

**Projet des Pêches du Sud-ouest de l'Océan Indien
 Coordonnateur régional de composante**

Rapport national: L'Île Maurice

Nom du RCC: Mira Devi Hurbungs

Rapport du RCC 5 – Activités (juillet 2010 – août 2011)

N°	Produit livrables/Activités	Description des activités réalisées et bref aperçu des résultats	Rapport produit (un exemplaire soumise à la RMU)	Contraintes / difficultés rencontrées
1	Réunion du groupe de travail de la C5; (18 et 19 août 2010 l'Île Maurice)	Développer le programme de la C5 en détail avec tous les NCC. Evaluer les progrès des activités de la C5	Rapport produit et soumis à la RMU	Le manque de communication constitue la principale contrainte
2	Programme d'observateurs (16 août – 9 septembre 2010 ORI, l'Afrique du Sud)	Les observateurs sont en train d'être formés. L'objectif est d'intensifier les activités des observateurs sur les navires commerciaux afin d'améliorer le niveau et l'étendue de l'information; les observateurs seront spécialement formés et déployés en collaboration avec des activités d'observation existantes, le cas échéant.		
3	Connectivité des tortues de la mer (30 août – 3 septembre 2010 – La Réunion)	La formation en matière de suivi des tortues de la mer et le marquage par satellite; Identification des points chauds des tortues, des voies de migration	La formation en matière du suivi des tortues et de marquage par satellite a été effectuée à Kélonia, la Réunion. (16 participants formés) Rapport élaboré et soumis à la RMU.	De nombreux participants n'étaient pas au courant des objectifs et des activités de la C5 et du SWIOFP. Manque de coordination au sein des NMU

4	Achat des balises satellitaires	<p>(i) Les propositions de prix des balises satellitaires de la part de 3 fournisseurs envoyées à la RMU</p> <p>(ii) Formalités pour obtenir le programme de la part de CLS-Argos (On a contacté Cécile Convertir ayant pour but d'ouvrir un programme pour le SWIOFP)</p>	<p>Avis de marché du SWIOFP rempli et envoyé à la RMU</p> <p>Formulaires remplis et envoyés à la CLS pour l'ouverture du programme</p> <p>Programme ouvert; les numéros d'identification obtenus; les balises ne sont pas encore livrées</p>	Lenteur des procédures administratives
5	Réunions – Réunion de coordination de la logistique pour les croisières et les observateurs 14 – 17 novembre 2010 (ORI – Durban)	Questions abordées: Les enjeux liés au déploiement d'observateurs dans les prochaines croisières du SWIOFP.	Réunion – réunion de coordination de la logistique pour les croisières et les observateurs 14 – 17 novembre 2010 (ORI – Durban)	
N°	Produits livrables / Activités	Description des activités réalisées et bref aperçu des résultats	Rapport produit (un exemplaire soumis à la RMU)	Contraintes / difficultés rencontrées
6	Réunion intérimaire Les discussions relatives aux questions clés pour la mise en œuvre de la C5 18 novembre 2010 (ORI - Durban)	<p>Questions clés relatives à la mise en œuvre ont été examinées et développées pour l'action:</p> <p>Analyse rétrospective Une lettre a été envoyée à chaque personne qui avait accepté d'assurer une tâche lui demandant de signaler les progrès réalisés à la date du 3 décembre 2010. Les premiers projets devaient être prêts à mi février 2011. Sur la base de la planification et le budget approuvé, plusieurs tâches ont nécessité l'implication des experts-conseils. Ces tâches ont été identifiées, les termes de référence élaborées et diffusées aux agents</p>	Notes de réunion	La communication entre les NCC pose toujours de grands problèmes et entrave le bon fonctionnement du projet et demeure un inconvénient majeur.

		<p>appropriés</p> <p>Informations MPA La situation concernant la réception des fichiers de forme de la part de tous les pays a été examinée et mise à jour. Toutefois, certaines données supplémentaires se sont avérées nécessaires.</p> <p>Questions de coûts Il y avait eu certains coûts associés à la croisière Nansen pour Madagascar dans le cadre de la C5 – avec l’analyse d’échantillons des sables. Ces couts doivent être autorisés par le RCC5 et envoyés à la RMU.</p> <p>Atelier d’observateur</p>		
7	Observateurs sur la croisière Nansen (décembre 2010)	<p>Enquête acoustique, chalutage, CTD déployée, échantillonnage du plancton, observation des oiseaux et des mammifères</p> <p>Collecte d’échantillons d’eau de mer et analyse des nutriments</p>	Rapport du pays produit pour l’Île Maurice.	
8	<p>Formation en matière de RBA</p> <p>Préparation des TDR relatifs au travail de conseil afin de permettre la réalisation d’une évaluation rapide des captures accessoires pour la C5</p>	<p>Scientifiques formés en matière de la technique RBA</p> <p>TDR finalisés</p>	<p>Rapport envoyé à la RMU</p> <p>TDR envoyés à la RMU pour l’émission de l’Expression d’intérêt (EOI). L’EOI annoncée et contrat attribué</p>	
N°	Produits livrables/Activités	Description des activités réalisées et bref aperçu des résultats	Rapport produit (un exemplaire soumis à	Contraintes/difficultés rencontrées

			la RMU)	
9	Réunion sur l'Examen à mi-parcours	<p>Projet examiné et le budget restructuré Le projet pour le marquage de tortues marines approuvées. En conséquence, le budget a été restructuré afin de permettre l'achat des balises satellitaires.</p> <p>Formalités terminées avec la NMU de la France pour l'entreprise de la formation en matière de RBA</p>	Rapport produit par la RMU	<p>Faible communication/ réponses envoyées en retard</p> <p>Aucun intérêt/ surcharge de travail donc pas de possibilité de répondre aux exigences du SWIOFP</p> <p>Longues procédures administratives</p>
10	Harmonisation au niveau local / réunion des parties prenantes	Les réunions organisées dans certains pays pour discuter de la manière dont les activités du SWIOFP pourraient conjointement être mis en œuvre		
11	Examen et approbation des demandes MSc	Demandes MSc examinées et fonds déboursés	Soumis à l'approbation de la RMU	