




South West Indian Ocean Fisheries Project

Table 1: Activity of Year 3& 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity Date  Detail of activities 
Retrospective 
analysis 

Whole year; detailed outline 
produced by end of 2010. The 
total task should be completed 
by end of Year 4 – August 2012 

focus groups already confirmed;  groups will 
provide the basic technical input;  to be 
coordinated and finalised by a lead 
agent/consultant. Two meetings per groups 
envisaged.  

Hotspots, sensitive 
zones and 
protected areas 
mapped. 
 

Conducted over year 3 & 4 Technical and information input from NCC5 
members. Draft plan by end 2010; final end 2011. 
 
 

Biodiversity 
reference sites 

Year 3 & 4 A long-term regional programme comprising 15-20 
key sites in the WIO monitored to reflect overall 
health of the WIO;  Preliminary list of sites already 
identified; 

Mammal ecology, 
migration routes 
and fishery 
interaction 

detailed plan developed Q4, 
2010.  
 
Final report supported by data 
and references completed by 
end year 3 (September 2011). 
 

Specialist W/shop to collate exist information, 
Draw up TOR and expected outputs. 

Rapid By-catch 
assessment (RBA) 

Completed by Q3 Year 3 each country provide basic training in support of 
local RBA;  Training workshop over two days is 
planned 

Benthic 
biodiversity on 
trawling grounds 

Capacity built by Q3 of in Yr 3 
 
 Implementation by Q2 of Yr 4. 
 
Benthic macrofauna of the 
major trawling grounds 
described by end of Yr4. 

Provide training in support of benthic biota 
analysis using grab samples related to intensity of 
trawling, using benthic macrobenthos to develop 
indicators of health and physical impact of trawling 

Monitoring  & 
sampling 
protocols 
developed, 
collated and 
confirmed 

Completed by Q2 Year 3 Compile a compendium of SWIOFP linked 
protocols for monitoring environmental 
parameters. 
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Activities and Plan of work for Year 3 & Year 4 for the French contribution to  
Component 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity Date  
Fields surveys on dolphins in 
Reunion 

First Quarter year 3 

Field surveys on Zelee/Geyser 
banks 

Second Quarter year 3 

Genetic analyses Third quarter year 3 
Research contracts First to third quarter Year 3 
 Argos Purchase & depolyment 
in French Waters 

First to fourth Quarter , Year 3 

Miscellaneous for tagging First to fourth Quarter , Year 3 
Research contract Second and third quarter Year 3 

SWIOFP Work Plan, Budget and Procurement Plan 3rd YearPage 30 of 84

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



South West Indian Ocean Fisheries Project

Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr3 Yr 4 QI Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
5.1  Assessment of the state of knowledge of non-comsumptive  resources  

and marine biodiversity  with the SWIOFP for inclusion in the data Atlas

5.1.1 S Retrospective Analysis
20000 20000 30000 1 1 50000 20000

5.1.2 S
Identification  and mapping  of major biodiversity  hotspots of the region

20000 20000 1 1 20000 20000

5.1.4
Distribution, movements, relative abundance and habitat preferences of 
marine mammals 

5.1.1.1 S Specialist Workshop-Marine mammals 15000 1 15000 0
5.4.1.2 F Fields surveys on dolphins in Reunion 5000 1 5000 0
5.4.1.3 F Field surveys on Zelee/Geyser banks 500 6500 1 7000 0
5.4.1.4 F Genetic analyses 100 100 10000 0
5.4.1.5 F Research contracts 5000 8 40000 0

5.1.6

Distribution, movements, relative abundance and habitat preferences of 
sea turtles + genetic connectivity

5.1.6.1 F
 Argos Purchase, depolyment in French Waters and transmission cost

1,400 1150 5 12,750 0
5.1.6.2 F Miscellaneous for tagging 500 1 500 0
5.1.6.3 F Research contract 550 6 3300 0

5.1.7 S
Improved monitoring of key biota such as turtles at reference sites 
(implemented together with 5.1.6) 0 0

5.1.8 S Rapid By catch Assessment (RBA) 10000 15000 1 25000 0
5.2 Identification through field data collection, of key biodiversity  values in 

the two LME's 0 0

5.2.3 S
Improving biological knowledge on key non-consumptive species most 
impacted by fisheries activities in the SWIO

5.3 Interaction with Fisheries 0 0
5.3.1 S Investigation of by-catch and by-catch reduction methods 10000 15000 1 25000 0
5.3.3 S EAF-Risk Assessment of one selected fishery country 10000 15000 1 25000 0

5.4 Bio-indicators of Ecosystem Health
5.4.1 S Benthic biodiversity on trawling grounds 15000 15000 60000 1 1 30000 60000
5.4.2 S Monitoring and sampling protocols harmonised and collated 15000 40000 1 1 15000 40000

5.4.3
Development of management tool based on seabirds population monitored at 
regional scale

5.5 Component Coordination (Regional/National meetings)

5.5.1 S Regional Working Group RCC 5 19000 19000 6000 6000 1 1 25000 25000
5.5.2 S Translation facilities 2000 2000 1 1 2000 2000
5.5.3 S Local harmonization meeting 3000 3000 8 8 24000 24000
5.5.4 F Participation French NCC5 800 1600 1 1 800 1600
5.5.5 S  Travel costs RCC5 5000 5000 1 1 5000 5000

Total 340,350.0 197,600.0
SWIOFP 261,000.0 196,000.0
FRANCE 79,350.0 1,600.0

TotalServices
RCC5 Activity Main streaming Biodiversity in national and Regional Fisheries  

Management - Mauritius 
Time Frame Works Training Goods Operations No
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6.	
   COMPONENT 6: STRENGTHENING REGIONAL AND NATIONAL 
FISHERIES MANAGEMENT (INCORPORATING THE REGIONAL MANAGEMENT 
UNIT) 

6.1 Introduction  
 
This Component will support the emerging regional fisheries management framework in the 
SWIO and build capacity in regional and national fisheries management bodies. The project will 
work closely with the South West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC) to [possible] 
establish a Regional Fisheries Management Body (RFMB) and build the capacity of national 
project offices to undertake project activities and implement the outcomes of SWIOFP. The 
project will also assist with the regional harmonization of national fisheries regulations. 
 
This component has a number of inputs and outputs as described below. 
 

6.1.1 Inputs:  

i) Support for project staff (scientific and regional management) to participate in meetings 
of regional bodies relevant to resource management in the WIO;   

ii) Provide relevant research advice to an established regional fisheries management body;   
iii) Publication of activities and interim results from SWIOFP to keep relevant government 

and non-government groups appraised of project progress;  
iv) Meetings of national legal officers to draft agreements for regional endorsement, provide 

legal expertise for regional harmonization of national fisheries legislation, 
v) Strengthen a regional fisheries management authority as may be required by 

participating countries. 
 
6.1.2 Outputs:  
 

i. Legal agreements and memoranda of understanding between two or more SWIOFP countries 
facilitating regionally harmonized resource management, 
  

ii. A stronger regional management structure for management of shared or straddling fisheries’ 
resources through leveraging additional support towards the development of the SWIOFC.  
These agreements and regionally harmonized management plans will be for specific fisheries 
shared between the participating countries and will collectively feed into the Transboundary 
Diagnostic Analysis (TDAs) and Strategic Action Plan (SAPs) for the Agulhas and Somali 
Currents Large Marine Ecosystems (LMEs). 
 

6.1.3 The Regional Management Unit Functions 
 

1. Provision of overall project management for the provision of regional financial, 
procurement, ship coordination and harmonization services to the NMUs; 

2. Facilitation of the coordination among Participating Governments on all aspects of 
project implementation as guided by the Steering Committee and World Bank; 

3. Advising the NMUs on all operational aspects such as communication, monitoring 
disbursement, financial management, procurement and reporting; 
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4. Providing each NMU with a quarterly, mid-year and annual year progress reports, as well 
as the final results and conclusions after the completion of the marine scientific research 
activities of all scientific components done in each country; 

5. Organization and facilitation of Annual Work Plan meetings and preparation and 
distribution of the Annual Work Plan Report; 

6. Fostering collaboration with other programmes, projects and regional organizations in the 
region; and 

7. Coordinating with the ASCLME a SWIOFP newsletter and maintain a project website 
and provide other oversights for public participation and awareness programmes related 
to the marine scientific research activities. 
 

6.3 Work Programme 
The work ahead in year three for Component 6 is mainly to identify and document international 
and other instruments relevant to SWIOFP, review existing studies on harmonisation of fisheries 
legislation and policies, identify conflicts, gaps and prepare a plan of action.  This activity has 
already started within a joint study with the ASCLME on a Policy and Governance Assessment 
study in the region. Based on this study an action plan will be prepared to address the 
shortcomings.  

Component 6 intends to organise two workshops in year three. The first is a stock assessment 
training that will take place in Mombasa from the 17th September to 8th October. The stock 
assessment training will focus on demersal and crustaceans resources with a minor input on 
pelagic resources. Given that the assessment and management of pelagic and demersal (including 
crustacean) resources have different approaches, it was decided to separate the course and have a 
dedicated pelagic stock assessment workshop, which will be held in quarter one of year 4.  The 
other workshop planned is the development of an observer plan for the deployment of observers 
for SWIOFP under RC2, RC3, RC4 and RC5. 

The RMU will continue to work with all the components in particular component 1 to ensure that 
all data and information collected by the project is accessible to SWIOFP countries.  

One of the performance targets of the component 6 is the development of at least one national 
and multi-national for the different fisheries within SWIOFP. As a prerequisite to the 
development of these management plans, a fisheries management plan preparation training 
workshop will be organised. This will be jointly implemented with the FAO-EAF NANSEN 
project.  

The Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) process is planned to start in first quarter of year 
4 and should be completed by the end of the same year.  

The RMU will continue to manage the MSc programme in collaboration with the NMUs and the 
RCC and there will be a final call for proposal in November 2010.  

The project will be subjected to a mid-term review in the third year, which will start in October 
2010 and completed by February 2011. A mid-term review meeting, inclusive of an M&E, a 
budget review and a RSPC meeting, will be organised to approve the mid-term review report.   

SWIOFP through the RMU will continue to work with its partners to foster stronger synergies to 
ensure that its interest and their activities as much as possible complements the work of 
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SWIOFP. The RMU will increase cooperation with its partners and also ensure visibility of the 
project in the SWIOFP countries as well in other relevant forums.  

6.4 Time frame of Specific Milestones  

Activity Time frame  
Regional Workshops  
Stock Assessment Training Workshop  
Development of SWIOFP Observer Plan 
Fisheries Management Plans Development training 
workshop 

 
Sept-Oct 2010 
Nov 2010 
August 2011 

Disbursements to NMUs and Components fro project 
Implementation 

Oct 2009 

Regional Meetings   
SWIOFP M&E, Budget Review and Mid-Term review 
meeting 
SWIOFP Annual Budget and Planning and Regional 
Policy Steering Committee Meeting  

March 2011 
 
September 2011  

Consultancies  
Report on SWIOFP legislation, protocol and principles, 
review them and make recommendations for 
harmonisation, identify gaps and prepare action plan  

June 2011 

 

6.4 Outputs at end of year 3 
 Review and assessment of relevant legislations, protocols, and the gaps identified and an 

action plan prepared. 

 Stock Assessment training Workshop completed 

 SWIOFP Observer Plan prepared and implemented 

 Planned regional meetings and activities facilitated and completed. 

 Fisheries management plan preparation training workshop completed 

 Collaboration with other partners and project visibility increased. 

 Participation in IOTC, FAO SWIOFC and other partners and regional organisations 
relevant meetings. 
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RMU RC 6 Strengthening  Regional and National Fisheries Management - 
(RMU)

Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr3 Yr 4 QI Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

6.1
 Identification of relevant national and international legislation 
and other instruments relevant to the SWIOFP

6.1.1
Documentation of legislation, protocols and guiding principles  
relevant to SWIOFP

6.1.2.1
Work being carried out in conjunction with ASCLME under the 
Governance Assessment Study 15000 1 15000

6.2 6.2: Harmonisation of legislation between countries

6.2.1

Review of existing studies on harmonisation of fisheries policies  and 
collation of national fisheries policies  and regulations from countries 
where this has not yet taken place

6.2.1.1

Consultant to prepare report on SWIOFP legislation, protocol and 
principles, review them  and make recommendations for 
harmonisation, identify gaps and prepare action plan (linked to c.f 
6.1.2.1) 16,000 1 16000

6.2.2
Identify common and conflicting items; identify specific gaps  and 
prepare an action plan

6.2.2.1 C.f 6.2.1.1
6.2.3 Implementation of the action plan

6.2.3.1 None

6.3
6.3: Development of regional resource management structures 
and capacity 

6.3.1 Establish a functional working relationship with the SWIOFC
6.3.1.1 Mid-term Review meeting  (M&E+WPB +RSPC) 80,000 1 80000
6.3.1.2 Consultant to carry out mid-term review + other RMU related costs 10,000 40,000 1 50,000
6.3.1.3 Annual WPB and RSPC meeting 80,000 80,000 1 1 80000 80000

6.3.2
Support the development of management plans and procedures  
through the SWIOFC framework

6.3.2.1
Training Workshop on Developing Regional Fisheries Management 
Plans 75000 6000 1 81000

6.3.2.2 Preparartion  of Transboundary Diagnostic Analysis Document 20000 1 20000
6.3.2.3 Regional Workshop to discuss first draft of the TDA 70000 8000 1 1 70000 8000

6.3.3
Develop the administrative capacity and support base of participating 
countries to endorse regional management initiatives

6.3.3.1 Particpate in IOTC Scientific and Commission Meetings 5500 5500 9 9 49500 49500
6.3.3..2 Particpate in SWIOFC Scientific and Commission Meetings 4000 4000 9 9 36000 36000
6.3.3..3 GEF IW meeting 5500 4 22000

6.4
 SWIOFP project administration and national and regional 
facilities

6.4.1 Develop of national management capacity and infrastructure
6.4.1.1 Joint ASCLME/SWIOFP Coodination meeting 15000 15000 1 1 15000 15000
6.4.1.2 Particiption in FAO Committee on Fisheries 10000 1 10000
6.4.1.3 RMU participation in the  Component's Budget Preparation Meeting 6000 6000 8 8 48000 48000
6.4.1.4 RMU Supervision Missons 8000 8000 6 6 48000 48000

6.4.2 Regional Management Unit 
6.4.2.1 RES Salary 107,360 118096 1 1 107360 118096
6.4.2.2 RFPM Salary 46200 50820 1 1 46200 50820
6.4.2.3 Ship's Logistic Coordinator 70000 70000 1 1 70000 70000
6.4.2.4 ICTM Salary 33000 36300 1 1 33000 36300
6.4.2.5 Administrative Assistant 26400 29040 1 1 26400 29040
6.4.2.6 Driver 6000 6600 1 1 6000 6600

6.4.3 RMU Running Cost
6..4.3.1 Motor Vehicle (O& M) 10,000 12,000 1 1 10000 12000
6..4.3.2 Communication and ISP 35000 35000 1 1 35000 35000
6..4.3.3 Office Expenses 20000 20000 1 1 20000 20000
6..4.3.4 Travel Expenses of RMU 80,000 80,000 1 1 80000 80000

Time Frame Works Training Goods Operations No TotalServices
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RMU RC 6 Strengthening  Regional and National Fisheries Management - 
(RMU)

Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr 3 Yr 4 Yr3 Yr 4 QI Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Time Frame Works Training Goods Operations No TotalServices

6..4.3.5 Publications  and Publicity 20,000 20000 1 1 20000 20000
6..4.3.6 Translation Services 30,000 30000 1 1 30000 30000
6..4.3.7 Audits 20,000 25000 1 1 20000 25000
6..4.3.8 Short Term Training 4000 4000 1 1 4000 4000
6.4.3 Equipment
6.4.3.1 Office Equipment 15,000 15000 1 1 15000 15000
6.4.3.2 Furniture 10000 10000 1 1 10000 10000

6.3.4 NMU Running Cost
6.3.4.1 Secretary  salaries 6,000 6000 8 8 48000 48000
6.3.4.2 Other NMU Running Cost 5,000 5000 8 8 40000 40000

6.4.4. Regional Activities 
6.4.4.1 Stock Assessment Training Work Shop 75,000 80,000 1 1 75000 80000
6.4.4.2 Development of Observer Plan 25000 6000 1 31000
6.4.4.3 Observer deployment 280000 97000 1 1 280000 97000
6.4.4.4 Travel expenses of SLC 40000 20000 1 1 40000 20000
6.4.4.4 MSC Program 10,000 16 160000

Total 1724460 1254356
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1.	
   Composante 1: Analyse des insuffisances de données, 
archivage des données et technologie de l’information  
 
1. Introduction  

La Composante 1 prévoit la mise en place d’un système régional de gestion des données qui 
sera géré par le personnel de l’Unité régionale de gestion (URG) compétent. Les lacunes dans 
les données seront ensuite identifiées afin de déterminer les activités spécifiques qui 
nécessiteront l’appui du SWIOFP. Un atlas de données nationales, régionales et rapatriées 
concernant la pêche dans le sud-ouest de l’océan Indien sera mis au point.  

2. Composante 1 – Résultats attendus 
 
 Création d’une base de données rassemblant les informations existantes vérifiées et 

calibrées intéressant le SWIOFP. Analyse des lacunes dans ces données aux niveaux 
national et régional et identification des possibilités d’amélioration des connaissances 
actuelles. 

 Organisation d’un atelier réunissant tous les pays du programme SWIOFP dans le but de 
mettre sur pied un programme de collecte de données essentielles conceptuelles et 
harmonisées. Instauration de protocoles d’échange de données. Etude des modalités de 
coordination des projets prévus dans les composantes. Etablissement d’un calendrier pour 
la collecte des données les plus récentes et leur introduction dans la base de données. .  

 Création, grâce à un financement FEM (deuxième phase opérationnelle - OP2), d’une 
base de données intégrant dans plusieurs champs d’information les données disponibles 
relatives aux prises accessoires (volumes et diversité des espèces).  

3. Objectifs pour la troisième année 

� Numérisation des ensembles de données nationales non conventionnelles et obsolètes 
� Mise à jour des fichiers nationaux Endnote 
� Apport de modifications sur Geonetwork et incitation à l’utilisation du portail au niveau 

national 
� Production d’un atlas de données halieutiques STATBASE 
� Maintien des liens avec l’initiative de création d’atlas ODINAFRICA pour l’apport de 

flux de données complémentaires 
� Mise à jour ou mise en place d’une infrastructure nationale de gestion informatique et de 

communication  
� Participation aux activités IW:LEARN (diffusion des connaissances sur les eaux 

internationales)  
� Formation des informaticiens de l’URG aux applications internet  
� Mise au point d’une formation à l’analyse de données adaptée aux besoins du SWIOFP  
� Conception et mise en œuvre d’une base de données d’observateurs 
� Conception de l’atlas final du projet et début de production des informations qui doivent 

y être incorporées 
� Réunion d’examen annuel 
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4. Calendrier des principales activités 
 

Activité Calendrier  

Mise à jour par chaque pays des fichiers Endnote avec transfert au 
serveur des références complètes sous PDF et autres formats.  
Recrutement des consultants nationaux. 

1er trimestre 

Numérisation des fiches d’information des archives nationales, 
notamment celles concernant les captures, l’effort de pêche et la 
biologie (consultant local) 

2ème trimestre 

Conversion du support et/ou décodage des données pour les 
ensembles de données stockés sous des formats incompatibles avec 
les équipements ou logiciels informatiques actuels  

2ème trimestre 

Mise au point définitive de la base de données StatBase (en cours). 
Production d’un Manuel de conception (décembre). Installation de 
StatBase v3.0 sur le serveur de l’URG basé au KMFRI (fin 2010) 

1er trimestre 

Mise au point de StatBase v3.1, notamment des fonctions 
cartographiques – atlas de données STATBASE (décembre 2010- 
janvier 2011) 

2ème trimestre 

Groupe de travail pour la validation finale des ensembles de données 
StatBase ; actualisation et présentation des fonctions 
cartographiques de StatBase v3.1 (mai ou juin 2011)  

3ème trimestre 

Apport de modifications sur GeoNetwork dans le but d’améliorer les 
fonctions de recherche et téléchargement (consultant) 3ème trimestre 

Séminaire national de 2 jours sur l’utilisation des applications du 
portail Geonetwork pour la saisie et la recherche de données (2 
séminaires minimum par composante) 

2ème trimestre 

Appui pour la base de données régionale WIOFISH 1er-4ème trimestre 

Collaboration avec les initiatives d’établissement d’atlas 
ODINAFRICA en vue de créer une synergie favorisant l’apport de 
flux de données supplémentaires  

3ème trimestre 

Mise en place d’un serveur miroir pour les périodes d’arrêt 
imprévues du serveur de l’URG 1st  trimestre 

Participation au programme PNUE d’appui informatique pour 
l’évaluation des eaux internationales – réunions/consultations IW 
LEARN présentant un intérêt pour les activités de communication 
du SWIOFP 

1er-2ème trimestre 

Achat de logiciels: Surfer, Statistica/SPSS, ArcGIS (sur la base des 
études nationales) etc. 1er-4ème trimestre 

Services d’un fournisseur d’accès internet (Unité nationale de 
gestion) 1er-4ème trimestre 
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Formation du personnel technique de l’URG dans les domaines 
suivants : applications internet, gestion de base de données, 
administration de système, administration de réseau et sécurité 
informatique  

2ème– 3ème trimestre 

Mise au point d’une formation à l’analyse de données (interprétation 
des données, Surfer, outils SIG) - en collaboration avec le 
programme EAF-Nansen (consultant) 

4ème trimestre 

Conception d’une base de données dans le but d’améliorer la 
numérisation et le stockage des données communiquées par les 
observateurs du SWIOFP. Communication des données au 
Coordinateur régional RCC1 par chaque agent de liaison peu de 
temps après le débarquement 

1er -4ème trimestre 

Prestation de services et interventions servant à encadrer 
l’établissement de l’Atlas final des données du projet  4ème trimestre 

Réunion d’examen annuel de la Composante 1 4ème trimestre 
 
5. Résultats attendus à la fin de l’année 
 

� Mise à jour de la base de données Endnote avec ajout des publications disponibles 
dans leur version intégrale 

� Numérisation des ensembles de données nationales non conventionnelles et obsolètes, 
publication sur le site ftp et décodage des formats incompatibles  

� Mise en œuvre de l’atlas de données STATBASE 
� Modification de l’interface Geonetwork et organisation de séminaires nationaux 
� Rapport des activités relatives à WIOFISH  
� Rapport sur les nouveaux flux de données liés à l’atlas ODINAFRICA 
� Mise en place d’un serveur miroir  
� Rapport sur l’acquisition de logiciels par chaque pays 
� Rapport du Coordinateur RCC1 sur la formation aux applications internet 
� Mise en place d’une base de données d’observateurs et introduction des fichiers  
� Rapport sur les activités IW:LEARN impliquant le SWIOFP  
� Production d’un prototype d’atlas 
� Mise au point d’une formation à l’analyse de données (avec rapport) 

 
6. Termes de référence pour les consultants 
 
6.1 Amélioration des fonctions de recherche et de téléchargement sur Geonetwork 

(consultant) 
 
Objectif 
Le consultant poursuivra les travaux d’amélioration de l’interface du portail Geonetwork 
dans le but de faciliter l’accès à l’information contenue dans la base de données. 
 
Tâches prévues 
� Configuration des échanges de données entre Geonetwork et Endnote 
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� Adaptation de la page d’accueil Geonetwork aux besoins du SWIOFP, notamment des 
éléments suivants : catégories de données, cartes interactives, liste des pays  

� Conception d’un bandeau approprié  
� Remaniement de la matrice de métadonnées pour l’automatisation des données répétitives 

Résultats attendus 
� Nouvelle interface Geonetwork affichant les éléments modifiés 
� Transfert des données Geonetwork vers Endnote 
� Bandeau Geonetwork affichant le logo, les couleurs (etc.) du SWIOFP 
� Communication d’informations au responsable informatique du projet sur les 

changements opérés et l’administration des utilisateurs 

Calendrier et rapports 
La durée du mandat est de 7 journées de travail 
 
Période: troisième année, deuxième trimestre 
 
6.2 Formation à l’analyse de données (interprétation des données, Surfer, outils SIG) – 

en collaboration avec le programme EAF-Nansen 
 
Objectifs 

1. Identifier les logiciels et techniques disponibles les plus appropriés et les plus 
efficaces pour l’analyse et l’interprétation des données sur la pêche  

2. Elaborer un programme de formation qui incorpore au mieux ces logiciels et 
techniques afin d’améliorer l’exploitation des données du  SWIOFP. 

Services requis 
i) Enquête sur les logiciels, bases de données et techniques actuellement utilisés pour 

l’analyse et l’interprétation des données sur la pêche dans tous les pays du SWIOFP  
ii) Identification des besoins actuels et futurs de compétences d’analyse de données dans 

les pays du SWIOFP  
iii) Conduite d’une enquête pour déterminer les logiciels et techniques les plus 

économiques et viables actuellement disponibles dans le but de satisfaire les besoins 
de compétences mentionnés au point (ii) 

iv) Formulation d’un programme commun de formation à l’analyse de données basé sur 
les logiciels (instruments SIG et statistiques, par exemple) et techniques choisis par le 
SWIOFP après examen du rapport d’enquête établi par le consultant (et en liaison 
avec le programme EAF-Nansen).  

v) Etude de coût du programme de formation (trois semaines maximum) décrit au point 
(iv) 

Résultats attendus 
1. Rapport détaillé décrivant les méthodes actuelles d’analyse et d’interprétation des 

données et les besoins futurs identifiés et présentation de recommandations sur les 
instruments et techniques les plus viables.  

2. Programme de formation standardisé incluant les méthodes d’analyse de données les 
plus appropriées pour la pêche. 
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Calendrier et rapports 
 

 1 2 3 4 5 Analyse 6 Préparation 
des cours 

Formation 

Remise du rapport de 
début d’activité 

x         

Rapport initial sur les 
méthodes actuelles et les 
besoins de formation 
dans les pays du SWIOFP 

 x x x      

Remise du rapport 
d’enquête sur les logiciels 
et techniques disponibles 

 x x x      

Remise du rapport 
détaillé sur les résultats 
des activités (i) à (iii) 

    x     

Publication du 
programme de formation 

      x   

  
6.3 Termes of référence pour le consultant chargé des données non numérisées 
 
a) Objectifs  

 
Objectif général 
 
Compte tenu de la nécessité d’unifier les ensembles de données historiques et actuelles pour 
pouvoir analyser efficacement la situation de la pêche, le SWIOFP a décidé de recruter un 
consultant pour numériser les fichiers de données des archives nationales portant notamment 
sur les captures, l’effort de pêche et les aspects biologiques. 

 
Objectifs immédiats 

Le consultant local aura pour tâche de convertir les fichiers de données historiques non 
numérisées issues d’enquêtes, de fiches de navires de pêche et de programmes nationaux en 
format numérique afin de les rendre facilement accessibles aux matériels informatiques 
modernes.  
 
b) Services requis   

Il s’agit de fournir des ensembles de données utiles contenues à l’origine dans des fichiers de 
données sur la pêche et des livres de bord et qui sont difficilement accessibles aux 
équipements informatiques modernes.  

� Les données numérisées comprendront notamment les informations suivantes:  
-Identification du navire ou des campagnes de prospection, zone de pêche, 
poids des espèces capturées, données biologiques, relations longueur-poids et 
informations océanographiques.  
 

c)   Résultat attendu 

Le consultant local fournira des fichiers de données numérisées pouvant servir de référence 
pour les différents travaux de recherche. Il produira également une description des 
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métadonnées  pour les différents ensembles de données et remettra un rapport de synthèse sur 
le contenu des fichiers numérisés. 
 
d) Calendrier des tâches et rapports  

Les rapports requis et le calendrier des tâches assignées sont indiqués ci-dessous. 
 
Calendrier 
La mission durera environ 6 mois: 
Tâches 1 2 3 4 5 6 
Examen et préparation des données non numérisées       
Etablissement et remise du rapport de début d’activité et 
observations sur le rapport 

      

Introduction des données non numérisées pour 
numérisation et vérification   

      

Introduction des fichiers de données numérisées dans des 
dispositifs de stockage compatibles   

      

Remise du projet de rapport de synthèse        
Remise du rapport de synthèse       
 
Une semaine après la signature de son contrat, le consultant remettra au Coordinateur 
national de la composante SWIOFP un rapport de début d’activité. Une semaine après la 
remise de ce rapport, le client présentera ses observations, que le consultant intégrera dans 
son rapport final de début d’activité. Un projet de rapport préliminaire et les fichiers de 
données numérisées stockées sur des supports compatibles seront remis au Coordinateur 
national à la fin du 5ème mois pour distribution à des fins de commentaires. La présentation 
pour commentaires se fera dans un délai d’une semaine à partir de la date de réception du 
projet de rapport.   
A la fin du 6ème mois au plus tard, le consultant remettra au Coordinateur deux exemplaires 
en langue anglaise du rapport final et des fichiers numérisés sur un support de stockage 
compatible.  
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RC1 Analyse des insuffisances de données, archivage et technologie de 
l'information - Kenya 

A3 A 4 A3 A 4 A3 A 4 A3 A 4 A 3 A4 A 3 A4 A3 A 4 T I T 2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
1.1  Collecte des données sur la pêche et évaluation
1.1.1 Examen et évaluation des principaux ensembles de de données nationales sur le 

poisson et la pêche

S
Formation sur les indicateurs relatifs à la pêche et l'environnement (avec FFEM 
France) 2 participants par pays invités à présenter les ensembles de données 
nationales 45000 1 45000

F Formation sur les indicateurs pêche et environnement: 2 experts et coût de la 
formation 2600 2600 1 1 2600 2600

1.1.2 Recherche d'informations sur le SOOI dans des revues scientifiques, la littérature 
grise, les comptes rendus de conférence et les manuels FAO

1.1.2.5
S

Mission de consultant national  pour la mise à jour des fichiers Endnote y compris 
le transfert au serveur des références complètes sous pdf etc. (termes de 
référence) 3000 8 24000

1.1.3 Rapatriement et évaluation des données provenant des institutions d'enseignement 
sup. et de recherche, d'enquêtes scientifiques internationales, de programmes et  
de commissions

1.1.4 Rapatriement et évaluation des données de certaines entreprises de pêche 
étrangères 

1.1.4.1
1.1.5 Recherche et description des données non conventionnelles et obsolètes 

disponibles dans des formats incompatibles avec les systèmes d'exploitation et 
logiciels modernes, notamment les données brutes non numérisées

1.1.5.1 S Numérisation des fiches d'information des archives nationales concernant 
notamment les prises, l'effort et la biologie (consultant local) 2000 8 16000

1.1.5.2 S Conversion des supports et/ou  décodage données 2000 8 16000
1.1.6 Intercalibration ens. données nat. et historiques

1.1.6.1 S Formulation termes de réf. consultant (4ème année)
1.2  Production d'un atlas de données pour le SWIOFP
1.2.1 Indexation et stockage des données 

1.2.1.2 S Amélioration des fonctions recherche et téléchargement sur Geonetwork 
(consultant)-(t. de ref.) 8000 1 8000

1.2.1.3 S Séminaire national de 2 jours sur les applications du portail Geonetwork pour la 
saisie et  recherche de données (minimum 2 par composante) 5000 8 40000

S Préparation d'un Atlas régional 20000 40000 20000 1 1 60000 20000
F Contribution à l'édition  d'atlas régionale 13000 1 13000
F Réalisation visualiseur de cartes sur StatBase v3.0 13000 1 13000

1.2.1.4 S Dépenses voyages de RCC1 et responsable informatique (combinaison 
Geonetwork et Endnote) 20000 1 20000

1.2.1.5 S Appui pour la base de données régionale WIOFISH 25350 45950 1 1 25350 45950

1.2.1.6 S Conception et mise en œuvre d'une base de données regroupant les données 
d'observateurs, qui sera gérée à l'URG. A réaliser par un consultant. 15000 15000 6000 1 1 21000 15000

1.2.2 Evaluation de la qualité des divers types de données et de leur compatibilité 

1.2.2.1 S Collaboration avec les initiatives de production d'atlas ODINAFRICA - 
océanographie, climatologie, bathymétrie, altimétrie, 10000 10000 10000 1 20000 10000

1.2.2.2
1.2.3 Analyse des lacunes pour identifier les projets nécessitant un appui du SWIOFP

1.2.3.1
1.2.4 Evaluation des données à fournir par les pays membres du SWIOFP comme 

contribution en nature 
1.2.4.1

1.3 Mise en place du système informatique, de traitement des données et de 
communication 

1.3.1 Modernisaton et/ou mise en place de l'équipement informatique et de 
communication au niveau national

1.3.1.1 S Serveur miroir en cas de panne du serveur URG 2000 2000 1 1 2000 2000

Calendrier Travaux Formation Matériel Opérations Nombre TotalServices

1.2.1.3

1.1.1.1
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RC1 Analyse des insuffisances de données, archivage et technologie de 
l'information - Kenya 

A3 A 4 A3 A 4 A3 A 4 A3 A 4 A 3 A4 A 3 A4 A3 A 4 T I T 2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Calendrier Travaux Formation Matériel Opérations Nombre TotalServices

1.3.1.2 S Amélioration du local de serveur (étagères, guides cables, boîtes de sol, plaques 
frontales, etc.) 15000 5000 5000 1 20000 5000

1.3.1.3 S Achat de logiciels: Surfer, Statistica/SPSS, ArcGIS (sur la base des enquêtes 
nationales ) 5000 8 40000

1.3.1.4 S Fourniture de service d'accès internet (UNG) 3000 3000 8 8 24000 24000
1.3.1.5 S Appui pour les activités IW:LEARN 5000 5000 1 1 5000 5000

1.3.2 Formation du personnel qualifié au traitement des données et des données 
nouvelles

1.3.2.1 S Formation personnel d'appui URG: applications internet, gestion bases de 
données, administration de système et de réseau et sécurité informatique 10000 1 10000

1.3.2.2 S Mise au point d'une formation à l'analyse de données (interprétation des données, 
Surfer, outils SIG) - en collaboration avec EAF-Nansen (consultant) 8400 1 8400

1.3.2.3 S Formation régionale à l'analyse de données 45000 1 45000

1.3.2.4 F Groupe de travail StatBase : information et formation sur les nouveaux systèmes 
de cartographie 5900 1 5900

1.3.4 Examen des systèmes de base de données existants en vue de leur adoption par 
le SWIOFP 

1.3.4.1
1.4 Coordination de la composante (réunions nationales/régionales)

S RCC1 Réunion d'examen annuel 25000 25000 1 1 25000 25000
F RCC1 Réunion d'examen annuel 2000 2000 1 1 2000 2000

1.4.3 S RCC Frais de fonctionnement divers 3000 3000 1 1 3000 3000
1.4.4 S RCC Voyages etc 10000 10000 1 1 10000 10000

Total 466,250.00 227,550.00
France (US) 23,500 17600
SWIOFP 442,750 209,950

1.4.2
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2. COMPOSANTE 2: EVALUATION ET EXPLOITATION 
DURABLE DES STOCKS DE CRUSTACES  
 
2.1 Introduction 
 
La Composante 2 du SWIOFP est axée sur les ressources en crustacés et leurs pêcheries. 
Cinq des neuf pays du SWIOFP y participent : Afrique du Sud (coordinateur régional), 
Kenya, Madagascar, Mozambique et Tanzanie. Ces pays possèdent tous d’importantes 
pêcheries de crustacés. Les Comores et les Seychelles ont soumis une demande de 
participation à cette composante. 
 
Un atelier de planification et d’établissement de budget pour la troisième et la quatrième 
année a été organisé à l’Oceanographic Research Institute (ORI) à Durban en août 2010. Les 
participants ont établi, dans les grandes lignes, une Structure de recherche et un Plan de 
travail pour la Composante 2, à réaliser au cours de la troisième et de la quatrième année du 
projet. Cette consultation cherchait à atteindre les principaux objectifs suivants en tenant 
compte des exigences du SWIOFP: 
  

� Effectuer une analyse rétrospective de l’information existante pouvant servir de 
référence pour les futurs travaux de recherche menés dans la région ; 

� Collecter de nouvelles données et de nouveaux échantillons en ayant recours à des 
campagnes de prospection menées à bord de navires loués avec équipage, à des 
observateurs des pêches et à d’autres méthodes d’échantillonnage ;  

� Etudier les stocks de poisson et les lieux de pêche connus et potentiels ;  
� Analyser les échantillons et les données exploitables pour une analyse diagnostique 

transfrontières et un plan d’action stratégique ; 
� Contribuer au renforcement des capacités scientifiques dans la région par le biais 

d’ateliers et d’un programme de maîtrise en sciences.  
 
Sur le plan opérationnel, la Composante 2 comprend quatre thèmes de recherche :  
  

� Crevettes côtières (chalutage) 
� Crevettes et langoustines d’eau profonde (chalutage) 
� Langoustes et crabes d’eau profonde (pêche au casier) 
� Langoustes côtières (génétique des populations) 

 
Chacun des 4 thèmes comporte au moins un des domaines secondaires suivants : a) analyse 
rétrospective des pêcheries ; b) distribution et composition par espèces ; c) cycle biologique 
et biologie ; d) structure génétique.  
 
2.2 Interventions 
 
Les principales activités de la Composante 2 pour la troisième et la quatrième année sont les 
suivantes : 
 

� Trois analyses rétrospectives réalisées par les consultants ; 
� Placement d’observateurs des pêches qualifiés sur des navires industriels (1000 jours 

pendant les deux années) ;  
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� Onze campagnes de prospection en mer à bord de navires industriels loués avec 
équipage.  
 

 
Campagne  Pays Année Durée 

(jours) 
Type de campagne Groupe cible 

Campagne 1a Kenya 2010 15 Chalut de surface Crevettes pénéidées 

Campagne 1b Kenya 2011 15 Chalut de surface Crevettes pénéidées 

Campagne 2a Tanzanie 2010 15 Chalut de surface Crevettes pénéidées 

Campagne 2b Tanzanie 2011 15 Chalut de surface Crevettes pénéidées 

Campagne 3 Kenya 2011/12 20 Chalut profond Crevette, langoustine 

Campagne 4 Tanzanie 2011/12 20 Chalut profond Crevette, langoustine 

Campagne 5 Madagascar 2011/12 40 Casier profond Langouste 

Campagne 6 Mozambique 2011/12 30 Casier profond Langouste, crabe 

Campagne 7 Kenya 2011/12 20 Casier profond Crabe, langouste 

Campagne 8 Tanzanie 2011/12 20 Casier profond Crabe, langouste 

Campagne 9 Mozambique 2011/12 30 Chalut profond Langoustine 

Campagne 10 Madagascar 2011/12 20 Chalut profond Crevette, langoustine 

Campagne 

11a 

Madagascar 2011 15 Chalut de surface Crevettes pénéidées 

Campagne 

11b 

Madagascar 2012 15 Chalut de surface Crevettes pénéidées 

 
 

� Fourniture de données halieutiques, biologiques et environnementales aux projets de 
la Composante 2 en utilisant des campagnes de prospection, des observateurs des 
pêches et autres méthodes de collecte ;  

� Renforcement des capacités par le biais du soutien financier, logistique et scientifique 
apporté à 5 projets de maîtrise en sciences (en cours - Composante 2) et par la mise au 
point et l’appui à 2 projets de maîtrise en sciences supplémentaires.  

 
2.3 Résultats attendus à la fin de la troisième année 
 

� Désignation des consultants et réalisation de 3 analyses rétrospectives ;  
 
� D’ici la fin de la troisième année, réalisation de 40% des 11 campagnes en mer à bord 

de navires loués avec équipage prévues pour la Composante 2 ; 
 

� Utilisation de 40% du nombre total des journées d’observateurs prévues pour la 
Composante 2 ; 

 
� Collecte et stockage des échantillons biologiques et génétiques spécifiés et des 

données halieutiques et environnementales et acheminement jusqu’aux destinations 
finales indiquées ;  
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� Progrès satisfaisants en ce qui concerne les 5 propositions de recherche pour les 5 
projets de maîtrise en sciences en cours ;  

 
� Deux projets de maîtrise en science supplémentaires approuvés et opérationnels (1 en 

Tanzanie, 1 à Madagascar). 
 

� Atelier régional de planification de la composante à la fin de la troisième année ; 
remise à l’URG du plan annuel et budget pour la quatrième année. 

 
� Une réunion locale d’harmonisation par pays pour la Composante 2. 

 
2.4 Budget de la Composante 2 pour la troisième et la quatrième année 
 
Une proposition de budget pour la Composante 2 du SWIOFP (3ème et 4ème année) est 
présentée dans le tableau ci-dessous.    
 
En résumé, le budget total combiné pour la 3ème et la 4ème année s’élève à 2 434 500 USD, 
réparti comme suit: 
 

3ème année - 1 368 500 USD  
4ème année - 1 066 000 USD 
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RC2 Activité Evaluation et exploitaion durable stocks crustacés - Af Sud Unités Nb 
unités Coût tot.

A3+A4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A3 A 4 TrI Tr2 Tr3 Tr4 Tr5 Tr6 Tr7 Tr8

2.1  Crustacés d'eau profonde
2.1.1 Distribution, séparation des stocks et points référence biologiques

2.1.1.1 Subv. M sc - génétique crevettes eaux profondes, Zacarias (Moz) Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.1.1.2 Frais fonct. a) Maîtrise sc génétique crevettes eaux prof., Zacarias Projet 1 15000 10000 5000 10000 5000

2.1.1.3 Frais fonctionnement b) génétique crevettes eaux profondes, régional Projet 1 15000 5000 10000 5000 10000

2.1.1.4 Subv. M sc : biologie crevettes profondes, Robey (Af du Sud) Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.1.1.5 Frais fonctionnement, Maîtrise sc. biologie crevettes profondes, Robey Projet 1 10000 5000 5000 5000 5000

2.1.1.6 Subv. M sc : campagne crustacés eaux profondes, Ndoro (Kenya) Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.1.1.7 Frais fonctionnement campagnes crustacés eaux profondes, Ndoro (Kenya) Projet 1 10000 5000 5000 5000 5000

2.1.1.8 Subv. Msc.: génétique langoustes eaux prof. - pleine eau/proj. langoustines? Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.1.1.9 Frais fonctionnement génétique langoustes eaux prof. , Msc et régional Projet 1 15000 7500 7500 7500 7500

2.1.1.10 Analyse rétrospective - pêche chalut crevette eaux prof. dans SOOI Journée 15 7500 7500 0 7500 0

2.1.1.11 Analyse rétrospective - pêche casier eaux profondes dans SOOI Journée 10 5000 5000 0 5000 0

2.1.1.12 Compilation rapports/publications pour analyses rétrospectives Journée 10 5000 5000 0 5000 0
2.1.1.13 Analyse des données - données campagnes Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.1.2 Campagnes pour évaluation potentiel pêcheries nouvelles et existantes

2.1.2.1 Consommables pour croisières eaux profondes (5000 USD/pays) Pays 4 20000 15000 5000 15000 5000

2.1.2.2 Sonde CTD (1 pour croisières en eaux profondes) CTD 1 30000 30000 0 30000 0

2.1.2.3 Per diem (6 scientifiques/nav.@25USD/sci/j) - eaux prof. Journée 1104 27600 17600 10000 17600 10000

2.1.2.4 Vols allers retours navires (2 / campagne) - eaux prof. Vol 16 4800 1800 3000 1800 3000

2.1.2.5 Campagne 3 - Kenya, campagne chalut crevettes eaux prof. (7500USD/j) Journée 18 135000 0 135000 0 135000

2.1.2.6 Campagne 4 - Tanzanie, campagne chalut crevettes eaux prof. (7500USD/j) Journée 18 135000 0 135000 0 135000

2.1.2.7 Campagne 5 - Madagascar, campagne casier eaux profondes (8000USD/j) Journée 38 304000 304000 0 304000 0

2.1.2.8 Campagne 6 - Mozambique, campagne casier eaux profondes (8000USD/j) Journée 28 224000 224000 0 224000 0

2.1.2.9 Campagne 7 - Kenya, campagne casier eaux profondes (8000USD/j) Journée 18 144000 0 144000 0 144000

2.1.2.10 Campagne 8 - Tanzanie, campagne casier eaux profondes (8000USD/j) Journée 18 144000 0 144000 0 144000

2.1.2.11 Campagne 9 - Mozambique, campagne chalut eaux profondes (7500USD/j) Journée 28 210000 210000 0 210000 0

2.1.2.12 Campagne 10 - Madagascar, campagne chalut eaux profondes (7500USD/j) Journée 18 135000 0 135000 0 135000
2.1.2.13 Diffusion / Rapport / Analyse (1 / campagne pour un rapport de campagne Camp. 8 8000 3000 5000 3000 5000

2.1.3 Eval. prises accessoires: ultilisation, réduction et effets sur écosystèmes
2.1.3.1 Transféré à la Composante 5 (effets de la pêche sur la biodiversité)

2.2 Crustacés d'eau peu profonde
2.2.1 Distrib., séparation stocks et points réf. biol. des principales ressources

2.2.1.1 Subv. Msc : génétique crevettes eaux peu profondes, Mkare (Kenya) Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.2.1.2 Frais fonct. a) Msc génétique crevettes eaux peu profondes, Mkare Projet 1 27000 20000 7000 20000 7000

2.2.1.3 Frais fonct. b) génétique crevettes eaux peu profondes, régional Projet 1 33000 10000 23000 10000 23000

2.2.1.4 Subv. MSc - Nouvel étudiant (AS) - génétique langouste eaux peu prof. Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.2.1.5 Frais fonct. a) Msc génétique langouste eaux peu profondes Projet 1 15000 7500 7500 7500 7500

2.2.1.6 Frais fonct. b) génétique langoustes eaux peu profondes, régional Projet 1 20000 10000 10000 10000 10000

2.2.1.7 Subv. MSc - nouvel étudiant (Madagascar) - pêche crevettes eaux peu prof. Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.2.1.8 Frais fonct. - Msc pêcheries crevettes eaux peu profondes Projet 1 10000 5000 5000 5000 5000

2.2.1.9 Analyse rétrospective - pêche chalut crevette en eaux peu profondes SOOI Journée 20 10000 10000 0 10000 0

2.2.1.10 Compilation rapports/publications pour analyses rétrospectives Journée 5 2500 2500 0 2500 0
2.2.1.11 Analyse de données - données de campagne Année 2 20000 10000 10000 10000 10000

2.2.2 Campagnes pour évaluation du potentiel pêcheries nouvelles et existantes 

2.2.2.1 Campagne 1 - Kenya, chalut de surface Journée 30 120000 120000 0 120000 0

2.2.2.2 Campagne 2 - Tanzanie, chalut de surface Journée 30 120000 120000 0 120000 0

2.2.2.3 Campagne 11 - Madagascar, chalut de surface Journée 30 120000 0 120000 0 120000

2.2.2.4 Achat échant. langoustes eau peu profonde - génétique, régional Echant. 10 20000 10000 10000 10000 10000

2.2.2.5 Per diem (6 scientifiques/nav.@25USD/sci/journée) - eaux peu profondes Journée 540 13500 13500 0 13500 0

2.2.2.6 Vols a/r navires (2 / campagne) - eaux peu profondes Vol 12 3600 3600 0 3600 0

2.2.2.7 Consommables pour croisières en eaux peu profondes (5000 USD/pays) Pays 3 15000 15000 0 15000 0

2.2.2.8 Sonde CTD (1 pour croisières en eaux peu profondes) CTD 1 30000 30000 0 30000 0

Services Total CalendrierTravaux Formation Matériel Opérations
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RC2 Activité Evaluation et exploitaion durable stocks crustacés - Af Sud Unités Nb 
unités Coût tot.

A3+A4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A3 A 4 TrI Tr2 Tr3 Tr4 Tr5 Tr6 Tr7 Tr8

Services Total CalendrierTravaux Formation Matériel Opérations

2.2.2.9 Diffusion / Rapport / Analyse (1 / campagne pour rapport de campagne) Camp. 3 3000 2000 1000 2000 1000

2.2.3 Eval. des prises accessoires: util., réduction et impact sur écosystèmes 
2.2.3.1 Transféré à la Comp. 5 (Effects de la pêche sur la biodiversité)

2.2.4 Impact ruissellements fluviaux sur le recrutement des larves de crevettes
2.2.4.1 A déterminer

2.2.5 Etudes pilotes sur optimisation des p. artisanales de langoustes peu prof. 
2.2.5.1 Voir 2.2.1.4 - 2.2.1.6 ci-dessus

2.3 Coordination Composante (réunions régionales/nationales)
2.3.1 Appui secrétariat (mensuel) Mois 24 36000 18000 18000 18000 18000

2.3.2 Frais voyage bureau RCC (annuel) Année 2 6000 3000 3000 3000 3000

2.3.3 Frais divers fonctionnement bureau RCC (annuel) Année 2 6000 3000 3000 3000 3000

2.3.4 Atelier (planification et établissement budget année 4 ; 7 pers.) Pers. 7 14000 14000 0 14000 0

2.3.5 Atelier (planification et établissement budget année 5 ; 7 pers.) Pers. 7 14000 0 14000 0 14000
2.3.6 Réunions harmonisation niveau local (1 / pays / année) Réunion 12 12000 6000 6000 6000 6000

Total 2434500 0 0 70000 70000 60000 0 1216000 996000 22500 0 1368500 1066000
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3. COMPOSANTE 3: EVALUATION ET EXPLOITATION DURABLE DES 
POISSONS DEMERSAUX (CRUSTACES NON COMPRIS) 

3.1 Introduction  

Les poissons démersaux constituent la majeure partie des débarquements déclarés par les 
pays du SWIOFP. Sur les 600 espèces figurant dans les déclarations de capture en 2003, 32 
ont été classées comme prioritaires pour la région. Dans le cadre de la Composante 3, un 
atelier a été organisé la deuxième année pour harmoniser la collecte des données issues des 
campagnes de prospection au chalut et à la ligne dormante et indiquer les méthodes 
appropriées de traitement des données. Cette composante prévoit la collecte de données sur 
les poissons démersaux d’eau profonde pêchés au chalut de fond (10 – 250 m) et à la ligne 
dormante (200m – 400m). Des formations de courte durée permettront au personnel 
participant à la mise en œuvre de la composante d’améliorer ses connaissances scientifiques 
sur ces pêcheries. Après avoir procédé à l’analyse des échantillons biologiques et génétiques 
prélevés et à la collecte de spécimens de référence, deux ateliers seront organisés pour 
présenter les résultats des recherches et planifier la composante régionale pour les pays 
participants. Le projet de termes de référence figure à la section 3.5. 

Cette composante apportera un appui pour l’évaluation de la dynamique des stocks d’espèces 
démersales et de leurs pêcheries. Sur la base de campagnes de prospection menées à bord de 
navires, une évaluation initiale des stocks et pêcheries de poissons démersaux sera effectuée 
ainsi qu’une étude des prises accessoires des pêcheries démersales, des effets liés aux rejets, 
des dispositifs d’exclusion et de l’impact sur les écosystèmes dans les ZEE du Kenya, de la 
Tanzanie, du Mozambique, de l’Afrique du Sud, des Seychelles, de Maurice (en particulier 
sur le plateau des Mascareignes) et de Madagascar.  Cette composante est coordonnée par la 
Tanzanie.   

Les activités et résultats escomptés sont décrits ci-dessous. 

3.1.1 Interventions  

 i) Croisières de prospection ciblées à bord des navires du projet ;   

ii) Collecte des données fournies par les observateurs du projet embarqués sur des navires 
industriels ;    

iii) Fourniture volontaire de données par les flottes industrielles et divers autres programmes 
internationaux  couvrant l’ouest de l’océan Indien.  

3.1.2 Résultats attendus 

i) Identification de l’état actuel de certaines espèces importantes, des menaces 
éventuelles pesant sur ces espèces (présentées sous forme de matrice) et des 
problèmes et besoins en matière de gestion au plan régional ou sous-régional ;    

ii) Elaboration et adoption de stratégies nationales d’action pour chaque pêcherie 
intéressant les différents pays du SWIOFP, en précisant de quelle manière chacun des 
pays concernés pourrait faire face aux difficultés mises en évidence ;  

iii) Le financement du FEM (deuxième phase opérationnelle - OP2) permettra 
spécifiquement d’établir quelles sont les espèces les plus affectées par la pêche 
industrielle, les effets que pourraient avoir les engins utilisés sur la diversité des 
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espèces, l’efficacité des dispositifs d’exclusion existants comme engin de pêche, les 
possibilités de modification des méthodes de pêche pour réduire les prises accessoires 
et l’utilisation des poissons pêchés accidentellement ;  

iv) Elaboration et adoption de méthodes de gestion adaptées à des pêcheries spécifiques 
et à chaque pays et harmonisées au plan régional, en indiquant le rôle que jouent 
l’environnement et les impacts induits par l’homme (pression de pêche, modification 
des habitats, pollution, etc.) lorsqu’on cherche à établir la nature de la pêcherie, en 
précisant la manière dont les pays participants s’emploieront à faire face à ces deux 
problèmes, compte tenu des objectifs du Sommet mondial pour le développement 
durable.  

3.2 Objectifs 

 Campagnes au chalut au large du Kenya (15 jours) et de la Tanzanie (20 jours). 

 Campagnes à la ligne dormante en eaux profondes pour la Tanzanie (5 jours), le 
Kenya (5 jours), le Mozambique (30 jours), les Seychelles (30 jours), Madagascar (5 
jours) et Maurice (25 jours) à bord de navires loués avec équipage. 

 Collecte de nouvelles données et de nouveaux échantillons biologiques, génétiques et 
halieutiques au moyen de campagnes de prospection.  

 Atelier de présentation des résultats des recherches menées par les pays participants.  

 Atelier de planification de la Composante régionale 3.  

 
3.3 Calendrier des principales activités 
 

Activité Calendrier 

Formulation de termes de référence pour les missions de 
consultant : génétique, SIG, engins, campagne acoustique, 
analyse des données existantes et rapport d’évaluation des 
stocks  

1er trimestre 

Collecte de données sur les pêcheries démersales d’eau 
profonde au chalut de fond (10 – 250m) et à la ligne 
dormante (200m – 400m) 

1er et 2ème trimestres 

Analyse des échantillons génétiques et collecte de 
spécimens de référence en utilisant les campagnes au 
chalut  

3ème trimestre 

Formation sur les lignes dormantes et les palangres 
démersales 

1er trimestre 

Atelier de planification de la composante régionale 4ème trimestre 

Atelier de présentation des résultats des recherches 3ème trimestre 

 
3.4 Résultats attendus à la fin de l’année 
 Rapports techniques d’évaluation des ressources (biologie, génétique et pêcheries)   
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 Campagnes de prospection au chalut de fond au Kenya et en Tanzanie.  

 Campagnes de prospection à la ligne dormante en eaux profondes en Tanzanie, au 
Kenya, au Mozambique, aux Seychelles, à Maurice et à Madagascar  à bord de 
navires loués avec équipage. 

 Harmonisation des résultats des recherches pour la région  

 Analyse rétrospective 

 Etude visant à déterminer l’importance des prises accessoires dans les pêcheries 
démersales  

 Rapport d’évaluation des stocks d’espèces prioritaires. 
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3.5 Termes de référence 

3.5.1 Analyse génétique  

Cadre général 

Le Coordinateur de la composante régionale du SWIOFP (RCC3; pêcheries démersales) 
recherche un consultant pour effectuer l’analyse génétique des échantillons prélevés en 2010 
dans les pêcheries démersales (au chalut et à la ligne de fond) dans les pays participant à la 
composante 3 du SWIOFP. 

Profil recherché 
 
Le consultant possèdera une bonne expérience, en tant que scientifique, en analyse génétique 
des populations de poisson. Il/elle aura participé à plusieurs projets portant sur divers aspects 
de l’évaluation des ressources halieutiques et des stocks de poissons (dans la région SOOI), 
aura pris part à des croisières de prospection ainsi qu’à des activités de traitement de données 
moléculaires et d’analyse de données. Il aura une expérience de la préparation de rapports. 
Ses titres universitaires et ses publications confirmeront sa capacité à conduire une analyse 
génétique des populations de poisson présentes dans les cinq pays participant à la 
Composante 3 du SWIOFP.  

Termes de référence 
 
Le consultant effectuera les tâches suivantes : 

 Prélèvement d’échantillons ADN sur les espèces prioritaires d’eau profonde et de 
surface capturées dans les cinq pays participant à la Composante 3.  

 Amplification et séquençage de l’ADN (à l’aide marqueurs: ADN mt ou 
microsatellites) des espèces prioritaires  

 Recherche de similarités ou différences entre les séquences et à l’intérieur d’une 
même séquence pour les espèces prioritaires afin de déterminer si ces espèces 
constituent des populations identiques ou différentes au sein de la région   

 Trouver d’éventuelles variations génétiques au niveau de l’espèce, de la population et 
de la région  

 Etablissement d’une base de données génétiques régionale pour les espèces 
prioritaires  

 Préparation d’un rapport final sur les résultats des recherches 
 

Période couverte et échéances 
 
L’analyse génétique pour la Composante 3- Pêcheries démersales sera effectuée au cours de 
la troisième année de collecte de données.  

Coût des services 
 
Sera indiqué dans le plan budgétaire. 
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3.5.2 Cartographie SIG des ressources 

Cadre général 

Le Coordinateur de la composante régionale du SWIOFP (RCC3 - Pêcheries démersales) 
recherche un consultant pour la cartographie SIG des ressources des pays participant à la 
Composante 3.  

Profil recherché 
 
Le consultant possèdera une expérience d’au moins 3 ans en cartographie SIG des ressources 
et notamment de bonnes connaissances en sciences halieutiques/sciences 
environnementales/géographie. Il aura acquis une certaine expertise dans les domaines 
suivants : logiciels Arcmap, Arcinfo, ArcCatalog, Statistical Package ; bases de données et 
systèmes de communication internet et justifiera d’une vaste expérience dans l’utilisation de 
divers logiciels utilisés en sciences halieutiques. Le candidat sera capable de présenter la 
distribution spatiale et temporelle des ressources démersales. Il sera à même d’évaluer les 
principaux ensembles de données nationales et d’établir des cartes pertinentes sur le poisson 
et la pêche à partir des informations rassemblées par les experts nationaux au cours de 
différentes recherches. Le candidat possédera des compétences en gestion de bases de 
données. Ses titres universitaires et ses publications confirmeront sa capacité à réaliser la 
cartographie SIG des ressources des cinq pays participant à la Composante 3 du SWIOFP.  

Termes de référence 
 
Le consultant sera chargé de: 

 Recueillir des informations sur les taux de capture en s’appuyant sur l’ensemble des 
campagnes effectuées 

 Développer une base de données 
 Produire une carte SIG des ressources présentant une estimation de la biomasse totale 

pour chaque pays sur la base des campagnes de prospection par chalutage   
 Produire des cartes SIG des ressources présentant une estimation de la biomasse totale 

pour chaque pays sur la base des campagnes à la ligne dormante   
 Produire un rapport sur le résultat des recherches.  

 
Période couverte et échéances 
 
La cartographie SIG des ressources pour la Composante 3 – Pêcheries démersales sera 
réalisée au cours de la troisième année.  

Coût des services 
 
Sera indiqué dans le plan budgétaire. 

3.5.3 Analyse des données existantes 

Cadre général 
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Le Coordinateur de la composante régionale du SWIOFP (RCC3 - Pêcheries démersales) 
recherche un consultant pour analyser les données disponibles concernant la pêche des 
espèces démersales dans les pays représentatifs participant à la Composante 3.  

Profil recherché 

Le consultant possédera une bonne expérience, en tant que scientifique, en analyse 
rétrospective de données et dans l’établissement de rapports. Ses titres universitaires et ses 
publications confirmeront sa capacité à effectuer des évaluations analytiques de données 
historiques concernant les cinq pays intervenant dans la Composante 3.  

Termes de référence 

Le Consultant se verra confier les responsabilités suivantes: 

 Identifier les principales espèces/pêcheries à analyser  
 Rassembler les données historiques par pêcherie  
 Déterminer si les données se prêtent à une analyse rétrospective  
 Préciser les analyses à réaliser  
 Analyser les tendances historiques dans les captures  
 Lorsque les données recueillies sont suffisantes et adéquates, estimer les paramètres 

démographiques (K, L∞, t0) 
 Evaluer le taux instantané de mortalité (Z) pour les séries chronologiques 
 Evaluer l’âge moyen à la première capture (tc50)/longueur moyenne à la première 

capture (Lc50) (courbes de sélectivité) pour les séries chronologiques 
 Examiner les tendances dans les changements de l’âge à la première capture 

(tc50)/longueur moyenne à la première capture pour les séries chronologiques 
 Déduire le taux instantané de mortalité naturelle (M) 
 Déduire le taux de mortalité par pêche (F) pour les séries chronologiques 
 Identifier les modèles appropriés d’analyse de données (par exemple : rendement par 

recrue, ratio de biomasse du stock reproducteur) et analyser les tendances 
 Indiquer les difficultés rencontrées dans les analyses  
 Formuler des recommandations pour la gestion de la pêcherie (identifier les points de 

référence biologique appropriés)  
 Produire un rapport sur les résultats des recherches  

 
Période couverte et échéances 
 
L’analyse rétrospective des données pour la Composante 3- Pêcheries démersales sera 
effectuée au cours de la troisième année de collecte de données. 

Coût des services 
 
Sera indiqué dans le plan budgétaire. 

3.5.4 Evaluations des stocks halieutiques  

Cadre général 
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Le Coordinateur de la composante régionale du SWIOFP (RCC3) relative aux pêcheries 
démersales recherche un consultant pour évaluer les stocks halieutiques des 8 pays membres 
participant à la Composante 3.  

Profil recherché 
 
Le consultant possédera une expérience, en tant que scientifique, en évaluations de stocks 
halieutiques. Il aura participé à de multiples activités : plusieurs projets portant sur divers 
aspects de l’évaluation des stocks halieutiques (dans la région SOOI), conception de 
campagnes de prospection, études de terrain et croisières de recherche, traitement de 
données, analyse de données et établissement de rapports. Ses titres universitaires et ses 
publications (disponibles sur demande) confirmeront sa capacité à réaliser des évaluations de 
stocks pour les cinq pays participant à la Composante 3.  

Termes de référence 
 
Le Consultant sera chargé de: 

 Rassembler les données recueillies lors des campagnes  
 Calculer les captures par unité d’effort 
 Estimer le nombre total d’espèces de poisson exploitables  
 Estimer la biomasse de chaque espèce principale  
 Calculer les paramètres de croissance (K, L∞, t0) à l’aide de la fonction de croissance 

de Von Bertalanffy appliquée aux données âge-longueur  
 Etablir des clés âge-longueur pour déterminer l’âge de tous les poissons collectés    
 Estimer le taux instantané de mortalité totale (Z) pour les espèces les plus abondantes 

dans les captures  
 Déduire la mortalité naturelle (M) à l’aide d’équations empiriques ou autres méthodes 

appropriées et déduire F  
 Estimer le rendement maximum équilibré (RME) pour chaque espèce clé et 

l’ensemble combiné des espèces  
 Produire un rapport final sur les résultats des recherches  

 
Période couverte et échéances 
 
Les évaluations de stocks halieutiques pour la Composante 3 – Pêcheries démersales seront 
effectuées après achèvement de la collecte de données au cours de la troisième année.  

Coût des services 
 
Sera indiqué dans le plan budgétaire. 

3.5.5 Campagne de prospection acoustique 

Cadre général 

Le Coordinateur de la composante régionale du SWIOFP (RCC3 - Pêcheries démersales) 
recherche un consultant expert en évaluations de stocks de poisson. Ces évaluations seront 
fondées sur les prospections acoustiques menées dans les cinq pays participant à la 
Composante 3.  
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Profil recherché 
 
Le consultant possédera une expérience, en tant que scientifique, en évaluation de stocks 
halieutiques. Il/elle aura participé à différentes activités : plusieurs projets portant sur divers 
aspects de l’évaluation de stocks (dans la région SOOI), conception de campagnes de 
prospection acoustique, études de terrain et croisières de recherche, traitement de données, 
analyse de données et production de rapports. Ses titres universitaires et ses publications 
(disponibles sur demande) confirmeront sa capacité à évaluer les données des campagnes 
acoustiques menées dans les cinq pays participant à la Composante 3.  

Termes de référence 
 
Le Consultant se verra confier les tâches suivantes : 

 Evaluer la distribution et l’abondance des stocks de poissons démersaux  
 Redéfinir les zones de campagne (longueur et espacement des radiales)  
 Installer l’équipement acoustique à bord du navire et calibrer les instruments 
 Collecter et stocker toutes les données acoustiques à bord du navire  
 Identifier la station de pêche 
 Analyser toutes les données collectées lors des campagnes acoustiques  
 Former un scientifique local aux méthodes fondamentales de prospection, en 

particulier à l’aide d’instruments acoustiques 
 Former des scientifiques locaux à l’utilisation du logiciel de visualisation Echo  
 Remettre un rapport technique dans un délai d’une semaine après la fin de la 

campagne  
 Produire un rapport final sur les résultats des recherches  

 
Période couverte et échéances 
 
La prospection acoustique des ressources halieutiques pour la Composante 3 – Pêcheries 
démersales sera effectuée au cours de la 3ème année.  

Coût des services 
 
Sera indiqué dans le plan budgétaire. 
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RC3 Activité Evaluation et exploitation durable des ressources démersales Unité
A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A3 A 4 TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

3.1  Poissons démersaux d'eau profonde
3.1.1 Distr., séparation stocks et points de référence biol. des principales ressources 
3.1.2 Campagnes navires: évaluation potentiel pêcheries nouvelles et existantes 
3.1.2.1 Campagne acoustique nord de la Tanzanie (5 jours) 8000 journée 5 40,000.0
3.1.2.1.1 Frais divers équipement (activité 3.1.2.2) 5000 forfait 1 5,000.0
3.1.2.1.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 30 750.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.2 Campagne acoustique sud Kenya (5 jours) 8000 journée 5 40,000.0
3.1.2.2.1 Frais divers équipement (activité 3.1.2.4) 5000 forfait 1 5,000.0
3.1.2.2.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 30 750.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.3 Campagne à la ligne dormante nord Mozambique et banc Sofala (30 jours) 8000 journée 30 240,000.0
3.1.2.3.1 Frais divers équipement, consommables et produits chimiques (activité 3.1.2.5) 10000 forfait 1 10,000.0
3.1.2.3.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 150 3,750.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.4 Campagne acoustique Maurice: Saudan et Haukins NE (20 jours) 8000 journée 20 160,000.0
3.1.2.4.1 Frais divers équipement (activité 3.1.2.6) 5000 forfait 1 5,000.0
3.1.2.4.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 120 3,000.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.5 Campagne à la ligne dormante : Alix  Nord (5 jours) 8000 journée 5 40,000.0
3.1.2.5.1 Frais divers équipement, consommables et produits chimiques (activité 3.1.2.7) 5000 forfait 1 5,000.0
3.1.2.5.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 30 750.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.6 Campagne acoustique Seychelles:plateau Mahé NE et SO ( 15 jours) 8000 journée 15 120,000.0
3.1.2.6.1 Frais divers équipement, consommables et produits chimiques (activité 3.1.2.8) 5000 forfait 1 5,000.0
3.1.2.6.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 90 2,250.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.7 Campagne à la ligne dormante Seychelles: plateau Mahé NE et SO  (15 jours) 8000 journée 15 120,000.0
3.1.2.7.1 Frais divers équipement, consommables et produits chimiques (activité 3.1.2.9) 8000 forfait 1 8,000.0
3.1.2.7.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 90 2,250.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 journée-personnel 1 1,000.0
3.1.2.8 Campagnes acoustiques nord et sud Madagascar (5 jours) 8000 journée 5 40,000.0
3.1.2.8.1 Frais divers équipement (activité 3.1.2.10) 5000 forfait 1 5,000.0
3.1.2.8.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 30 750.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.9 Af Sud: achat échantillons d'esp. prioritaires (chalut et ligne dormante;  10 j) 500  kg 3 1,500.0
3.1.2.9.1 Frais divers équipement, consommables et produits chimiques (activité 3.1.2.11) 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.9.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 60 1,500.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.10 Comores: achat échantillons esp. prioritaires (chalut et ligne dormante; 10 j) 2700 kg 3 8,100.0
3.1.2.10.1 Frais divers équipement, consommables et produits chim. (activité 3.1.2.11) 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.10.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 10 250.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.1.2.11 Analyse génétique des échantillons 1980 Nombre échantillons 60 118,800.0
3.1.2.12 Achat d'échantillons 3210 kg 3 9,630.0
3.1.2.13 Achat de matériel de pêche à la ligne dormante (5 pays) 700 forfait par pays 50 35,000.0
3.1.2.14 Formation à la pêche à la ligne dormante et préparation du matériel 25000 forfait pour ens. pays 1 25,000.0
3.1.2.15 Recrutement spécialiste engins (ligne dormante/palangre/ligne de traîne) 6000 forfait pour ens. pays 1 6,000.0
3.1.2.16 Achats de sondes CTD 20000 CTD 2 40,000.0
3.1.2.17 Campagne acoustique (consultant) 5000 journée-personnel 6 30,000.0
3.1.3 Evaluations des ressources

3.1.3.1
Etablissement de rapports sur l'évaluation des stocks d'espèces prioritaires (Serranidae, 
Lutjanidae, Sparidadae, Carangidae, Haemulidae, Trichuridae) (consultant) 5000 journée-personnel 10 50000

3.1.3.2 Etablissement d'un rapport sur la connectivité génétique des espèces prioritaires (consultant)  6000 journée-personnel 10 60000
3.1.4 Evaluation des prises accessoires: utilisation, réduction et impact sur les écosystèmes 
3.1.4.1 Cartes SIG sur les ressources (consultant) 6000 journée-personnel 10 60000

3.2 Poissons démersaux en eaux peu profondes

Total CalendrierTravaux Formation Biens Travaux Services Quantité
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RC3 Activité Evaluation et exploitation durable des ressources démersales Unité
A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A3 A 4 TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Total CalendrierTravaux Formation Biens Travaux Services Quantité

3.2.1 Distribution, séparation des stocks et points de référence biologique des principales ressources 
3.2.1.1 Campagne au chalut Tanzanie  (20 jours) 8000 journée 20 160,000.0
3.2.1.2 Frais divers équipement, consommables et produits chimiques (activité 3.2.1.1) 15000 forfait 1 15,000.0
3.2.1.3 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 120 3,000.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.2.2 Campagne par chalutage Kenya  (15 jours) 8000 journée 15 120,000.0
3.2.2.1 Frais divers équipement, consommables et produits chimiques (activité 3.2.1.2) 5000 forfait 1 5,000.0
3.2.2.2 Per diem (25 USD) 25 journée-personnel 90 2,250.0

Voyage et transport pour le scientifique 1000 forfait 1 1,000.0
3.2.3.1 Achat de 2 chaluts (MV Mafunzo) 5000 ensemble 2 10,000.0

3.2.3.2
Analyse rétrospective des pêcheries démersales et des campagnes antérieures (à combiner 
avec les campagnes en eaux profondes) (consultant) 5000 journée-personnel 10 50,000.0

3.2.4
Campagnes à bord de navires pour évaluer le potentiel des ressources nouvelles et 
existantes 
Evaluations des ressources

3.2.4.1 Evaluation des prises accessoires: utilisation, réduction et impact sur les écosystèmes 

3.2.4.2
Evaluation de l'importance des prises accessoires liées à la pêche au filet maillant, filet 
tournant, filet dérivant, casier et à la senne de plage (consultant) 5000 journée-personnel 10 50,000.0

3.3 Coordination de la composante (réunions régionales/nationales)
3.3.1 Formation courte durée 5000 5000 stagiaires/régional 7 7 35,000.0 35000
3.3.1.1 Formation en cours d'emploi 5000 5000 personnels/région 7 7 35,000.0 35000
3.3.4 Réunions régionales
3.3.4.1 Réunions sur l'harmonisation au plan local 5000 5000 réunion 7 7 35,000.0 35000
3.3.4.2 Frais de voyage pour RCC ( annuel) 3000 année 2 6,000.0
3.3.4.3 Frais de fonctionnement divers bureau RCC (annuel) 3000 3000 année 1 1 3,000.0 3000
3.3.4.4 Petites réunions ad hoc 25000 réunion 1 25,000.0
3.3.4.5 Réunion régionale planification budget 20000 réunion 1 20,000.0
3.3.4.6 Réunion régionale pour présentation et examen des résultats des campagnes 20000 réunion 1 20,000.0

Total 1,746,280.00      278000
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4. COMPOSANTE 4: EVALUATION ET EXPLOITATION DURABLE DES 
STOCKS DE POISSONS PELAGIQUES  

 
4.1 Introduction 
Le sud-ouest de l’océan Indien est l’une des zones les plus riches en ressources pélagiques. 
Celles-ci interviennent pour une large part dans un vaste éventail de pêcheries dans la région, 
depuis la pêche au thon industrielle à la senne coulissante jusqu’à la pêche côtière artisanale 
et traditionnelle. Exception faite des stocks de thons tropicaux, relativement bien évalués et 
gérés, la situation de la plupart des pêcheries pélagiques est mal connue. On dispose de peu 
de données sur les espèces pélagiques de taille petite et moyenne malgré le potentiel de 
production, tandis que la pêche sur DCP, développée pour atténuer la pression sur les stocks 
démersaux côtiers, n’a progressé que dans quelques pays seulement. Face à l’intensification 
de l’effort de pêche et en l’absence de mesures efficaces d’atténuation des prises accessoires 
pour la majorité des pêcheries, les approches écosystémiques revêtent une importance 
croissante.   

Certaines croisières ont été entreprises pour la collecte de données au cours de la deuxième 
année mais, pour des motifs divers (principalement en raison des menaces posées par les 
actes de piraterie), toutes les campagnes prévues n’ont pas pu être terminées.  
 
4.2 Interventions  

I. Analyse des données historiques pour produire des indices historiques de 
distribution et d’abondance, examiner la performance antérieure des pêcheries et 
établir des informations de référence.   

II. Intensification des croisières destinées à la collecte de données afin de combler les 
lacunes décelées la première année lors de l’analyse des insuffisances des données 
régionales. 

III. Déploiement dans les pays membres d’une série de DCP ancrés afin de 
développer les pêcheries autour de ces engins et, par la suite, conduite de 
recherches sur la répartition, la séparation des stocks et les points de référence 
biologique des principales ressources.  

IV. Déploiement d’observateurs sur des navires industriels opérant dans le sud-ouest 
de l’océan Indien afin de recueillir des données sur les prises accidentelles et les 
déprédations en complément des informations rassemblées lors des croisières de 
recherche prévues.  

V. Etude de la migration et des déplacements de certaines espèces de grands 
pélagiques au moyen de campagnes de marquage.    

VI. Renforcement des capacités dans la région en organisant des formations et en 
contribuant au programme de maîtrise en sciences mis en place dans le cadre du 
SWIOFP.  

 
4.3 Résultats attendus 
 

I. Achèvement de l’analyse rétrospective et production d’une évaluation initiale de 
certaines ressources pélagiques.  

II. Harmonisation des méthodes d’échantillonnage pour les pêcheries pélagiques 
dans toute la région SOOI.  

III. Réalisation de campagnes de prospection acoustique et au chalut pélagique axées 
sur les poissons pélagiques de taille petite à moyenne : Maurice/dorsale sous-
marine du sud des Mascareignes et Kenya/Tanzanie,  
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IV. Achèvement de la première phase de l’enquête socio-économique sur la pêche 
associée aux DCP.  

V. Installation d’une deuxième série de DCP dans les pays membres du SWIOFP et 
recherches entreprises sur les schémas de déplacement des espèces associées à ces 
DCP. 

VI. Conduite de campagnes d’évaluation des captures sur DCP dans les pays 
membres du SWIOFP.  

VII. Amélioration des connaissances sur les ressources potentiellement accessibles aux 
petits palangriers et sur les habitats des poissons pélagiques dans les zones où des 
campagnes expérimentales à la palangre sont menées.  

VIII. Présentation des schémas de migration des grands poissons pélagiques marqués.  
IX. Analyse des données relatives aux prises accessoires et aux déprédations 

provenant des croisières de recherche et des navires industriels et proposition 
d’une méthode d’atténuation des effets négatifs.  

X. Mise au point et diffusion d’un logiciel spécialisé pour l’analyse des données 
issues des campagnes à la palangre instrumentée.  

XI. Renforcement des compétences techniques dans le sud-ouest de l’océan Indien.  
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4.4 Activités et calendrier 
 
Activité Calendrier  

Etablissement des termes de références pour les missions de 
consultant (analyse des données historiques ; analyse rétrospective 
des données de campagne sur les petits pélagiques ; scientifique 
principal pour les campagnes acoustiques et au chalut pélagique ; 
expert en construction et déploiement de DCP ; analyse socio-
économique)  

1er trimestre 

Achat des matériels (marques-archives pop-up satellites, matériel 
DCP, marques acoustiques et hydrophones) 

1er trimestre 

Enquête socio-économique sur la pêche côtière pélagique (phase 1 
– avant l’installation de DCP) dans les pays membres du SWIOFP 
(TAN, MOZ, MAD, KEN, COM, SEY et MAU) 

1er et 2ème trimestre 

Etablissement par Maurice et les Seychelles d’un protocole relatif 
aux campagnes d’évaluation des captures sur DCP  

1er trimestre 

Campagne acoustique et au chalut pélagique : Tanzanie et Kenya   A confirmer. Sous 
réserve de la 
disponibilité du 
navire de recherche 
« Algoa » 

Déploiement d’observateurs sur des navires industriels  
Du 1er au 7ème 
trimestre 

Campagne acoustique et au chalut pélagique : Maurice, dorsale 
sous-marine du sud des Mascareignes et bancs Saya de Malha   

1er trimestre 

8 campagnes à la palangre instrumentée et aux marques-archives 
satellites, dont 2 croisières nationales pour l’Afrique du Sud (pose 
de marques-archives), plus deux croisières de formation    

Du 1er au 6ème 
trimestre  

Développement des pêcheries sur DCP dans 7 pays membres du 
SWIOFP (TAN, MOZ, MAD, KEN, COM, SEY and MAU) 

2ème et 3ème trimestre 

Campagne expérimentale de marquage autour de DCP dans 5 pays 
membres du SWIOFP (MAD, KEN, COM, SEY et MAU)  

Du premier au 4ème 
trimestre 

Caractérisation des concentrations de poissons sur les DCP dans 5 
pays membres du SWIOFP (MAD, KEN, COM, SEY et MAU) 

Du 2ème au 8ème 
trimestre 

Etude sur la colonisation des DCP dans 3 pays (SEY, KEN et 
MAU) 2ème trimestre 

Renforcement des capacités (formation : notamment stages, ateliers, 
maîtrise en sciences et formation en cours d’emploi pour renforcer 
les compétences techniques dans le cadre de la composante au 
niveau régional)  

A partir du 1er 
trimestre 
 

Groupe de travail régional C4 4ème trimestre 
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RC4 Evalua)on	
  et	
  exploita)on	
  durable	
  des	
  ress.	
  pélagiques	
  du	
  SOOI	
  	
  

A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil aou sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil aou sept

4.1 Espèces	
  de	
  grands	
  pélagiques

4.1.1
Op)misa)on	
  des	
  engins,	
  réduc)on	
  des	
  prises	
  accessoires,	
  migra)ons	
  des	
  grands	
  
pélagiques	
  en	
  par)culier	
  pour	
  la	
  	
  pêche	
  palangrière	
  pélagique	
  

4.1.1.1 Campagnes	
  à	
  la	
  palangre	
  instrumentée	
  et	
  aux	
  marques-­‐archives	
  

S Palangre	
  instrumentée	
  et	
  marques-­‐archives	
  (na9onal	
  Af	
  Sud	
  12	
  j.)

F Palangre	
  instrumentée	
  et	
  marques-­‐archives	
  -­‐	
  Assistance	
  expert 8500 8500 0

4.1.1.3 S Pal.	
  instrum.	
  et	
  marques-­‐archives	
  (SWIOFP	
  -­‐	
  MADE	
  Comores	
  MayoPe	
  12	
  j) 14900 14900 0

S Forma9on	
  pal.	
  instr.	
  Réunion	
  (MAD,	
  COM,	
  MAU,SZ,	
  KN,	
  TZ,	
  MZ,	
  SA)	
  	
  7	
  j	
  FFEM 13200 13200 0

F Forma9on	
  pal.	
  instru.	
  Réunion	
  	
  -­‐	
  loc.	
  palangrier	
  français	
  et	
  assist.	
  expert 66000 66000 0

S Forma9on	
  marques-­‐a	
  (MAD,	
  COM,	
  MAU,SZ,	
  MOZ,	
  KEN,	
  TZ)	
  7	
  j,	
  loc.	
  	
  SWIOFP 156950 156950 0

F Forma9on	
  marques-­‐archives	
  -­‐	
  par9cipa9on	
  1	
  expert 1700 1700 0

S Pal.	
  instru.	
  et	
  marques-­‐ar.	
  (MAU,	
  SZ,	
  21	
  j)	
  par9c.	
  	
  scien9fiques	
  SWIOFP 73100 73100 0

F Pal.	
  instru.	
  et	
  marques-­‐ar.	
  -­‐	
  loc.	
  palangrier	
  français	
  et	
  assist.	
  expert 63000 0 63000

S Pal.	
  ins.	
  &	
  m-­‐arch.	
  N	
  Canal	
  Moz	
  (MAD,	
  COM,	
  MOZ)	
  24	
  j	
  SWIOFP	
  loc.	
  SWOFP 168,000 168000 0

F Pal.	
  instru	
  &	
  marques-­‐arch.	
  Nord	
  Canal	
  Moz,	
  par9cipa9on	
  2	
  experts 5600 5600 0

4.1.1.8 S Palangre	
  instru.	
  &	
  marques-­‐archives	
  (KEN	
  +	
  TZ)	
  15	
  j	
  loc.	
  SWIOFP	
   109300 109300 0

4.1.1.9 S Palangre	
  instru.	
  &	
  marques-­‐archives	
  (Na9onal	
  AS,	
  Est	
  Aiguilles)	
  12	
  j 4100 4100 0

4.1.1.10 S Achat	
  mini	
  marques-­‐archives:	
  40	
  @4000	
  	
  +	
  frais	
  transport	
  et	
  communic. 162200 162200 0

4.1.1.11 S Publicité	
  	
  et	
  récompense	
  pour	
  retour	
  marques	
  (10	
  marques) 12500 2500 12500 2500

4.1.1.12 F Mise	
  au	
  point	
  de	
  logiciel	
  (consultant	
  informa9cien) 12000 12000

4.1.1.13 F Contrats	
  de	
  recherche 9000 114000 9000 114000

4.1.1.14 S Echan9llonnage	
  biologique 0 0

4.1.1.15 S Collecte	
  et	
  analyse	
  des	
  données	
  biologiques 15000 10000 15000 10000

Programme	
  observateurs

4.1.2.1 S Deploiement	
  observateur	
  sur	
  navire	
  industriel	
  (voir	
  Comp.	
  6) 0 0

4.2 Espèces	
  de	
  pe)ts	
  pélagiques

Evalua)on	
  des	
  ressources	
  en	
  pe)ts	
  pélagiques	
  dans	
  le	
  SOOI	
  	
  

4.2.1.1 Analyse	
  rétrospec<ve	
  des	
  données	
  existantes 0 0

4.2.1.1.1 S Analyse	
  rétrospec9ve	
  des	
  données	
  historiques 23000 23000 0

4.2.1.1.2 S Analyse	
  rétro.	
  des	
  données	
  campagne	
  (consultant	
  nat.	
  dans	
  chaque	
  pays)	
   8000 8000 0

4.2.1.1.3 S Mission	
  consult.	
  experts	
  (compila9on	
  analyse	
  données	
  régionales) 4000 4000 0

4.2.1.2 Campagne	
  navire	
  pour	
  éval.	
  poten<el	
  pêch.	
  nouvelles	
  et	
  existantes

4.2.1.2.1 S Mission	
  de	
  consultant	
  expert	
  (scien9fique	
  principal) 10000 10000 0

4.2.1.2.2 S Maurice	
  et	
  dorsale	
  sud	
  Mascareignes	
  (Fridtjof	
  Nansen	
  ,18	
  j) 184000 184000 0

4.2.1.2.3 S Tanzanie	
  et	
  Kenya	
  (	
  18	
  j) 72000 0 72000

Espèces	
  pélagiques	
  de	
  taille	
  pe)te,	
  moyenne	
  et	
  grande

Développement	
  pêcherie	
  sur	
  DCP	
  et	
  op<misa<on	
  des	
  engins	
  

4.3.1.1 Déploiement	
  de	
  DCP

S 	
  	
  	
  	
  Tanzanie 600 1,000 7,594 500 9194 500 BS

S 	
  	
  	
  	
  Mozambique 1,300 1,000 11,394 500 13694 500

S 	
  	
  	
  	
  Madagascar 1,200 1,000 8,594 500 10794 500 BS

S 	
  	
  	
  	
  Kenya 1,200 1,000 13,114 500 15314 500 BS

S 	
  	
  	
  Comores 1,825 1,000 8,945 11770 0

S 	
  	
  	
  Seychelles 1,950 2,900 4850 0

S 	
  	
  	
  Maurice 425 1,000 8,540 9965 0 CL

4.3.1.2 Evalua<on	
  des	
  ressources

S Enquête	
  socio-­‐économique	
  -­‐	
  divers	
  pour	
  l'étude	
  de	
  consultant 4,000 4000 0

F Enquête	
  socio-­‐économique	
  -­‐	
  consultant	
  (5	
  semaines)	
  +	
  rapport 45,500 39,000 45500 39,000

S Analyse	
  données	
  d'enquête	
  sur	
  les	
  captures	
  et	
  l'effort 1,000 23,100 24100 0

S Forma9on	
  des	
  pêcheurs	
  (SEY,	
  MAD,KEN,COM,	
  TAN,	
  MOZ,MAU) 4,000 6,800 10800 0

F Contrats	
  de	
  recherche 18,200 36,400 18200 36,400

Distribu)on,	
  sép.	
  des	
  stocks	
  et	
  points	
  de	
  réf.	
  biol.	
  des	
  principales	
  ressources	
  

4.3.2.1 Campagne	
  de	
  marquage

4.2.1

4.3

4.3.1

4.3.2

T7 T8Services Opéra)ons Forma)on TotalMatériel T1 T6T2 T3 T4 T5

4.1.1.2

4.1.1.4

4.1.1.5

4.1.1.6

4.1.1.7

4.1.2

SWIOFP Work Plan, Budget and Procurement Plan 3rd YearPage 64 of 84

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



South West Indian Ocean Fisheries Project

RC4 Evalua)on	
  et	
  exploita)on	
  durable	
  des	
  ress.	
  pélagiques	
  du	
  SOOI	
  	
  

A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil aou sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil aou sept

T7 T8Services Opéra)ons Forma)on TotalMatériel T1 T6T2 T3 T4 T5

S Madagascar 2,000 8,340 6,220 10340 6,220

F Madagascar	
  -­‐	
  par9cipa9on	
  2	
  experts 7,200 7200 0

S Kenya 2,110 11,030 8,000 13140 8,000

F Kenya	
  -­‐	
  par9cipa9on	
  expert	
  français 4,600 4600 0

S Comores 15,400 2,000 5,990 4,190 21390 6,190

F Comores	
  -­‐	
  par9cipa9on	
  2	
  experts	
  français 5,500 5500 0

S Seychelles 1,400 14,000 11,000 15400 11,000

S Maurice 5,040 4,000 14,202 9,186 19242 13,186

F Maurice	
  -­‐	
  par9cipa9on	
  expert	
  français 5,200 5200 0

S Achats	
  DCP	
  et	
  marques 219,630 30,000 6,000 219630 36,000

4.3.2.2 Caractérisa<on	
  des	
  concentra<ons	
  de	
  poissons

S Comores 14,000 14000 0

S Maurice	
  et	
  dorsale	
  sud	
  Mascareignes	
  (Fridtjof	
  Nansen	
  ,18	
  j) 14,000 14000 0

S Kenya 7,000 7000 0

S Madagascar 7,000 7000 0

S Seychelles 7,000 7000 0

4.3.2.3 Etudes	
  sur	
  la	
  colonisa<on	
  des	
  DCP

S Seychelles 15,325 8,000 1,000 24325 0

S Kenya 6,300 13,420 19720 0

S Maurice 2,032 3,048 2032 3,048

Coordina)on	
  de	
  la	
  Composante	
  (atelier	
  régional)

S Groupe	
  de	
  travail	
  régional	
  C4 20000 20000 0

F Groupe	
  de	
  travail	
  régional	
  C4 6800 6800 6800 0

Renforcement	
  des	
  capacités

Ateliers	
  de	
  forma9on

4.5.1.1 S Atelier	
  sur	
  l'analyse	
  des	
  données	
  de	
  capture/marquage	
  sur	
  DCP	
  (Sey) 3,500 18,550 0 22,050

F Atelier	
  analyse	
  données	
  capture/marquage	
  sur	
  DCP	
  -­‐	
  par9c.	
  expert	
  français 5300 0 5,300

S Atelier	
  analyse	
  données	
  marquage	
  (marques-­‐arch.	
  sat.	
  et	
  marquage	
  DCP) 25000 21000 0 46,000

F Atelier	
  analyse	
  données	
  marquage	
  -­‐	
  par9c.	
  2	
  experts	
  français 5200 0 5,200

S Atelier	
  sur	
  l'analyse	
  des	
  données	
  de	
  palangre	
  instrumentée	
   25000 21000 0 46,000

F Atelier	
  analyse	
  données	
  palangre	
  instrumentée	
  -­‐	
  assistance	
  expert	
  français 3000 0 3,000

1,682,750 550094

France 195,800 265,900

SWIOFP 1,486,950 284,194

4.5.1.

4.4.1.

2,232,844

Total	
  par)el	
  par	
  année

Total	
  général	
  3ème	
  et	
  4ème	
  année

4.5.1.3

4.5.1.2

4.4

4.5.
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5. COMPOSANTE 5: INTEGRATION DE LA BIODIVERSITE DANS 
LA GESTION NATIONALE ET REGIONALE DES PECHES 

 
5.1 Introduction 
 
La Composante 5 est subdivisée en trois thèmes principaux : 
 
(i) Evaluation de l’état des connaissances sur les ressources qui ne sont pas exploitées à des 
fins de consommation et la biodiversité marine  
(ii) Compréhension des interactions avec la pêche 
(iii) Bio-indicateurs de la santé des écosystèmes 
 
5.2 Résultats attendus 
 
∞ Production de cartes sur la biodiversité avec estimations initiales d’impact sur les 

espèces non ciblées, avec notamment l’établissement d’indicateurs relatifs aux zones 
sensibles pour la reproduction et la croissance des espèces vulnérables  

∞ Production d’évaluations de référence 
∞ Cartographie SIG des principales espèces 
∞ Relations entre espèces cibles et santé des écosystèmes  

 
 
5.3 Objectifs   
 
Réaliser une analyse rétrospective des éléments relevant de la Composante 5 pour produire 
un recueil d’informations sur l’état actuel des connaissances pouvant servir de référence pour 
le suivi des progrès du SWIOFP.  
 
 

1. Identifier et obtenir des informations sur les sites et zones sensibles au plan de la 
diversité à l’échelle régionale afin de les intégrer dans la planification et la gestion des 
pêches.  

 
2. Fournir des connaissances générales sur la structure des populations, la répartition des 

voies migratoires des mammifères marins et leur relation avec la pêche dans l’ouest 
de l’océan Indien.  

 
3. Etablir le degré de mise en œuvre des dispositifs de réduction des prises accessoires 

dans des pêcheries spécifiques de la région et identifier les obstacles éventuels à une 
plus large mise en œuvre. 

 
4. Assurer la collecte de données stratégiques par des observateurs embarqués sur des 

navires industriels.   
 

5. Décrire de façon ponctuelle l’ampleur et la distribution des prises accessoires des 
espèces vulnérables.   

 
6. Etablir une série d’indicateurs clés et d’indications indirectes reflétant la santé de 

l’environnement.   
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7. Entreprendre une évaluation des risques pour certaines pêcheries choisies de l’ouest 
de l’océan Indien comme préalable à la formulation d’un plan de gestion global fondé 
sur l’approche écosystémique des pêches 

 
Table 1 : Activités de la troisième et quatrième année 
 
 

 

Activité Date  Description 
Analyse 
rétrospective 

Toute l’année; description 
détaillée avant fin 2010. Cette 
tâche devrait être entièrement 
terminée d’ici la fin de la 4ème 
année – août 2012 

Groupes thématiques déjà confirmés ;  ils 
fourniront la contribution technique de base ; à 
coordonner et finaliser par un agent/consultant. 
Deux réunions par groupe.  

Cartographie des 
zones de grande 
diversité 
biologique, des 
zones sensibles et 
des aires protégées 
 

Réalisée la 3ème et la 
quatrième année 

Contribution technique et apport d’informations de 
la part des NCC5. Plan provisoire d’ici fin 2010 ; 
achèvement fin 2011.  
 
 

Sites de référence 
pour la 
biodiversité 

3ème et 4ème année Programme régional de longue durée : surveillance 
de 15-20 sites clés dans l’ouest de l’océan Indien 
pour déterminer l’état de santé général de cette 
région. Liste préliminaire de sites déjà établie.  

Ecologie des 
mammifères, 
voies migratoires 
et interaction avec 
les pêches  

Plan détaillé élaboré au 4ème 
trimestre 2010.  
 
Rapport final étayé par des 
données et références achevé 
d’ici la fin de la 3ème année 
(septembre 2011). 
 

Atelier d’experts pour compiler l’information 
existante. Etablissement des termes de référence et 
des résultats attendus.  

Evaluation rapide 
des prises 
accessoires 

Achèvement : 3ème trimestre, 
3ème année 

Chaque pays organise une formation de base en 
appui à l’évaluation des prises accessoires au 
niveau local;  planification d’un atelier de 
formation de deux jours  

Biodiversité 
benthique sur les 
zones de chalutage 

Renforcement des capacités 
d’ici le 3ème trimestre, 3ème 
année  
 
Mise en œuvre d’ici le 2ème 
trimestre, 4ème année  
 
Description de la macrofaune 
benthique des principales zones 
de chalutage d’ici la fin de la 
4ème année  

Mise en place d’une formation en appui à l’analyse 
des biotopes benthiques en utilisant des 
échantillons localisés permettant de déterminer 
l’intensité du chalutage et du macrobenthos pour 
élaborer des indicateurs sur la santé des 
écosystèmes et l’impact physique du chalutage  

Elaboration, 
rassemblement et 
confirmation des 
protocoles de 
surveillance et 
d’échantillonnage  

Achèvement : 2ème trimestre de 
la 3ème année 

Compilation d’un recueil de protocoles liés au 
SWIOFP pour le suivi des paramètres 
environnementaux. 
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Contribution de la France à la Composante 5 : activités et plan de travail pour la 3ème et 4ème année. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité Date  
Etudes de terrain sur les dauphins à la 
Réunion 

1er trimestre, 3ème année 

Etudes de terrain sur les bancs de la 
Zélée/du Geyser 

2ème trimestre, 3ème année 

Analyses génétiques 3ème trimestre, 3ème année 
Contrats de recherche 1er au 3ème trimestre, 3ème année 
Achat et déploiement de balises Argos 
dans les eaux françaises 

1er au 4ème trimestre, 3ème année 

Diverses opérations de marquage 1er au 4ème trimestre, 3ème année 
Contrat de recherche 2ème et 3ème trimestre, 3ème année 
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A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 T I T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8
5.1  Evaluation de l'état des connaissances sur les ressources non alimentaires 

et la biodiversité marine pour intégration dans l'Atlas de données 

5.1.1 S Analyse rétrospective 20000 20000 30000 1 1 50000 20000

5.1.2 S
Identification et cartographie des principales zones de grande diversité biologique 
dans la région 20000 20000 1 1 20000 20000

5.1.4
Distribution, déplacements, abondance relative et habitats privilégiés des 
mammifères marins  

5.1.4.1 S Atelier d'experts-Mammifères marins 15000 1 15000 0
5.1.4.2 F Etude de terrain sur les dauphins à la Reunion 5000 1 5000 0
5.1.4.3 F Etudes terrain sur les bancs de la Zélée/du Geyser 500 6500 1 7000 0
5.1.4.4 F Analyses des données génétiques 100 100 10000 0
5.1.4.5 F Contrats de recherche 5000 8 40000 0

5.1.6
Distribution, déplacements, abondance rel. et habitats privilégiés des tortues 
marines + connectivité génétique

5.1.6.1 F Achat et dépl. balises Argos  dans eaux françaises et coût de transmission 1,400 1150 5 12750 0
5.1.6.2 F Frais divers pour marquage 500 1 500 0
5.1.6.3 F Contrat de recherche 550 6 3300 0

5.1.7 S
Amélioration surveillance des principaux biotopes, notamment des tortues, sur 
sites de référence (simultanément avec 5.1.6) 0 0

5.1.8 S Evaluation rapide des prises accessoires 10000 15000 1 25000 0
5.2 Identification des valeurs clés de biodiversité dans les deux Grands 

écosystèmes marins par la collecte de données sur le terrain 0 0

5.2.3 S
Amélioration des conn. biol. sur les princ. espèces non alim. les plus affectées par 
la pêche dans le SOOI

5.3 Interaction avec les pêcheries 0 0

5.3.1 S
Enquête sur les prises accessoires et les méthodes de réduction des prises 
accessoires 10000 15000 1 25000 0

5.3.3 S
Approche écosystémique des pêches-Evaluation des risques dans un pays 
pêcheur choisi 10000 15000 1 25000 0

5.4 Bio-indicateurs de la santé des écosystèmes
S Biodiversité benthique sur les zones de chalutage 15000 15000 60000 1 1 30000 60000

5.4.1 S Harmonisation et compilation des protocoles de surveillance et d'échantillonnage 15000 40000 1 1 15000 40000

5.4.2
Mise au point d'un instrument de gestion basé sur la surveillance des populations 
d'oiseaux de mer à l'échelle régionale

5.5 Coordination de la composante (réunions régionales/nationales)

5.5.1 S GT régional 5 19000 19000 6000 6000 1 1 25000 25000
5.5.2 S Services de traduction 2000 2000 1 1 2000 2000
5.5.3 S Réunion sur l'harmonisation au niveau local 3000 3000 8 8 24000 24000
5.5.4 F Participation Coordinateur français NCC5 800 1600 1 1 800 1600
5.5.5 S  Frais de voyage du Coordinateur RCC5 5000 5000 1 1 5000 5000

Total 340,350.0 197,600.0
SWIOFP 261,000.0 196,000.0
FRANCE 79,350.0 1,600.0

RCC5 Activité Intégration de la biodiversité dans la gestion nationale et régionale des 
pêches - Maurice  

Calendrier Travaux Formation Matériel Opérations Quantité TotalServices
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6.	
   COMPOSANTE 6: RENFORCEMENT DE LA GESTION REGIONALE ET 
NATIONALE DES PECHES (NOTAMMENT DE L’UNITE REGIONALE DE 
GESTION) 

6.1 Introduction  
 
Cette composante vise à appuyer le nouveau cadre de gestion régionale des pêches dans le sud-
ouest de l’océan Indien et à renforcer les capacités des institutions régionales et nationales de 
gestion des pêches. Le projet, en étroite collaboration avec la Commission des pêches pour 
l’océan Indien (CPSOOI), cherchera à créer, si possible, un organisme régional de gestion des 
pêches et à renforcer les capacités des administrations nationales en charge du projet à 
entreprendre les activités de projet et à exploiter les résultats du SWIOFP. Un appui sera fourni 
pour faciliter l’harmonisation régionale des réglementations nationales sur la pêche.  
 
Les interventions et résultats attendus de cette composante sont décrits ci-dessous.  
 

6.1.1 Interventions  

i) Appui pour la participation du personnel de projet (gestion scientifique et régionale) aux 
réunions des institutions régionales présentant un intérêt pour la gestion des ressources 
dans l’ouest de l’océan Indien ;    

ii) Fourniture de conseils pertinents en matière de recherche à l’organisme régional de 
gestion des pêches éventuellement créé ;    

iii) Publication régulière des résultats des activités du SWIOFP pour que les groupes 
gouvernementaux et non gouvernementaux soient tenus informés de l’avancement du 
projet ;   

iv) Réunions de juristes nationaux pour la rédaction d’accords devant être approuvés au 
niveau régional, fourniture d’une expertise juridique pour l’harmonisation régionale des 
législations nationales sur les pêches ;  

v) Renforcement de l’administration régionale de gestion des pêches que pourraient 
instaurer les pays participants.  
 
6.1.2 Résultats attendus  
 

i. Accords juridiques et protocoles d’accord entre plusieurs pays du SWIOFP pour faciliter la 
gestion harmonisée des ressources au niveau régional.  
  

ii. Renforcement de la structure régionale de gestion pour ce qui concerne l’aménagement des 
ressources halieutiques partagées ou chevauchantes en mobilisant un appui supplémentaire 
en faveur du développement de la CPSOOI. Ces accords et plans de gestion harmonisés au 
plan régional concerneront des pêcheries spécifiques partagées entre pays participants et 
seront incorporés collectivement dans les analyses diagnostiques transfrontières et les plans 
d’action stratégique relatifs aux Grands écosystèmes des courants des Aiguilles et de 
Somalie. 

 
 
6.1.3 Fonctions de l’Unité régionale de gestion 
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1. Administration générale du projet portant sur les services régionaux fournis aux Unités 

nationales de gestion en matière d’appui financier, d’achats, de coordination des 
campagnes à bord de navires et d’harmonisation ; 

2. Facilitation de la coordination entre gouvernements participants pour tous les aspects de 
la mise en œuvre du projet en suivant les orientations du Comité de pilotage et de la 
Banque mondiale ;  

3. Fourniture de conseils aux Unités nationales de gestion concernant tous les aspects 
opérationnels tels que la communication, le contrôle des dépenses, la gestion financière, 
les achats et l’établissement de rapports ;  

4. Présentation à chaque Unité nationale de gestion de rapports trimestriels, semestriels et 
annuels ainsi que des résultats et conclusions de fin d’activité après l’achèvement des 
recherches scientifiques marines de toutes les composantes scientifiques mises en œuvre 
dans chaque pays ;  

5. Organisation et facilitation des réunions consacrées aux plans de travail annuels et 
établissement et distribution des rapports concernant ces plans de travail ;  

6. Intensification de la collaboration avec d’autres programmes, projets et organisations 
régionales dans la région;  

7. Publication, en coordination avec l’ASCLME, d’une lettre d’information du SWIOFP et 
mise à jour du site internet consacré au projet ; publication d’autres informations en vue 
de renforcer la participation et la sensibilisation du public aux activités de recherche 
scientifique marine.  
 

6.3 Programme de travail 
Concernant la Composante 6, le travail prévu pour la troisième année consistera essentiellement 
à identifier et obtenir des informations sur les instruments internationaux et autres intéressant le 
SWIOFP, examiner les études existantes sur l’harmonisation des législations et politiques des 
pêches, identifier les contradictions et lacunes et préparer un plan d’action. Cette activité a déjà 
commencé : une étude d’évaluation des politiques et de la gouvernance des pêches dans la région 
est menée actuellement en collaboration avec l’ASCLME. Sur la base de cette étude, un plan 
d’action sera établi pour remédier aux déficiences relevées.  

Dans le cadre de la Composante 6, deux ateliers seront organisés au cours de la troisième année. 
Le premier, qui se tiendra à Mombasa du 17 septembre au 8 octobre, est une formation à 
l’évaluation de stocks. Celle-ci portera principalement sur les ressources démersales et les 
crustacés et, dans une moindre mesure, sur les ressources pélagiques. Etant donné que les 
méthodes d’évaluation et de gestion diffèrent selon qu’il s’agit de ressources pélagiques ou 
démersales (crustacés compris), il a été décidé de séparer le cours et d’organiser, au cours du 
premier trimestre de la 4ème année, un atelier consacré à l’évaluation des stocks pélagiques. 
L’autre atelier aura pour objectif d’élaborer un plan de déploiement d’observateurs pour le 
SWIOFP dans le cadre des composantes RC2, RC3, RC4 et RC5. 

L’Unité régionale de gestion poursuivra les activités prévues dans le cadre des composantes, en 
se focalisant plus particulièrement sur la composante 1 pour assurer l’accès des pays du SWIOFP 
à toutes les informations recueillies dans le cadre du projet.   

Un des objectifs de performance de la Composante 6 est la mise au point d’au moins un plan de 
gestion national et multinational. Ces plans porteront sur des pêcheries spécifiques relevant du 
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SWIOFP. Préalablement à leur élaboration, un atelier de formation à l’établissement de plans de 
gestion des pêches sera organisé. Cette activité sera réalisée conjointement avec le projet FAO-
EAF NANSEN.  

L’analyse diagnostique transfrontière doit démarrer au cours du premier trimestre de la 
quatrième année et s’achever  avant la fin de la même année.   

L’Unité régionale de gestion poursuivra la gestion du programme de maîtrise en sciences en 
collaboration avec les Unités nationales et le Coordinateur RCC et un dernier appel à proposition 
sera lancé en novembre 2010.  

Au cours de la troisième année, le projet fera l’objet d’un bilan à mi-parcours, réalisé entre 
octobre 2010 et février 2011. Le rapport de cette évaluation sera présenté pour approbation lors 
d’une réunion d’examen à mi-parcours, qui comprendra un suivi-évaluation, un examen du 
budget et une session du Comité de pilotage des politiques régionales (RSPC).    

Le SWIOFP, par l’intermédiaire de l’Unité régionale de gestion, poursuivra sa collaboration avec 
ses partenaires en veillant à consolider les synergies existantes afin d’assurer autant que possible 
la complémentarité de leurs intérêts et travaux avec ceux du SWIOFP. L’Unité régionale 
renforcera sa coopération avec ses partenaires et assurera également la visibilité du projet dans 
les pays du SWIOFP de même qu’au sein d’autres instances appropriées.   

6.4 Calendrier des principales activités 
Activité Calendrier  
Ateliers régionaux  
Atelier de formation à l’évaluation des stocks  
Elaboration d’un Plan de déploiement d’observateurs pour le 
SWIOFP 
Atelier de formation à l’élaboration de plans de gestion des 
pêches 

 
Sept.- oct. 2010 
Novembre 2010 
Août 2011 

Décaissements au profit des Unités nationales de gestion et 
des composantes pour l’exécution du projet 

Octobre 2009 

Réunions régionales   
Réunion de suivi-évaluation, d’examen du budget et d’examen 
à mi-parcours du SWIOFP  
Réunion du Comité de pilotage sur le budget annuel, la 
planification des activités et la politique régionale du SWIOFP 

Mars 2011 
 
Septembre 2011  

Missions de consultants  
Rapport sur les législations, les protocoles et les principes 
appliqués dans les pays du SWIOFP ; examen et 
recommandations en vue de leur harmonisation ; identification 
des lacunes et préparation d’un plan d’action   

Juin 2011 

 

6.4 Résultats attendus à la fin de la troisième année 
 Examen et évaluation des législations et protocoles applicables ; identification des 

lacunes et préparation d’un plan d’action.  

 Atelier de formation à l’évaluation des stocks  

 Préparation et mise en œuvre d’un Plan Observateurs pour le SWIOFP  
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 Facilitation et achèvement des activités et réunions régionales prévues  

 Atelier de formation à l’établissement de plans de gestion des pêches  

 Renforcement de la collaboration avec d’autres partenaires et de la visibilité du projet  

 Participation aux réunions de la CTOI, de la FAO, de la CPSOOI et d’autres 
organisations régionales et partenaires présentant un intérêt pour le SWIOFP. 
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URG RC 6 Renforcement de la gestion nationale et régionale des pêches - (URG)

A3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A3 A 4 TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

6.1
 Identification des législations et autres instruments nationaux et 
internationaux intéressant le SWIOFP 

6.1.1
Informations sur les législations, protocoles et principes directeurs 
intéressant le SWIOFP

6.1.2.1
Travaux réalisés en collaboration avec l'ASCLME dans le cadre de l'étude 
d'évaluation de la gouvernance 15000 1 15000

6.2 6.2: Harmonisation des législations entre les pays

6.2.1

Examen des études existantes sur l'harmonisation des politiques des 
pêches et comparaison des politiques et réglementations nationales des 
pêches lorsque cela n'a pas encore été fait

6.2.1.1

Etablissement par le consultant d'un rapport sur les législations, protocoles 
et principes des pays; examen et recommandations pour harmonisation; 
identification des lacunes et établissement d'un plan d'action (lien avec 
6.1.2.1) 16,000 1 16000

6.2.1.2

6.2.2
Identification de points communs et contradictoires; identification de 
lacunes spécifiques et plan d'action

6.2.2.1 C.f 6.2.1.1
6.2.3 Mise en œuvre du plan d'action

6.2.3.1 Néant
6.3 6.3: Développement des structures et capacités régionales de gestion

6.3.1 Establissement de relations travail fonctionnelles avec la CPSOOI
6.3.1.1 Réunion d'examen à mi-parcours (S-E+Plan trav bud +Comité pil) 80,000 1 80000
6.3.1.2 Examen à mi-parcours + autres coûts URG (consultant) 10,000 40,000 1 50,000
6.3.1.3 Réunion annuelle Plan Trav Bud et Comité pil pol régionales 80,000 80,000 1 1 80000 80000

6.3.2
Appui à l' élaboration de plans et procédures de gestion dans le cadre de la 
CPSOOI

6.3.2.1 Atelier de formation:élaboration plans de gestion régionaux des pêches 75000 6000 1 81000
6.3.2.2 Préparation document sur l'analyse diagnostique transfrontière 20000 1 20000
6.3.2.3 Aterlier régional: examen première version analyse diag. transf. 70000 8000 1 1 70000 8000

6.3.3
Dév. des capacités admin. et bases d'appui des pays participants pour la 
participation aux initiatives régionales de gestion

6.3.3.1 Particpation aux réunions CTOI (scientifiques et Commission)  5500 5500 9 9 49500 49500
6.3.3..2 Particpation réunions CPSOOI (scientifiques et Commission)  4000 4000 9 9 36000 36000
6.3.3..3 Réunion FEM IW (diffusion connaissances sur les eaux int.) 5500 4 22000

6.4 Capacités admin. nationales et régionales du SWIOFP 
6.4.1 Dév. des capacités et infrasctructures nationales de gestion

6.4.1.1 Réunion de coodintation ASCLME/SWIOFP 15000 15000 1 1 15000 15000
6.4.1.2 Particiption au Comité des pêches de la FAO 10000 1 10000
6.4.1.3 Participation URG à la réunion de prép. du budget de la comp. 6000 6000 8 8 48000 48000
6.4.1.4 Missions de supervision de l'URG 8000 8000 6 6 48000 48000

6.4.2 Unité régionale de gestion
6.4.2.1 Salaire du Secrétaire exécutif régional 107,360 118096 1 1 107360 118096
6.4.2.2 Salaire du Responsable finances et achats  46200 50820 1 1 46200 50820
6.4.2.3 Coordinateur de la logistique pour les navires 70000 70000 1 1 70000 70000
6.4.2.4 Salaire du Responsable informatique 33000 36300 1 1 33000 36300
6.4.2.5 Assistant administratif 26400 29040 1 1 26400 29040
6.4.2.6 Chauffeur 6000 6600 1 1 6000 6600

6.4.3 Frais de fonctionnement URG
6..4.3.1 Véhicule (fonctionnement et entretien) 10,000 12,000 1 1 10000 12000
6..4.3.2 Communication et fournisseur d'accès internet 35000 35000 1 1 35000 35000
6..4.3.3 Dépenses bureau 20000 20000 1 1 20000 20000
6..4.3.4 Frais voyage URG 80,000 80,000 1 1 80000 80000
6..4.3.5 Publications et publicité 20,000 20000 1 1 20000 20000
6..4.3.6 Services traduction 30,000 30000 1 1 30000 30000
6..4.3.7 Audits 20,000 25000 1 1 20000 25000
6..4.3.8 Formations courte durée 4000 4000 1 1 4000 4000

CalendrierTravaux Formation Matériel Opérations Quantité TotalServices
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URG RC 6 Renforcement de la gestion nationale et régionale des pêches - (URG)

A3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A 3 A 4 A3 A 4 TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

CalendrierTravaux Formation Matériel Opérations Quantité TotalServices

6.4.3 Equipement
6.4.3.1 Matériel bureau 15,000 15000 1 1 15000 15000
6.4.3.2 Meubles 10000 10000 1 1 10000 10000
6.3.4 Frais de fonctionnement UNG
6.3.4.1 Salaires secrétaires 6,000 6000 8 8 48000 48000
6.3.4.2 Autres frais de fonctionnement de l'UNG 5,000 5000 8 8 40000 40000

6.4.4. Activités régionales
6.4.4.1 Atelier de formation à l'évaluation des stocks 75,000 80,000 1 1 75000 80000
6.4.4.2 Elaboration d'un Plan observateurs 25000 6000 1 31000
6.4.4.3 Déploiement des observateurs 280000 97000 1 1 280000 97000
6.4.4.4 Frais de voyage du Coordinateur logistique navires 40000 20000 1 1 40000 20000
6.4.4.4 Programme de maîtrise en sciences 10,000 16 160000

Total 1724460 1254356
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Planned 60,000                 Post IC 1-Nov-09 8-Nov-09 22-Nov-09 6-Dec-09 11-Dec-09 8-Jan-10 22-Jan-10 N/A 29-Jan-10 5-Feb-10 12-Feb-10 26-Feb-10 N/A 26-Feb-10 5-Mar-10 12-Mar-10 24-Mar-10

Actual 75,000 Post IC 1-Fe-10 22-Jan-10 11-Feb-10 18-Jun-10 N/A N/A 11-Jul-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15/8/2010 13/9/2010

Planned 100,000               Post CQBS 6-Jan-10 13-Jan-10 27-Jan-10 10-Feb-10 15-Feb-10 15-Mar-10 29-Mar-10 5-Apr-10 12-Apr-10 19-Apr-10 3-May-10 N/A 3-May-10 10-May-10 17-May-10 29-May-10

Actual 114,323 Post CQBS 1-Dec-09 8-Dec-09 11-Dec-09 10-Jan-10 18-Jan-10 25-Mar-10 22-Apr-10 4-May-10 27-May-10 28-May-10 21-Jun-10 27/6/2010 N/A 6/7/10 30/7/2010 2-Aug-10 8-Aug-10

Planned 10,000                 Post LCS 1-Mar-10 15-Mar-10 29-Mar-10 12-Apr-10 17-Apr-10 15-May-10 29-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 19-Jun-10 3-Jul-10 N/A 3-Jul-10 10-Jul-10 17-Jul-10 29-Jul-10

Actual Post LCS 5-Jun-10 16-Jun-10 30-Jun-10 5-Jul-10 27-Sep-10 26-Oct-10

Planned 10,000                 Post CQS 4-Apr-10 16-Apr-10 30-Apr-10 14-May-10 19-May-10 16-Jun-10 30-Jun-10 7-Jul-10 25-May-09 1-Jun-09 15-Jun-09 29-Jun-09 8-Jun-09 29-Jun-09 6-Jul-09 13-Jul-09 25-Jul-09

Actual 27,834                 Post CQS 15-Jun-10 27-Jun-10 15-Jul-10 16-Jul-10 20-Jul-10 18-Aug-10 19-Aug-10 20-Aug-10 22-Aug-10 8/27/10 3-Sep-10 N/A 5-Sep-10 27-Sep-10

Planned 36,000                 Post IC 1-Nov-09 8-Nov-09 22-Nov-09 6-Dec-09 20-Dec-09 25-Dec-09 22-Jan-10 5-Feb-10 12-Feb-10 19-Feb-10 26-Feb-10 12-Mar-10 N/A 12-Mar-10 19-Mar-10 26-Mar-10 7-Apr-10

Actual 33,000 Post IC 22-Jan-10 22-Jan-10 11-Feb-10 16-Apr-10 28-May-10 10-Jun-10 1-Jul-10

Planned 16,000                 Post IC 12-May-11 19-May-11 2-Jun-11 16-Jun-11 30-Jun-11 5-Jul-11 2-Aug-11 16-Aug-11 23-Aug-11 30-Aug-11 6-Sep-11 20-Sep-11 N/A 20-Sep-11 27-Sep-11 4-Oct-11 16-Oct-11

Actual

Planned 40,000 Post IC 10-Oct-10 22-Oct-10 5-Nov-10 19-Nov-10 24-Nov-10 22-Dec-10 5-Jan-11 12-Jan-11 19-Jan-11 2-Feb-11 16-Feb-11 26-Jan-11 16-Feb-11 23-Feb-11 2-Mar-11 14-Mar-11

Actual

Planned 5,000                   Post ICS 24-Feb-10 3-Mar-10 17-Mar-10 31-Mar-10 14-Apr-10 19-Apr-10 17-May-10 31-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 5-Jul-10 N/A 5-Jul-10 12-Jul-10 19-Jul-10 31-Jul-10

Actual 4,200                   Post IC 10/2/09 15-Oct-09 11/16/09 11/24/09 11/30/09 12/5/09 15-Dec-09 21-Dec-09 31-Dec-10 7-Jan-09

Planned 4,000                   Post ICS 1-Mar-10 8-Mar-10 22-Mar-10 5-Apr-10 19-Apr-10 24-Apr-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 N/A 10-Jul-10 17-Jul-10 24-Jul-10 5-Aug-10

Actual

Planned 5,000                   Post ICS 4-Apr-10 11-Apr-10 25-Apr-10 9-May-10 23-May-10 28-May-10 25-Jun-10 9-Jul-10 16-Jul-10 23-Jul-10 30-Jul-10 13-Aug-10 N/A 13-Aug-10 20-Aug-10 27-Aug-10 8-Sep-10

Actual

Planned 4,000                   Post ICS 1-Mar-10 8-Mar-10 22-Mar-10 5-Apr-10 19-Apr-10 24-Apr-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 N/A 10-Jul-10 17-Jul-10 24-Jul-10 5-Aug-10

Actual

Planned 7,000.00              Post IC 10-Jan-11 17-Jan-11 31-Jan-11 14-Feb-11 28-Feb-11 5-Mar-11 2-Apr-11 16-Apr-11 23-Apr-11 30-Apr-11 7-May-11 21-May-11 N/A 21-May-11 28-May-11 4-Jun-11 16-Jun-11

Actual

Planned 5,000.00              Post IC 25-Oct-10 1-Nov-10 15-Nov-10 29-Nov-10 13-Dec-10 18-Dec-10 15-Jan-11 29-Jan-11 5-Feb-11 12-Feb-11 19-Feb-11 5-Mar-11 N/A 5-Mar-11 12-Mar-11 19-Mar-11 31-Mar-11

Actual

Planned 8,000.00              Post IC 25-Mar-11 1-Apr-11 15-Apr-11 29-Apr-11 13-May-11 18-May-11 15-Jun-11 29-Jun-11 6-Jul-11 13-Jul-11 20-Jul-11 3-Aug-11 N/A 3-Aug-11 10-Aug-11 17-Aug-11 29-Aug-11

Actual

Planned 10,000.00             Post IC 10-Apr-11 17-Apr-11 1-May-11 15-May-11 29-May-11 3-Jun-11 1-Jul-11 15-Jul-11 22-Jul-11 29-Jul-11 5-Aug-11 19-Aug-11 N/A 19-Aug-11 26-Aug-11 2-Sep-11 14-Sep-11

Actual

Planned 8,500.00              Post IC 27-Jul-11 3-Aug-11 17-Aug-11 31-Aug-11 14-Sep-11 19-Sep-11 17-Oct-11 31-Oct-11 7-Nov-11 14-Nov-11 21-Nov-11 5-Dec-11 N/A 5-Dec-11 12-Dec-11 19-Dec-11 31-Dec-11

Actual

1 Planned 8,500.00              Post IC 30-Jul-11 6-Aug-11 20-Aug-11 3-Sep-11 17-Sep-11 22-Sep-11 20-Oct-11 3-Nov-11 10-Nov-11 17-Nov-11 24-Nov-11 8-Dec-11 N/A 8-Dec-11 15-Dec-11 22-Dec-11 3-Jan-12

Actual

 
Planned 5,000                   Post ICS 3-Mar-10 10-Mar-10 24-Mar-10 7-Apr-10 21-Apr-10 26-Apr-10 24-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 N/A 12-Jul-10 19-Jul-10 26-Jul-10 7-Aug-10

Actual

Planned 27,500                 Post IC 5-Oct-10 12-Oct-10 26-Oct-10 9-Nov-10 23-Nov-10 28-Nov-10 26-Dec-10 9-Jan-11 16-Jan-11 23-Jan-11 30-Jan-11 13-Feb-11 N/A 13-Feb-11 20-Feb-11 27-Feb-11 11-Mar-11

Actual

8

Consultant to train on data 
analysis

2 Acoustic Survey Consultant

Comp 6

Gear Specialist

1

2

6

Consultant to compile new 
data streams

Submission of 
proposals by 
consultants

6

3

5

Survey Logistics Coordinator

Observer Training

External Audit Services 

Completion date

Comp 1

Comp 3

Date of Issue

Consultant to review the PIM 
and to prepare FDPMM

Contract Description

Consultant to compile 
national historical fisheries 
data sets

IDA approval

1

2

1

Collated Document

Consultant to update 
Endnote records

5

Consultant to customize and 
modify Geonetwork7

4

9

End note3

Comp. 2 Consultant to carry out 
retrospective analysis

Consultant to train on 
Endnote/Bibus software

Tender 
Committee 
approval

Invit. for 
negotiation Sign.of ContractStatus

Issuance of 
Request For 
Psroposal

Date EOI Advert  Evaluation/short 
listing

Submission of 
Expression Of 

Isnterest

Preparation of 
technical and 

financial report

IDA No objection 
of TP

SOUTH WEST INDIAN OCEAN FISHERIES PROJECT
PROCUREMENT PLANS (OCTOBER 2010 - SEPTEMBER  2011) - CONSULTANCY SERVICES 

Procurement 
method

Estimated cost in 
USD

NO objection by 
IDA on EOI

Consultant to train on Geonet 
work training

7 Consultant to carry out mid 
term review

Notification of 
Award

Comencement of 
contract

4

Opening of 
Financial 
proposals

No objection of 
Shortlist IDA

Submit to IDA the 
draft RFP, TOR, and 

EOI

Technical 
Evaluation

Prior/Post 
review

Consultant to prepare report 
on SWIOFP legislation

ICTM

No
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South West Indian Ocean Fisheries Project

Comp 6

1

Submission of 
proposals by 
consultants

Survey Logistics Coordinator

Completion dateDate of IssueContract Description IDA approval
Tender 

Committee 
approval

Invit. for 
negotiation Sign.of ContractStatus

Issuance of 
Request For 
Psroposal

Date EOI Advert  Evaluation/short 
listing

Submission of 
Expression Of 

Isnterest

Preparation of 
technical and 

financial report

IDA No objection 
of TP

Procurement 
method

Estimated cost in 
USD

NO objection by 
IDA on EOI

Notification of 
Award

Comencement of 
contract

Opening of 
Financial 
proposals

No objection of 
Shortlist IDA

Submit to IDA the 
draft RFP, TOR, and 

EOI

Technical 
Evaluation

Prior/Post 
review

No

Planned 15,000                 Post IC 30-Oct-10 6-Nov-10 20-Nov-10 4-Dec-10 18-Dec-10 23-Dec-10 20-Jan-11 3-Feb-11 10-Feb-11 17-Feb-11 24-Feb-11 10-Mar-11 N/A 10-Mar-11 17-Mar-11 24-Mar-11 5-Apr-11

Actual

Planned 50,000                 Post IC 4-Apr-11 11-Apr-11 25-Apr-11 9-May-11 23-May-11 28-May-11 25-Jun-11 9-Jul-11 16-Jul-11 23-Jul-11 30-Jul-11 13-Aug-11 N/A 13-Aug-11 20-Aug-11 27-Aug-11 8-Sep-11 6-Jan-12

Actual

Planned 15,000                 Post IC 15-Oct-10 22-Oct-10 5-Nov-10 19-Nov-10 3-Dec-10 8-Dec-10 5-Jan-11 19-Jan-11 26-Jan-11 2-Feb-11 9-Feb-11 23-Feb-11 N/A 23-Feb-11 2-Mar-11 9-Mar-11 21-Mar-11 19-Jul-11

Actual

Planned 15,000                 Post IC 12-Nov-10 19-Nov-10 3-Dec-10 17-Dec-10 31-Dec-10 5-Jan-11 2-Feb-11 16-Feb-11 23-Feb-11 2-Mar-11 9-Mar-11 23-Mar-11 N/A 23-Mar-11 30-Mar-11 6-Apr-11 18-Apr-11 16-Aug-11

Actual

Planned 2,000                   Post IC 5-Dec-10 12-Dec-10 26-Dec-10 9-Jan-11 23-Jan-11 28-Jan-11 25-Feb-11 11-Mar-11 18-Mar-11 25-Mar-11 1-Apr-11 15-Apr-11 N/A 15-Apr-11 22-Apr-11 29-Apr-11 11-May-11 8-Sep-11

Actual

Planned 20,000                 Post IC 12-Nov-10 19-Nov-10 3-Dec-10 17-Dec-10 31-Dec-10 5-Jan-11 2-Feb-11 16-Feb-11 23-Feb-11 2-Mar-11 9-Mar-11 23-Mar-11 N/A 23-Mar-11 30-Mar-11 6-Apr-11 18-Apr-11 16-Aug-11

Actual

Comp 4 Planned 20,000                 Post IC 12-Nov-10 19-Nov-10 3-Dec-10 17-Dec-10 31-Dec-10 5-Jan-11 2-Feb-11 16-Feb-11 23-Feb-11 2-Mar-11 9-Mar-11 23-Mar-11 N/A 23-Mar-11 30-Mar-11 6-Apr-11 18-Apr-11 16-Aug-11

Actual

Planned 8,000                   Post IC 3-Dec-10 10-Dec-10 24-Dec-10 7-Jan-11 21-Jan-11 26-Jan-11 23-Feb-11 9-Mar-11 16-Mar-11 23-Mar-11 30-Mar-11 13-Apr-11 N/A 13-Apr-11 20-Apr-11 27-Apr-11 9-May-11 6-Sep-11

Actual

Planned 4,000                   Post IC 25-Jun-11 2-Jul-11 16-Jul-11 30-Jul-11 13-Aug-11 18-Aug-11 15-Sep-11 29-Sep-11 6-Oct-11 13-Oct-11 20-Oct-11 3-Nov-11 N/A 3-Nov-11 10-Nov-11 17-Nov-11 29-Nov-11 28-Mar-12

Actual

Planned 10,000                 Post IC 3-Mar-10 10-Mar-10 24-Mar-10 7-Apr-10 21-Apr-10 26-Apr-10 24-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 N/A 12-Jul-10 19-Jul-10 26-Jul-10 7-Aug-10

Actual

Planned 10,000                 Post IC 5-May-10 12-May-10 26-May-10 9-Jun-10 23-Jun-10 28-Jun-10 26-Jul-10 9-Aug-10 16-Aug-10 23-Aug-10 30-Aug-10 13-Sep-10 N/A 13-Sep-10 20-Sep-10 27-Sep-10 9-Oct-10

Actual

Planned 10,000                 Post IC 3-Mar-10 10-Mar-10 24-Mar-10 7-Apr-10 21-Apr-10 26-Apr-10 24-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 N/A 12-Jul-10 19-Jul-10 26-Jul-10 7-Aug-10

Actual
Planned 30,000                 Post IC 3-Mar-11 10-Mar-11 24-Mar-11 7-Apr-11 21-Apr-11 26-Apr-11 24-May-11 7-Jun-11 14-Jun-11 21-Jun-11 28-Jun-11 12-Jul-11 N/A 12-Jul-11 19-Jul-11 26-Jul-11 7-Aug-11

Actual
Planned 10,000                 Post IC 3-Mar-10 10-Mar-10 24-Mar-10 7-Apr-10 21-Apr-10 26-Apr-10 24-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 N/A 12-Jul-10 19-Jul-10 26-Jul-10 7-Aug-10

Actual
Planned 20,000                 Post IC 11-Nov-10 18-Nov-10 2-Dec-10 16-Dec-10 30-Dec-10 4-Jan-11 1-Feb-11 15-Feb-11 22-Feb-11 1-Mar-11 8-Mar-11 22-Mar-11 N/A 22-Mar-11 29-Mar-11 5-Apr-11 17-Apr-11

Actual

5 Consultant to assess the 
extent of bycatch

7 Consultant to carry out 
retrospective analysis

6 Consultant to carry out stock 
assesment aucoustic survey

4

4

Restrospective analysis for 
historical data1

Restrospective analysis of 
historical data2

6 Consultant to to map major 
biodiveristy hotspots

Consultant to carry out 
retrospective analysis

3 Restrospective analysis of 
surveys data

5 Taxonomist Specialist

Taxonomist Specialist

Consultant to compile 
regional data

Marine Ecologist

3

4

Consultant to prepare 
genetic connectivity

Comp 3

Consultant to prepare stock 
assessment reports

Comp 5

3

2

1

Genetics Specialist
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South West Indian Ocean Fisheries Project

No Status Contract Description Estimated Cost USD Prior/Post 
Review Procurement Method Bidding 

documents 
Preparation

No objection  by IDA Invitation of Bids Submission of bids & 
Bid opening 

Evaluation & Compilation of 
Report

Tender Committee 
approvals

IDA Review, 
clearance & 
acceptance

Notification of 
Award

Issuance of letter 
of acceptance

signed  of 
contract Date of Issue Completion of 

contract

1 Planned 10,000 Post Shopping 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 9-Aug-10

Actual 22,520 Post Shopping 10-Apr-10 17-Apr-10 30-May-10 6-Jun-10 20-Jul-10 27-Jul-10 30-Jul-10 24-Aug-10 22-Sep-10

2 Planned Photocopier 11,000 Post NCB 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 26-Mar-10 2-Apr-10 9-Apr-10 23-Apr-10 30-Apr-10 14-May-10 13-Jun-10

Actual 17,425 Post NCB 2-Feb-10 31-Mar-10 1-May-10 10-May-10 17-May-10 3-Jun-10 6-Jun-10 12-Jun-10 20-Jun-10 24-Sep-10
3 Planned 3,150 Post ICB 25-May-10 01-Jun-10 13-Jul-10 27-Jul-10 3-Aug-10 10-Aug-10 24-Aug-10 31-Aug-10 14-Sep-10 13-Dec-10

Actual 4,893 Post Shopping 28-Mar-10 1-Apr-10 5-May-10 20-May-10 30-May-10 6-Jun-10 15-Jun-10 29-Jun-09 30-Jun-10 6-Jul-10
Planned 3,000 Post Shopping 20-Mar-10 27-Mar-10 26-Apr-10 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 9-Aug-10

Actual

Planned End note Software 16,000 Post shopping 2-Feb-10 7-Feb-10 21-Mar-10 2-Apr-10 9-Apr-10 16-Apr-10 23-Apr-10 28-Apr-10 10-May-10 15-May-10 14-Jun-10

Actual Endnote Software 7,240 Shopping Post 5-May-10 N/A 2-May-10 2-Jun-10 20-Jun-10 25-Jun-10 N/A 3-Jul-10 15-Jul-10 28-Jul-10 15-Aug-10 24-Sep-10

Planned Mirror Server
2,000 Post shopping 2-Feb-10 9-Feb-10 14-Feb-10 28-Mar-10 9-Apr-10 16-Apr-10 23-Apr-10 30-Apr-10 5-May-10 17-May-10 22-May-10 21-Jun-10

Actual

Planned
Software

2,000 Post shopping 2-Feb-10 9-Feb-10 14-Feb-10 28-Mar-10 9-Apr-10 16-Apr-10 23-Apr-10 30-Apr-10 5-May-10 17-May-10 22-May-10 21-Jun-10

Actual

1 Planned 100,000 Post NCB 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-Apr-10 29-Apr-10 6-May-10 20-May-10 27-May-10 10-Jun-10 10-Jul-10

Actual

2 Planned CTDs 40,000 Post Shopping 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 26-Jun-10 3-Jul-10 17-Jul-10 16-Aug-10

Actual 17,425 Post NCB 2-Feb-10 31-Mar-10 14-Apr-10 20-Apr-10 27-Apr-10 3-Jun-10

Planned 35,000 Post Shopping 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 9-Aug-10

Actual

Planned 162,200 Post NCB 05-Dec-09 12-Dec-09 11-Jan-10 5-Feb-10 12-Feb-10 19-Feb-10 5-Mar-10 12-Mar-10 26-Mar-10 25-Apr-10

Actual
Planned 76,720 Post NCB 05-Nov-09 12-Nov-09 12-Dec-09 18-Jan-10 25-Jan-10 1-Feb-10 15-Feb-10 22-Feb-10 8-Mar-10 7-Apr-10

Actual
Planned 219,630 Post NCB 05-Oct-09 12-Oct-09 11-Nov-09 4-Jan-10 11-Jan-10 18-Jan-10 1-Feb-10 8-Feb-10 22-Feb-10 24-Mar-10

Actual 84,718.66 Post Int. Shopping - 5-Jul-10 20-Jul-10 25-Jul-10 3-Aug-10 15-Aug-10
Comp 5 1 Planned 72,000 Post Shopping 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 9-Aug-10

Actual

2 Planned Temperature Logger 11,000 Post NCB 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 26-Jun-10 3-Jul-10 17-Jul-10 16-Aug-10

Actual

6 FADS

4
Mini PAT TAGS

5
TDR

Comp 1

1

SOUTH WEST INDIAN OCEAN FISHERIES PROJECT
PROCUREMENT PLANS (OCTOBER 2010 - SEPTEMBER  2011)-GOODS CONTRACTS

Dropline equipment3

2

3

Argos Transmitters

Comp 6

Laptops

Comp 3

Trawl nets

Finance Software

4 Computers (3)

Comp 4
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South West Indian Ocean Fisheries Project

SOUTH WEST INDIAN OCEAN FISHERIES PROJECT
PROCUREMENT PLANS  (OCTOBER  2010  - SEPTEMBER   2011) - WORKS CONTRACTS

Planned
Buiding & Construction (2 

FADS For 5 countries
68,700 NCB Post

10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10
9-Aug-10

Seychelles

Madagascar

Comoros

Tanzania

Mozambique  

IDA No 
Objection

Bid submission 
& Opening

  Bid 
Evauation

Prior/ Post  IDA 
Review

IDA No 
Objection to 

bid docs 

Bid docs & 
SPN to IDA

SPN Advert 
date

comencement 
date

Actual

Contract Description Notification of 
Award Status

1.WRMA

Procurement 
method

Signing of 
Contract Date of Issue Completion of 

contract
Estimated cost 

USD

Tender 
Committee 
approval
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South West Indian Ocean Fisheries Project

Budget 60,000              Post IC 01-Nov-09 08-Nov-09 22-Nov-09 06-Dec-09 11-Dec-09 08-Jan-10 22-Jan-10 29-Jan-10 05-Feb-10 12-Feb-10 26-Feb-10 N/A 26-Feb-10 05-Mar-10 12-Mar-10 24-Mar-10

Coût réel 75,000 Post IC 1-Fe-10 22-Jan-10 11-Feb-10 18-Jun-10 N/A N/A 11-Jul-10 N/A N/A

Budget 100,000            Post CQBS 06-Jan-10 13-Jan-10 27-Jan-10 10-Feb-10 15-Feb-10 15-Mar-10 29-Mar-10 5-Apr-10 12-Apr-10 19-Apr-10 3-May-10 N/A 03-May-10 10-May-10 17-May-10 29-May-10

Coût réel 114,323 Post CQBS 01-Dec-09 11-Dec-09 10-Jan-10 18-Jan-10 25-Mar-10 22-Apr-10 4-May-10 27-May-10 28-May-10 21-Jun-10

Budget 10,000              Post LCS 01-Mar-10 15-Mar-10 29-Mar-10 12-Apr-10 17-Apr-10 15-May-10 29-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 19-Jun-10 3-Jul-10 N/A 03-Jul-10 10-Jul-10 17-Jul-10 29-Jul-10

Coût réel Post LCS 05-Jun-10 16-Jun-10 30-Jun-10

Budget 10,000              Post CQS 04-Apr-10 16-Apr-10 30-Apr-10 14-May-10 19-May-10 16-Jun-10 30-Jun-10 7-Jul-10 25-May-09 1-Jun-09 15-Jun-09 29-Jun-09 08-Jun-09 29-Jun-09 06-Jul-09 13-Jul-09 25-Jul-09

Coût réel 27,834              Post CQS 15-Jun-10 27-Jun-10 15-Jul-10 16-Jul-10 20-Jul-10 18-Aug-10 19-Aug-10 20-Aug-10 22-Aug-10 27-Aug-10 3-Sep-10 N/A 05-Sep-10 27-Sep-10

Budget 36,000              Post IC 01-Nov-09 08-Nov-09 22-Nov-09 06-Dec-09 20-Dec-09 25-Dec-09 22-Jan-10 5-Feb-10 12-Feb-10 19-Feb-10 26-Feb-10 12-Mar-10 N/A 12-Mar-10 19-Mar-10 26-Mar-10 07-Apr-10

Coût réel 33,000 Post IC 22-Jan-10 22-Jan-10 11-Feb-10 16-Apr-10 28-May-10 10-Jun-10 01-Jul-10

Budget 31,000              Post IC 12-May-11 19-May-11 02-Jun-11 16-Jun-11 30-Jun-11 5-Jul-11 2-Aug-11 16-Aug-11 23-Aug-11 30-Aug-11 6-Sep-11 20-Sep-11 N/A 20-Sep-11 27-Sep-11 04-Oct-11 16-Oct-11

Coût réel 

Budget 40,000 Post IC 10-Oct-10 22-Oct-10 5-Nov-10 19-Nov-10 24-Nov-10 22-Dec-10 5-Jan-11 12-Jan-11 19-Jan-11 2-Feb-11 16-Feb-11 26-Jan-11 16-Feb-11 23-Feb-11 2-Mar-11 14-Mar-11

Coût réel 

Budget 5,000                Post ICS 24-Feb-10 03-Mar-10 17-Mar-10 31-Mar-10 14-Apr-10 19-Apr-10 17-May-10 31-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 5-Jul-10 N/A 05-Jul-10 12-Jul-10 19-Jul-10 31-Jul-10

Coût réel 

Budget 4,000                Post ICS 01-Mar-10 08-Mar-10 22-Mar-10 05-Apr-10 19-Apr-10 24-Apr-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 N/A 10-Jul-10 17-Jul-10 24-Jul-10 05-Aug-10

Coût réel 

Budget 5,000                Post ICS 04-Apr-10 11-Apr-10 25-Apr-10 09-May-10 23-May-10 28-May-10 25-Jun-10 9-Jul-10 16-Jul-10 23-Jul-10 30-Jul-10 13-Aug-10 N/A 13-Aug-10 20-Aug-10 27-Aug-10 08-Sep-10

Coût réel 

Budget 4,000                Post ICS 01-Mar-10 08-Mar-10 22-Mar-10 05-Apr-10 19-Apr-10 24-Apr-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 N/A 10-Jul-10 17-Jul-10 24-Jul-10 05-Aug-10

Coût réel 

Budget 7,000.00           Post IC 10-Jan-11 17-Jan-11 31-Jan-11 14-Feb-11 28-Feb-11 5-Mar-11 2-Apr-11 16-Apr-11 23-Apr-11 30-Apr-11 7-May-11 21-May-11 N/A 21-May-11 28-May-11 04-Jun-11 16-Jun-11

Coût réel 

Budget 5,000.00           Post IC 25-Oct-10 01-Nov-10 15-Nov-10 29-Nov-10 13-Dec-10 18-Dec-10 15-Jan-11 29-Jan-11 5-Feb-11 12-Feb-11 19-Feb-11 5-Mar-11 N/A 05-Mar-11 12-Mar-11 19-Mar-11 31-Mar-11

Coût réel 

Budget 8,000.00           Post IC 25-Mar-11 01-Apr-11 15-Apr-11 29-Apr-11 13-May-11 18-May-11 15-Jun-11 29-Jun-11 6-Jul-11 13-Jul-11 20-Jul-11 3-Aug-11 N/A 03-Aug-11 10-Aug-11 17-Aug-11 29-Aug-11

Coût réel 

Budget 10,000.00          Post IC 10-Apr-11 17-Apr-11 01-May-11 15-May-11 29-May-11 3-Jun-11 1-Jul-11 15-Jul-11 22-Jul-11 29-Jul-11 5-Aug-11 19-Aug-11 N/A 19-Aug-11 26-Aug-11 02-Sep-11 14-Sep-11

Coût réel 

Budget 8,500.00           Post IC 27-Jul-11 03-Aug-11 17-Aug-11 31-Aug-11 14-Sep-11 19-Sep-11 17-Oct-11 31-Oct-11 7-Nov-11 14-Nov-11 21-Nov-11 5-Dec-11 N/A 05-Dec-11 12-Dec-11 19-Dec-11 31-Dec-11

Coût réel 

1 Budget 8,500.00           Post IC 30-Jul-11 06-Aug-11 20-Aug-11 03-Sep-11 17-Sep-11 22-Sep-11 20-Oct-11 3-Nov-11 10-Nov-11 17-Nov-11 24-Nov-11 8-Dec-11 N/A 08-Dec-11 15-Dec-11 22-Dec-11 03-Jan-12

Coût réel 

 
Budget 5,000                Post ICS 03-Mar-10 10-Mar-10 24-Mar-10 07-Apr-10 21-Apr-10 26-Apr-10 24-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 N/A 12-Jul-10 19-Jul-10 26-Jul-10 07-Aug-10

Coût réel 

Budget 27,500              Post IC 05-Oct-10 12-Oct-10 26-Oct-10 09-Nov-10 23-Nov-10 28-Nov-10 26-Dec-10 9-Jan-11 16-Jan-11 23-Jan-11 30-Jan-11 13-Feb-11 N/A 13-Feb-11 20-Feb-11 27-Feb-11 11-Mar-11

Coût réel 

PROJET DES PECHES DU SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN
PLANS D'APPROVISIONNEMENT  (OCTOBRE 2010  - SEPTEMBRE  2011) - SERVICES DES CONSULTANTS

No Statut Description du contrat Coût estimé 
USD

Pré /Post 
examen

méthode 
d'approvisionne

ment

Soumettre à IDA 
les projets RFP, 

TOR, et EOI

Pas d'objection 
par IDA sur EOI

Date - publicité 
EOI

Présentation 
d'expression 

d'intérêt

 Evaluation/Pré 
sélection

Pas d'objection 
à la 

présélection 
IDA

Demande de 
Proposition

Présentation 
des 

propositions 
par les 

consultants

Evaluation 
technique

IDA Pas 
d'objection au 

TP

Ouverture des 
propositions 
financières

Préparation du 
rapport 

technique et 
financier 

Approbation du 
Comité d'appel 

d'offre

Invitation au 
négotiation approbation IDA Notification de 

l'attribution
Signature du 

contract Date d'emission Comencement 
du contract

Date 
d'achèvement

Comp 6

1
Coordonatteur de la logistique 
des enquêtes

2 Formation d'observateur

3 Services d'audit externe

4

Consultant pour réexaminer le 
PIM et préparer le FDPMM

5
ICTM

6

Consultant pour préparer le 
rapport sur la législation 
SWIOFP

Comp 1

1 Consultant pour faire une 
formation sur travail Geonet 

2 Document rassemblé

3 End note

4 Inter Calibration

5 Consultant  - formation 
Endnote/logiciel Bibus

6 Consultant - mise à jour 
archives Endnote

7 Consultant - adaptation et 
modification Geonetwork

8 Consultant - compilation rapport 
metadata 

9 Consultant - formation analyses 
des données

Comp. 2 Consultant - analyse 
rétrospective

Comp 3

1 Spécialiste des engins

2 Consultant - prospection 
acoustique

7

Consultant to carry out mid term 
review
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No Statut Description du contrat Coût estimé 
USD

Pré /Post 
examen

méthode 
d'approvisionne

ment

Soumettre à IDA 
les projets RFP, 

TOR, et EOI

Pas d'objection 
par IDA sur EOI

Date - publicité 
EOI

Présentation 
d'expression 

d'intérêt

 Evaluation/Pré 
sélection

Pas d'objection 
à la 

présélection 
IDA

Demande de 
Proposition

Présentation 
des 

propositions 
par les 

consultants

Evaluation 
technique

IDA Pas 
d'objection au 

TP

Ouverture des 
propositions 
financières

Préparation du 
rapport 

technique et 
financier 

Approbation du 
Comité d'appel 

d'offre

Invitation au 
négotiation approbation IDA Notification de 

l'attribution
Signature du 

contract Date d'emission Comencement 
du contract

Date 
d'achèvement

Budget 15,000              Post IC 30-Oct-10 06-Nov-10 20-Nov-10 04-Dec-10 18-Dec-10 23-Dec-10 20-Jan-11 3-Feb-11 10-Feb-11 17-Feb-11 24-Feb-11 10-Mar-11 N/A 10-Mar-11 17-Mar-11 24-Mar-11 05-Apr-11

Coût réel 

Budget 50,000              Post IC 04-Apr-11 11-Apr-11 25-Apr-11 09-May-11 23-May-11 28-May-11 25-Jun-11 9-Jul-11 16-Jul-11 23-Jul-11 30-Jul-11 13-Aug-11 N/A 13-Aug-11 20-Aug-11 27-Aug-11 08-Sep-11 06-Jan-12

Coût réel 

Budget 15,000              Post IC 15-Oct-10 22-Oct-10 05-Nov-10 19-Nov-10 03-Dec-10 8-Dec-10 5-Jan-11 19-Jan-11 26-Jan-11 2-Feb-11 9-Feb-11 23-Feb-11 N/A 23-Feb-11 02-Mar-11 09-Mar-11 21-Mar-11 19-Jul-11

Coût réel 

Budget 15,000              Post IC 12-Nov-10 19-Nov-10 03-Dec-10 17-Dec-10 31-Dec-10 5-Jan-11 2-Feb-11 16-Feb-11 23-Feb-11 2-Mar-11 9-Mar-11 23-Mar-11 N/A 23-Mar-11 30-Mar-11 06-Apr-11 18-Apr-11 16-Aug-11

Coût réel 

Budget 2,000                Post IC 05-Dec-10 12-Dec-10 26-Dec-10 09-Jan-11 23-Jan-11 28-Jan-11 25-Feb-11 11-Mar-11 18-Mar-11 25-Mar-11 1-Apr-11 15-Apr-11 N/A 15-Apr-11 22-Apr-11 29-Apr-11 11-May-11 08-Sep-11

Coût réel 

Budget 20,000              Post IC 12-Nov-10 19-Nov-10 03-Dec-10 17-Dec-10 31-Dec-10 5-Jan-11 2-Feb-11 16-Feb-11 23-Feb-11 2-Mar-11 9-Mar-11 23-Mar-11 N/A 23-Mar-11 30-Mar-11 06-Apr-11 18-Apr-11 16-Aug-11

Coût réel 

Comp 4 Budget 20,000              Post IC 12-Nov-10 19-Nov-10 03-Dec-10 17-Dec-10 31-Dec-10 5-Jan-11 2-Feb-11 16-Feb-11 23-Feb-11 2-Mar-11 9-Mar-11 23-Mar-11 N/A 23-Mar-11 30-Mar-11 06-Apr-11 18-Apr-11 16-Aug-11

Coût réel 

Budget 8,000                Post IC 03-Dec-10 10-Dec-10 24-Dec-10 07-Jan-11 21-Jan-11 26-Jan-11 23-Feb-11 9-Mar-11 16-Mar-11 23-Mar-11 30-Mar-11 13-Apr-11 N/A 13-Apr-11 20-Apr-11 27-Apr-11 09-May-11 06-Sep-11

Coût réel 

Budget 4,000                Post IC 25-Jun-11 02-Jul-11 16-Jul-11 30-Jul-11 13-Aug-11 18-Aug-11 15-Sep-11 29-Sep-11 6-Oct-11 13-Oct-11 20-Oct-11 3-Nov-11 N/A 03-Nov-11 10-Nov-11 17-Nov-11 29-Nov-11 28-Mar-12

Coût réel 

Budget 10,000              Post IC 03-Mar-10 10-Mar-10 24-Mar-10 07-Apr-10 21-Apr-10 26-Apr-10 24-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 N/A 12-Jul-10 19-Jul-10 26-Jul-10 07-Aug-10

Coût réel 

Budget 10,000              Post IC 05-May-10 12-May-10 26-May-10 09-Jun-10 23-Jun-10 28-Jun-10 26-Jul-10 9-Aug-10 16-Aug-10 23-Aug-10 30-Aug-10 13-Sep-10 N/A 13-Sep-10 20-Sep-10 27-Sep-10 09-Oct-10

Coût réel 

Budget 10,000              Post IC 03-Mar-10 10-Mar-10 24-Mar-10 07-Apr-10 21-Apr-10 26-Apr-10 24-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 N/A 12-Jul-10 19-Jul-10 26-Jul-10 07-Aug-10

Coût réel 

Budget 30,000              Post IC 03-Mar-11 10-Mar-11 24-Mar-11 07-Apr-11 21-Apr-11 26-Apr-11 24-May-11 7-Jun-11 14-Jun-11 21-Jun-11 28-Jun-11 12-Jul-11 N/A 12-Jul-11 19-Jul-11 26-Jul-11 07-Aug-11

Coût réel 

Budget 10,000              Post IC 03-Mar-10 10-Mar-10 24-Mar-10 07-Apr-10 21-Apr-10 26-Apr-10 24-May-10 7-Jun-10 14-Jun-10 21-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 N/A 12-Jul-10 19-Jul-10 26-Jul-10 07-Aug-10

Coût réel 

Budget 20,000              Post IC 11-Nov-10 18-Nov-10 02-Dec-10 16-Dec-10 30-Dec-10 4-Jan-11 1-Feb-11 15-Feb-11 22-Feb-11 1-Mar-11 8-Mar-11 22-Mar-11 N/A 22-Mar-11 29-Mar-11 05-Apr-11 17-Apr-11

Coût réel 

IC Consultant Individuel

ICS
Séléction de 
Consultant Individuel

CQS
Séléction de 
Consultant Qualifié

CQBS
Séléction Basée sur 
le Coût et la Qualité

4

Consultant - analyse rétrospective

Comp 3

3 Consultant - connectivité 
génétique

2

Analyse réstrospective des 
données historiques

3
Analyse réstrospective des 
données des enquêtes

Consultant - préparation des 
rapports sur l'évaluation des 
stocks

5 Consultant - évaluation de 
l'ampleur des prises accessoires

6 Consultant - Prospection 
acoustique d'évaluation des stocks

7

6
Consultant - cartographie des 
endroits les plus importants: 
biodiversité 

4

Consultant - compilation des 
données régionales 

Comp 5

1 Ecologiste marin

2 Spécialiste génétique

3

4 Consultant - analyse rétrospective

5 Taxonomist Spécialiste

Spécialist Taxonomiste

1

Analyse réstrospective des 
données historiques
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PLANS D'APPROVISIONNEMENT  (OCTOBRE 2010  - SEPTEMBRE  2011) - CONTRATS BIENS
Date 

d'achèvement

Comp 6 1 Budget Photocopieur 11,000 Post NCB 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 26-Jun-10 3-Jul-10 17-Jul-10 16-Aug-10

Coût réel 
17,425 Post NCB 2-Feb-10 31-Mar-10 14-Apr-10 20-Apr-10 1-May-10 3-Jun-10

2 Budget 3,150 Post ICB 25-May-10 1-Jun-10 13-Jul-10 27-Jul-10 3-Aug-10 10-Aug-10 24-Aug-10 31-Aug-10 14-Sep-10 13-Dec-10

Coût réel 4,893 Post Shopping 1-Apr-10 5-May-10 20-May-10 30-May-10 6-Jun-10 29-Jun-09 30-Jun-10

Comp 1 1 Budget Logiciel 2,000 Post shopping 2-Feb-10 9-Feb-10 14-Feb-10 28-Mar-10 9-Apr-10 16-Apr-10 23-Apr-10 30-Apr-10 5-May-10 17-May-10 22-May-10 21-Jun-10

Coût réel 

2 Budget Serveur miroir 2,000 Post shopping 2-Feb-10 9-Feb-10 14-Feb-10 28-Mar-10 9-Apr-10 16-Apr-10 23-Apr-10 30-Apr-10 5-May-10 17-May-10 22-May-10 21-Jun-10

Coût réel 

3 Budget Logiciel
2,000 Post shopping 2-Feb-10 9-Feb-10 14-Feb-10 28-Mar-10 9-Apr-10 16-Apr-10 23-Apr-10 30-Apr-10 5-May-10 17-May-10 22-May-10 21-Jun-10

Coût réel 

Comp 3 1 Budget
100,000 Post NCB

10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-09 29-May-09 5-Jun-09 19-Jun-09 26-Jun-09 10-Jul-09
9-Aug-09

Coût réel 

2 Budget CTDs 40,000 Post Shopping 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 26-Jun-10 3-Jul-10 17-Jul-10 16-Aug-10

Coût réel 17,425 Post NCB 2-Feb-10 31-Mar-10 14-Apr-10 20-Apr-10 1-May-10 3-Jun-10

3 Budget 35,000 Post Shopping 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-09 29-May-09 5-Jun-09 19-Jun-09 26-Jun-09 10-Jul-09 9-Aug-09
Coût réel 

Comp 4 4 Budget 162,200 Post NCB 5-Dec-09 12-Dec-09 11-Jan-10 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 9-Aug-10

Coût réel 

5 Budget 76,720 Post NCB 5-Nov-09 12-Nov-09 12-Dec-09 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 9-Aug-10

Coût réel 

6 Budget 219,630 Post NCB 5-Oct-09 12-Oct-09 11-Nov-09 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 9-Aug-10

Coût réel 

Comp 5 1 Budget 72,000 Post Shopping 10-Feb-09 17-Feb-09 19-Mar-09 22-May-09 29-May-09 5-Jun-09 19-Jun-09 26-Jun-09 10-Jul-09 9-Aug-09

Coût réel 

2 Budget
Enregistreur de 

température 11,000 Post NCB 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 5-Jun-10 12-Jun-10 26-Jun-10 3-Jul-10 17-Jul-10 16-Aug-10

Coût réel 17,425 Post NCB 2-Feb-10 31-Mar-10 14-Apr-10 20-Apr-10 1-May-10 3-Jun-10

IDA Banque Mondiale
SPN Annonce de Projet Spécifique
NCB Appel d'offre Compétitif National

PROJET DES PECHES DU SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIENPROJET DES PECHES DU SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN

StatueNoComp

Mini PAT TAGS

Description du 
contrat

Coût estimé USD
Method 

d'approvisionnem
ent

Pré / Post  
Examen IDA

TDR

Ordinateurs 
portables

DCPs
Transmetteurs 

Argos

Chaluts

Equipment 
Dropline 

date de 
comencement

SPN date de la 
publicité

soumission et 
ouverture des 
appels d'offre

  Evauation des 
appels d'offre

approbation 
comité d'achat

IDA Pas 
d'objection

Notification de l'attribution Date d'émission
Docs appel 

d'offre & SPN à 
IDA

IDA Pas 
d'objection au 
docs d'appel 

d'offre

Signature de 
contrat

Date d'émission
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Budget
Construction bâtiments et 

d'autres (2 DCP pour 5 
pays

68,700 NCB Post 10-Feb-10 17-Feb-10 19-Mar-10 22-May-10 29-May-10 5-Jun-10 19-Jun-10 26-Jun-10 10-Jul-10 9-Aug-10

Seychelles

Madagascar

Comores

Tanzanie

Mozambique

IDA Banque Mondiale
SPN Annonce de Projet Spécifique

PROJET DES PECHES DU SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN
PLANS D'APPROVISIONNEMENT  (OCTOBRE 2010  - SEPTEMBRE  2011) - CONTRATS TRAVAUX

No Statut Description du contrat Coût estimé 
USD

Method 
d'approvisionnem

ent

Pré / Post  
Examen IDA 

Docs appel 
d'offre & SPN à 

IDA

IDA Pas 
d'objection au 
docs d'appel 

d'offre

SPN date de la 
publicité

soumission et 
ouverture des 
appels d'offre

  Evauation des 
appels d'offre

approbation 
comité d'achat

IDA Pas 
d'objection

WRMA 1.

Coût réel

Notification de 
l'attribution 

Signature de 
contrat Date d'émission date de 

comencement
Date 

d'achèvement 
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