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Indicators Data Collection and Reporting
Output Baseline F- F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency Data Responsibility for Data
. . YR1 and Reports Collection Collection
MOIlltOl‘lllg tables Instruments
Component One: Data Gap Analysis, Data Archiving and Information Technology
Regional database piloted Tentative N/A Formal agreement | Database Piloting of | N/A N/A Quarterly SWIOFP SWIOFP RMU
and ranked effective by | agreement by on database | structure database Project Reports
majority of SWIOFP | SWIOFP platform, established and | completed National Executive
countries countries on procurement of | piloted Informal user | Secretariats
database services and licenses survey
platform
An analysis of the gaps in | Preliminary N/A Procurement of | Gap  analysis Harmonised N/A Quarterly and | SWIOFP SWIOFP RMU
knowledge  of SWIO | review of gaps services for gap | found regional data gap Annually Reports
fisheries  resources  in in knowledge as analysis, draft gap | acceptable by analysis technical
response to the needs of | part of PDF B analysis SWIOFP report Minutes of
fisheries management and a disseminated by end | countries and Steering Group
research agenda for of year research agenda Meetings
implementation by adopted
SWIOFP
Historic data identified for N/A N/A N/A Historic data | 25 percent of data | Data Atlas | Quarterly and | SWIOFP SWIOFP RMU
inclusion in database/data identified based | entered into | completed. Annually Reports
atlas sourced or entered on input from | fisheries database
into database gap analysis and | or sourced in
agreement form of a data or
reached on | sourced in
composition of | database/data
historic data in | atlas 75 percent
database/data of data repatriated
atlas
National fisheries related IT N/A Beginning of | Continuous Procurement Procurement N/A Quarterly SWIOFP SWIOFP RMU
and communications procurement process complete in 75 | completed in all Reports
infrastructure procured or percent of | countries National Executive
upgraded for each of nine countries Secretariats
SWIOFP countries
Training in data handling and | Limited N/A Identification of | Trainings Training Training Training Quarterly and | SWIOFP SWIOFP RMU
reporting provided for each | capacity in data training needs by | scheduled or | underway in all | underway in all | completed in | Annually Reports
of nine SWIOFP countries handling  and each country underway in all | countries countries all countries National Executive
reporting countries Secretariats
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Indicators Data Collection and Reporting
Output Monitoring Baseline F- F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency | Data Collection | Responsibility for Data
YR1 and Instruments Collection
tables Reports
Component Two: Assessment and sustainable utilization of crustaceans
Data gap-analyses for 5 countries to | None N/A Regional | N/A N/A N/A N/A Quarterly SWIOFP Reports | SWIOFP RMU
identify priority species / fisheries for Data gap- and National Executive
assessments on a regional scale, analysis Annually Secretariats
availability and quality of historic produced
databases, and research  surveys
required.
Detailed regional research plan for C2 | None N/A Develop Detailed regional | N/A N/A N/A Quarterly SWIOFP Reports | SWIOFP RMU
developed to integrate individual ment of | research plan for C2 and Scientific National Executive
projects, research surveys, and capacity projects developed, including Annually Publications Secretariats
building and research partners. individual projects, Stock
survey plans, capacity Assessments
building and research
partners
Production of Retrospective Analyses | None N/A N/A N/A Retrospective | N/A N/A Quarterly SWIOFP Reports | SWIOFP RMU
for the three major crustacean fishing analysis  of and Scientific National Executive
sectors three fishing Annually Publications Secretariats
sectors
completed
Ship-based surveys and data-collection | Some N/A | N/A N/A 4 surveys | 10 surveys SWIOFP Reports | SWIOFP RMU
to support planned projects and assess | national but completed completed Scientific
the potential of new and existing | not on Publications National Executive
fisheries regional Secretariats
basis
Completion of planned studies on | None N/A N/A N/A N/A Completion and | Completion and | Quarterly SWIOFP Reports | SWIOFP RMU
fisheries, biology and genetic population review of 40% | review of the | and Scientific National Executive
structure of shallow- and deep-water of remaining 60% of | Annually Publications Secretariats
prawns, langoustines, and spiny lobsters commissioned commissioned
studies studies
Capacity building - Completion of 6 | None N/A N/A Recruitment and MSc | Recruitment Completion and | Completion and | Quarterly SWIOFP Reports | SWIOFP RMU
MSc studies in Component 2 grant applications | and MSc | review of 2 of | review of 2 of | and National Executive
approved: 4 students grant MSc projects MSc projects Annually Secretariats
applications
approved: 2
students
Published / technical / popular articles | None N/A N/A Data gap-analysis | 2 cruise | At least 3 peer- | At least 3 peer- | Quarterly SWIOFP Reports | SWIOFP RMU
based on SWIOFP retrospective report reports; 3 | reviewed reviewed and National Executive
analyses, survey data, and MSc projects retrospective publications publications Annually Secretariats
analysis prepared and/or | prepared  and/or
reports submitted; 10 | submitted; 2

cruise reports

cruise reports
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Indicators Data Collection and Reporting

Output Monitoring Baseline F- F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency | Data Collection | Responsibility for Data
YR1 and Instruments Collection

tables Reports

Component Two: Assessment and sustainable utilization of crustaceans

Provision of fisheries, biological and | None N/A N/A N/A N/A N/A Development  of | Quarterly SWIOFP Reports | SWIOFP RMU

stock differentiation information on regional fisheries | and National Executive

which to base regional management management Annually Secretariats

strategies

strategies  based
on research for
consideration by
SWIOFC and
countries.
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Indicators Data Collection and Reportin
Output Baseline F- F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency | Data Responsibility
R . YR1 and Collection for Data
MOIlltOI‘lng tables Reports Instruments Collection
Component Three: Assessment and sustainable utilization of demersal fish
Ship-based surveys and data | None. N/A N/A Survey Finalization of | 2 trawl and 3 | N/A Quarterly | SWIOFP SWIOFP RMU
collection to assess the methodology cruise plan, 1 | dropline cruises and Reports National Executive
potential of new and existing developed dropline cruise | completed Annually Secretariats
fisheries. Draft cruise plan | completed
produced 5 Cruise reports
completed.
Production of seven | Some data available | N/A Gap analysis | N/A N/A Data  Analysis | Dissemination Quarterly | SWIOFP SWIOFP RMU
preliminary country reports | on stock dynamics, prepared and seven draft | of reports and | and Reports
and consolidated sub- | full baseline unknown reports finalization of 2 | Annually National Executive
regional report on status of produced sub-regional Scientific Secretariats
demersal fisheries reports Publications
Stock
Assessments
Published articles based on | None N/A At least 2 peer- Quarterly | SWIOFP SWIOFP RMU
SWIOFP survey data reviewed and Reports
publications Annually National Executive
prepared and/or Scientific Secretariats
submitted Publications
Capacity building None N/A N/A N/A At least 2 MSc | N/A 2 MSc | Annually | MSC SWIOFP
grants disbursed completed and publications RMU/NMU
(RC3) reports
submitted
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Indicators

Data Collection and Reporting

Output Baseline F- F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency | Data Responsibility for
. . YR1 and Collection Data Collection
MOIlltOI‘lllg tables Reports Instruments
Component Four: Assessment and sustainable use of pelagic fish
Ship-based surveys and data | None. N/A Survey Data Collection Finalization of | Data Collection | Data Analysis Quarterly SWIOFP SWIOFP RMU
collection to assess the methodology cruise plan, and analysis Assessment and Reports National Executive
potential of new and existing developed Draft cruise plan | Data Collection | 1 cruise | completed Annually Secretariats
fisheries. 1 cruise | produced and analysis completed
completed 3 cruises | 1 cruises
completed completed
Studies on migration and | Tuna tagging program | N/A Study Data Collection Data Collection | Data Collection | Data collection | Quarterly SWIOFP SWIOFP RMU and
movement of selected large | in place, data on methodology and Analysis and analysis Reports National SWIOFP
pelagic species (including | movement of other developed Assessment Scientific focal points
sharks). large pelagic 1 cruise | 2 cruises | 2 cruises | 4 cruises | completed Publications
incomplete completed completed completed completed
Improved FADs tested and | Some work already | N/A Study Data collection | Data collection | Data collection | Quarterly SWIOFP SWIOFP RMU and
developed for large and small | underway methodology and deployment | and analysis and Analysis Reports National SWIOFP
scale pelagic fisheries developed of at least 10 Assessment Scientific focal points
FADS completed Publications
Production of  country | Some data available | N/A Data gap | Study Baseline  data | Data  Analysis | Dissemination Quarterly SWIOFP SWIOFP RMU
reports, articles, MSc Thesis, | on stock dynamics, analysis methodology collected and seven draft | of reports and | and Reports National Executive
and consolidated sub- | full baseline unknown report developed reports finalization of | Annually Scientific Secretariats
regional reports on status of produced produced sub-regional Publications
pelagic fisheries reports Stock
Assessments
Published articles based on | None N/A Survey Data  Collection | Data collection. | Data collection | At least 4 peer- | Quarterly SWIOFP SWIOFP RMU
SWIOFP survey data Design stage | Stage and analysis reviewed and Reports National Executive
(see above) publications Annually Scientific Secretariats
prepared Publications
and/or
submitted
Capacity Building None N/A N/A Recruitment and | Recruitment Completion of 3 | Completion of | Quarterly SWIOFP SWIOFP RMU
MSs application | and MSc Grant | MSc thesis at least 4 MSc | and Reports National Executive
approved: 3 grants | application thesis. Annually Scientific Secretariats
approve: 1 Publications
student
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Indicators Data Collection and Reporting
Output Baseline F-YR1 | F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency | Data Collection | Responsibility for
. . and Instruments Data Collection
Monitoring tables Reports
Component Five: Mainstreaming biodiversity in national and regional fisheries management
Data gap analysis for the | None N/A Gap  analysis | N/A N/A N/A N/A Report Individual National Executive
participating countries to C5, completed and country reports | Secretariats
and identification of specific report forwarded to | SWIOFP RMU
gaps in existing knowledge. submitted  to SWIOFP RMU
RMU
Retrospective Analysis None N/A N/A Interactions Draft completed Main RA Report Individual National Executive
with report country reports | Secretariats
stakeholders to components forwarded to | SWIOFP RMU
identify key assembled and SWIOFP RMU
issues finalised
Mapping of hotspots, | None N/A N/A N/A Data Collection MPA Mapping | Maps Produced Report Individual National Executive
sensitive zones and protected completed and country reports | Secretariats
areas & Biodiversity hotspots forwarded to | SWIOFP RMU
reference sites Identified SWIOFP RMU
Rapid By-catch assessment | None N/A N/A N/A Training provided | RBA report | N/A Report Individual Coordinating
(RBA) to at least 2 | completed country reports | country for
scientists per forwarded to | Components 2, 3, 4
country SWIOFP RMU
Ship base surveys / data | None N/A N/A 40  Observers | Observers to be | Participation in Cruise Individual National Executive
collection / observer trained deployed with C-5 | 3 cruises; Report country reports | Secretariats
programme tasks participation | analysis  and forwarded to | SWIOFP RMU
in cruises write  up of SWIOFP RMU
At least one cruise | cruise results
per fisheries
collecting At least one
biodiversity data cruise report
Capacity building Limited N/A N/A Scientists At least 2 MSc | Turtle tagged | N/A Quarterly Individual National Executive
trained in | grants applications | and at least 10 Progress country reports | Secretariats
marine turtles | approved. tagged report forwarded to | SWIOFP RMU
identification, deployed Final report | SWIOFP RMU
tagging
Mainstreaming  biodiversity | None N/A N/A N/A N/A Component Production of | 1 Annual | Individual National Executive
into national and sub- 2,3, & 4 | fishery-level Report country  reports | Secretariats
regional management plans harmonization (demersal, forwarded to | SWIOFP RMU
meetings crustacean and SWIOFP RMU
between pelagic) action plan
countries (a sustainable
fisheries
management
framework) to
mainstream
biodiversity  into
national & regional
mgt. plans
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Indicators

Data Collection and Reporting

Output Baseline F-YR1 | F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency | Data Collection | Responsibility for

. . and Instruments Data Collection
Monitoring tables Reports
Component Five: Mainstreaming biodiversity in national and regional fisheries management
Key (#) bio-indicator species | None N/A N/A N/A Methodology Ecosystem Data analysis and | Quarterly Individual National Executive
identified and relationships developed and | Health baseline and country  reports | Secretariats
between target species and species identified | Indicators assessment Annually forwarded to | SWIOFP RMU
ecosystem health established by country established produced and SWIOFP RMU

disseminated
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Indicators Data Collection and Reportin
Output Baseline F- F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency | Data Responsibility for
. . YR1 and Collection Data Collection
MOIlltOI‘lllg tables Reports Instruments
Component Six: Strengthening National and Regional Fisheries Management
Review of national fisheries | Harmonization N/A Draft report | Action plan | Implementation of | Quarterly Individual National Executive
regulations and identification | of fisheries produced on | endorsed by | significant and country reports | Secretariats
of areas where harmonization | policy in SADC fisheries SWIOFC and start | elements of the | Annually forwarded to
is needed coastal regulations  and | implementation action plan SWIOFP SWIOFP RMU
countries’ Policies and completed RMU
harmonization
workshops held if
needed.
Establishment of a functional | SWIOFC N/A | Participation Participation ~ in | Participation  in | Participation in | Review by the | Quarterly Reports of | National Executive
working relationship between | established in in SWIOFC | SWIOFC SWIOFC SWIOFC SWIOFC of | and SWIOFC Secretariats
SWIOFP and Southwest | November 2004 Sessions, Sessions, Sessions, Sessions, contribution of | Annually Sessions  and
Indian  Ocean  Fisheries Scientific Scientific Scientific Scientific SWIOFP and of Scientific SWIOFP RMU
Commission Committee Committee and | Committee and | Committee and | the compliance of Committee,
and technical | technical working | technical working | technical working | countries to Individual
working groups. groups regional country reports
groups management forwarded to
decisions SWIOFP
RMU
Establishment of regional | SWIOFP N/A | Regional RMU and | RMU and | RMU and | RMU and | Quarterly Individual National Executive
RMU and national project | Secretariat RMU National Offices | National Offices | National Offices | National Offices | and country reports | Secretariats
offices functioning established, fully operational fully operational fully operational fully operational Annually forwarded to
under  project Procurement SWIOFP SWIOFP RMU
preparation of equipment RMU
to nine
countries and
regional
management
office
The Project will leverage | The SWIOFC is | N/A | N/A N/A Donor conference Implementation of | Quarterly Individual National Executive
additional donor support for | formed but held and monies support emanating | and country reports | Secretariats
this component. weak. No real pledged A from the Donor | Annually forwarded to
agenda for conference SWIOFP SWIOFP RMU
ecosystem- RMU  which
based will be
management of forwarded and
regional presented  to
fisheries SWIOFC by
the RMU
Capacity strengthened for | Limited N/A | N/A N/A Training in Stock | Training At least one | Quarterly Individual National Executive
improvement fisheries | capacity Assessment completed in all | national or Sub- | and country reports | Secretariats
management planning completed countries on | regional plan | Annually forwarded to | SWIOFP RMU
management agreed for a SWIOFP
planning specific demersal, RMU
! Fisheries Report No 662, FAO, 2002
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Indicators Data Collection and Reportin
Output Baseline F- F-YR2 F-YR3 F-YR4 F-YRS F-YR6 Frequency | Data Responsibility for
. R YR1 and Collection Data Collection
Momtorlng tables Reports Instruments
Stakeholder pelagic or
meetings crustacean
completed in all | fisheries by all
countries countries
Development of | participating  in
national and/or | project
sub-regional
management  in
each of  the
country initiated
TDA and SAP prepared None N/A | N/A N/A N/A Engagement with | Integrated TDA | Quarterly Individual National Executive
ASCLME on | and SAP finalised | and country reports | Secretariats
integrated  TDA Annually forwarded to | SWIOFP RMU
and SAP SWIOFP
RMU
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Annexe E

Objectif global du projet

Favoriser ['utilisation écologiquement durable des ressources halieutiques a travers [’adoption, par les pays riverains de I’OISO, d’une approche écosystémique basée
sur les LME dans la gestion des péches dans les LME d’Agulhas et de Somalie, qui reconnait 'importance de la préservation de la biodiversité

Indicateurs (« F » signifie Année Financiére)

Collecte de données et Rapports

Base F- F- F- F- An4 F- An5 F- An6 Fréquence et | Instruments de collecte | Responsabilit¢ de la
Anl An2 An3 rapports des données collecte des données
Développement d’une stratégie | Absence de Analyse des | Projet de stratégie | Achévement a | Rapports Rapports  annuels  du | Le SWIOFP, la RMU
régionale harmonisée pour la | stratégie régionale, données, distribué et | 100 %, adoption | annuels des | SWIOFP
gestion  écosystémique des | collecte des lancement de | examiné formelle par | projets pour | Publications de la CPSOOI
stocks de poissons partagés | données partielle I’élaboration de la | Collecte de | I"ensemble des | faire le point sur

dans le OISO adopté par tous

stratégie

données achevée

neuf pays — les

I’évolution de la

les pays participant au projet a pays avec des | gestion des

travers le renforcement des ressources péches

organismes de gestion existants partagées régionales

au niveau régional comme la identifiés

CPSOOI

Adoption par tous les pays | CPSOOI Identification de | Elaboration du | Finalisation et | Rapports Rapports du SWIOFP Le SWIOFP, la RMU
membres du SWIOFP a | nouvellement I’état écologique | plan régional S & | adoption officielle | trimestriels et | Procés-verbal et

travers la CPSOOI d’un cadre
de suivi et d’évaluation (y
compris I’état de
I’environnement et des
indicateurs de réduction du

créée, pas de cadre
commun S & E

et des indicateurs
de réduction de
stress.

E (et la base) en
fonction des
commentaires des
composantes 1a 6)

de I’état
écologique et des
indicateurs de
réduction de
stress,  diffusion

annuels portant
sur le projet

délibérations de la CPSOOI

stress) qui définit du Plan S & E au
I’écosystéme niveau de la
région
Production et adoption par la | En dehors de thon, Elaboration d’au | Adoption Rapports Rapports du SWIOFP Le SWIOFP, la RMU
CPSOOI d’au moins deux | peu de gestion moins deux plans | formelle d’au | annuels du | Procés-verbal et
plans de gestion sous- | commune des de gestion sous- | moins d’un plan | projet délibérations de la CPSOOI
régionaux (y compris la | stocks régionaux, de gestion
politique, le cadre | transfrontaliers identification des | national ou sous-
institutionnel et juridique) pécheries régional

régissant la gestion des péches
spécifiques  transfrontaliéres
pour chacune des trois
catégories d’espéces couverts
par le projet (crustacées,
démersales et pélagiques)

spécifiques et des
pays a participer
dans la  gestion
conjointe basée sur
les  contributions
des composantes 1
a4
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Résultats/extrants de projet (appelés les objectifs de développement dans le PAD)

1. Identification et étude des stocks de poissons exploitables au large de I’OISO, et la différenciation entre [’environnement (liés aux LME) et les impacts anthropiques sur les

pécheries partagées;

2. Capacités institutionnelles et humaines renforcées a travers la formation et développement des carriéres afin d’entreprendre et de soutenir une approche écosystémique dans la
gestion des ressources naturelles conformément aux objectifs marins du SMDD;
3. Mise en place d’une structure de gestion des péches régionales favorisée pour la mise en ceuvre de ’approche fondée sur les LME pour la gestion écosystémique a travers le
renforcement de la Commission de Péches du Sud-ouest de I’'Océan Indien (CPSOOQI) et d’autres organismes régionaux compétents.
4. Intégrer la biodiversité dans les politiques et la législation nationales de gestion de la péche et a travers la participation nationale dans les organisations régionales qui favorisent
l’exploitation durable des ressources halieutiques.

Indicateurs (« F » signifie Année Financiére)

Collecte de données et Rapports

Tableaux de suivi Base F- F- F- F- An4 F- An5 F- An6 Fréquence et | Instruments de | Responsabilit¢ de collecte
, Anl An2 An3 rapports collecte des | des données
des résultats données
Adoption d’au moins un des | Relativement peu Préparation de plans | Finalisation et | Trimestriels et | Rapports Secrétariats nationaux
plans de gestion nationaux ou | d’accords de gestion nationaux (au moins un | adoption des | annuels individuels  des | exécutifs
sous-régionaux pour une péche | multinationaux en plan national ou sous- | plans de gestion pays transmis au
démersale, pélagique ou | dehors du thon, régional pour chaque | (au moins un SWIOFP et a Le SWIOFP. 'URG
crustacée spécifique par tous les | quelques plans  de pays). Diffusion dans le | plan national ou I’'URG ?
pays participant au projet gestion nationaux pays de [D’identification | sous-régional
des péches spécifiques | pour chaque
pour la gestion basée sur | pays).
les  contributions  des
composantes 1 a 4
Base de données des péches | Trés peu de plans Collecte de | 75% de saisie de données | Achévement & | Trimestriels et | Rapports Secrétariats nationaux
régionales (StatBase, NANSIS | nationaux de gestion données dans la base de données | 100%, de 2 plans | annuels individuels  des | exécutifs
et GEONETWORK) | des péches existent, compléte, complete  (STATBASE, | de gestion pays transmis au
pleinement opérationnelle et | mais ils ne contribuent analyse, NANSIS et | nationaux ou SWIOFP et a la

ouverte de données récentes et
historiques, qui contribue au
développement des plans de
gestion nationaux ou  sous-
régionaux pour au moins 2
péches

pas aux TDA ou aux

SAP nationaux pour les
LME

GEONETWORK) et les
projets de documents de la
ADT et du PAS distribués
et élaboration des plans de
gestion  nationaux  ou
sous-régionaux lancée.

sous-régionaux

RMU

Le SWIOFP, ’'URG

Production de I’évaluation de
base (accompagnée d’une base
de données) qui définit le statut
actuel des crustacés, des
démersaux et  pélagiques
menant a un cadre de gestion
des péches durable pour

Certaines données de

captures des péches
marines nationales
recueillies, mais peu

d’évaluations de base
sur les stocks sont
disponibles

Analyse de données en
cours,  huit  rapports
nationaux  préliminaires
sur les bases produits

Evaluation de

base produite
pour les
pécheries

concernées dans
chaque pays et
agrégée pour les

intégrer la biodiversité dans le especes
programme régional. transfrontaliéres
spécifiques

Trimestriels et
annuels

Rapports
individuels des
pays transmis au
SWIOFP et a la
RMU

Secrétariats nationaux

exécutifs

LE SWIOFP, L’URG

Intégrer la biodiversité dans les | La CPSOOI est formée, Discussion au niveau de la | Discussion  du | Trimestriels et | Rapports Secrétariats nationaux
politiques et la législation | mais faible. Aucun CPSOOI-ADT SAP pour les | annuels individuels  des | exécutifs

nationales de gestion des | véritable programme pécheries pays transmis au

péches, et a travers la | pour la gestion individuelles au SWIOFP et a la s

participation nationale dans les | écosystémique des niveau de la RMU. IIs seront Le SWIOFP, F'URG
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organisations régionales qui

péches régionales

CPSOOI pour les

ensuite transmis et

favorisent 1’exploitation durable actions de présentés a la
des ressources halieutiques. gestion CPSOOI par la
écosystémique RMU
au niveau
régional
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Indicateurs Collecte de données et Rapports
Tableaux de suivi Référence de | F- F-An2 F-An3 F-An4 F-An$S F-Ané6 Fréquence Instruments de | Responsabilité de
, base Anl et rapports | collecte des | collecte des données
des résultats données
1" Composante: Analyse des lacunes en matieresde données, archivage des données et technologie de I’information
Base de données régionale | Accord Sans | Accord formel sur la | Structure de | Pilotage de la | Sans objet Sans objet Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
pilotée et jugée comme | préliminaire par | objet | plateforme de base | base de données | base de données SWIOFP  sur le
efficace par la majorité des | les pays de données, | établie et pilotée | terminé projet Secrétari .
: ecretariats  nationaux
pays membres du SWIOFP membres du passation des L
¢ exécutifs
SWIOFP sur la marchés pour les A .
- Enquéte aupres des
plateforme de services et les o
. . utilisateurs
base de données licences .
informels
Une analyse des lacunes de | Examen Sans | Passation des | Analyse des Rapport Sans objet Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
connaissances relatives aux | préliminaire des | objet | marchés pour les | lacunes jugée technique  sur et annuels SWIOFP
ressources halieutiques de | lacunes dans les services d’analyse | acceptable par I’analyse
I’OISO en réponse aux | connaissances des lacunes, projet | les pays du régionale  des Procés-verbal de
besoins de gestion des dans le cadre du d’analyse des | SWIOFP et lacunes des L.
N O . réunions du Groupe
péches et un programme de | PDF B lacunes diffusé d’ici | programme de données .
. . . de pilotage
recherche pour la mise en la fin de I’année. recherche harmonisé.
ceuvre par le SWIOFP adopté.
Les données historiques Sans | Sans objet Sans objet Les données | 25 %  des | Atlas de | Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
identifiés pour inclusion objet historiques données saisies | données de | etannuels SWIOFP
dans la Dbase/’atlas de identifiées sur la | dans la base de | achevé.
données  collectées  ou base de | données de la
entrées dans la base de I’analyse  des | péche ou
données lacunes et un | collectées sous
accord atteint | forme de
sur la | données ou
composition des | provient de
données I’atlas/base des
historiques dans | données  75%
la  base/l’atlas | des données
de données. rapatrié.
L’infrastructure des TIC Sans | Début du processus | Continu Passation des | Passation des | Sans objet Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
relatives aux  pécheries objet | de passation des marchés marchés SWIOFP Secrétariats nationaux
nationales mise en place ou marchés achevée  dans | achevée  dans exécutifs
mise a niveau pour chacun 75% des pays tous les pays
des neuf pays du SWIOFP
Formation a la manipulation | Capacité limitée | Sans | Identification  des | Formations Formation en | Formation en | Formation Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, ’'URG
des données et aux rapports | dans le | objet | besoins en termes de | programmées cours dans tous | cours dans tous | achevée dans | etannuels SWIOFP
fournis pour chacun des neuf | traitement des formation par [ ou en cours | lespays les pays tous les pays s .
4 Secrétariats nationaux
pays du SWIOFP données et des chaque pays dans tous les L
exécutifs
rapports pays
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Indicateurs

Collecte de données et Rapports

Tableaux de suivi des Base F- F-An2 F-An3 F-An4 F-An$S F-Ané6 Fréquence | Instruments de | Responsabilité de
, Anl et rapports | collecte des données | collecte des
résultats données
2° Composante: Evaluation et utilisation durable des crustacés
Analyses des insuffisances de | Aucune Sans | Analyse Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
données pour 5 pays afin d’identifier objet | régionale des et annuels SWIOFP Secrétariats
les especes/péches prioritaires pour insuffisances de nationaux exécutifs
les évaluations a I’échelle régionale, données
disponibilité et qualité des bases de produite
données historiques, et enquétes de
recherche nécessitées.
Plan de recherche régional détaillé | Aucune Sans | Développement | Plan de recherche | Sans objet Sans objet Sans objet Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP,
pour la C-2 développé pour intégrer objet | de projets régional détaillé pour et annuels SWIOFP L’URG
des  projets  individuels, des la C-2 développé, y Publications Secrétariats
campagnes scientifiques de compris des projets scientifiques nationaux exécutifs
recherche, le renforcement des individuels, des plans Evaluation des stocks
capacités et des partenaires en des campagnes
matiére de recherche. scientifiques, le
renforcement des
capacités et des
partenaires en
matiere de recherche
Production des analyses | Aucune Sans | Sans objet Sans objet Analyse Sans objet Sans objet Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, I'URG
rétrospectives pour les trois grands objet rétrospective et annuels SWIOFP Secrétariats
secteurs des péches crustacées de trois Publications nationaux exécutifs
secteurs  des scientifiques
péches
terminée
Campagnes en mer a partir de | Certaines Sans | Sans objet Sans objet 4 campagnes | 10 campagnes Rapports du | Le SWIOFP,
navires et collecte de données pour | au niveau | objet en mer | en mer réalisées SWIOFP L’URG
appuyer des projets prévus et évaluer | national, termings Publications
le potentiel de nouvelles et existantes | mais  pas scientifiques .
é Secrétariats
péches sur une . _—
nationaux exécutifs
base
régionale
Achévement des études prévues en | Aucune Sans | Sans objet Sans objet Sans objet Achévement et | Achévement et | Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
matiére des péches, de biologie et de objet examen de 40% | examen du 60% | etannuels SWIOFP Secrétariats
structure génétique des populations des études | des études Publications nationaux exécutifs
de crevettes, des langoustines et des commandées commandées scientifiques
langoustes d’eau peu profonde et restantes
d’eau profonde
Renforcement des capacités - [ Aucune Sans | Sans objet Recrutement et | Recrutement Achévement et | Achévement et | Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
Réalisation de 6 études MSc en vertu objet demandes de | et demandes | examen de 2 | examen de 2 | etannuels SWIOFP Secrétariats
de la composante 2 subvention MSc | de subvention | projets MSc projets MSc nationaux exécutifs
approuvées: 4 | MSC
étudiants approuvées: 2
éléves
Des articles techniques / populaires | Aucune Sans | Sans objet Rapport sur ’analyse | 2 rapports sur | Au  moins 3 | Au  moins 3 | Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, ’'URG
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Indicateurs

Collecte de données et Rapports

Tableaux de suivi des Base F- F-An2 F-An3 F-An4 F-An5 F-An6 Fréquence Instruments de | Responsabilité de
, Anl et rapports | collecte des données | collecte des

résultats données
2° Composante: Evaluation et utilisation durable des crustacés
basés sur des analyses rétrospectives, objet des  lacunes des | les publications publications et annuels SWIOFP Secrétariats
des données des campagnes données campagnes évaluées par les | évaluées par les nationaux exécutifs
scientifiques en mer , et les projets scientifique pairs produites / | pairs produites /
MSc du SWIOFP en mer s, 3 | soumises; 10 | soumises ; 2

rapports sur | rapports sur les | rapports sur les

I’analyse croisieres campagnes

rétrospective scientifique  en

mer s

Mise a disposition des informations | Aucune Sans | Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Développement Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
relatives a la différenciation des objet de stratégies de | etannuels SWIOFP Secrétariats
péches, biologiques et des stocks gestion des nationaux exécutifs

pour formuler des stratégies de
gestion au niveau régional

péches régionales
basées sur la
recherche  pour
examen par la
CPSOOI et les
pays.
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Indicateurs

Collecte de données et Rapports

Tableaux de Base F- F-An2 F-An3 F-An4 F-An$S F-Ané6 Fréquence et | Instruments de | Responsabilité de
. . Anl rapports collecte des | collecte des données
suivi des données
résultats
3° Composante: Evaluation et utilisation durable des poissons démersaux
Campagnes scientifiques | Aucune Sans | Sans objet Méthodologie Finalisation du | 2 campagnes | Sans objet Trimestriels et | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
en mer a partir des navires objet d’enquéte mis au | plan de | scientifiques au chalut annuels SWIOFP
et collecte de données pour point croisiére, 1| et 3 campagnes Secrétariats nationaux
évaluer le potentiel des Projet du plan de | croisiére a la | scientifiques a la ligne exécutifs
péches nouvelles et croisiére produit ligne terminée terminées
existantes.
5 rapports sur les
campagnes en mer
terminés.
Production de sept | Certaines données | Sans | Analyse des | Sans objet Sans objet Analyse des données et | Diffusion Trimestriels et | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
rapports nationaux | disponibles sur la | objet | lacunes sept projets de rapports | des rapports | annuels SWIOFP Secrétariats nationaux
préliminaires et un rapport | dynamique des préparée Produits et exécutifs
consolidé sous-régional | stocks, base finalisation .
sur I’état des pécheries | compléte inconnue de 2 rapports Pu‘bhc'atlons
. scientifiques
démersales. Sous-
régionaux
Evaluation des
stocks
Articles publiés fondés sur | Aucune Sans Au moins 2 Trimestriels et | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
les données d’enquéte du objet publications  évaluées annuels SWIOFP
SWIOFP par les palrs preparces Secrétariats exécutifs
et / ou soumises L .
Publications nationaux
scientifiques
Renforcement des | Aucune Sans | Sans objet Sans objet Au moins 2 | Sans objet 2 MSc | Annuels publications Le SWIOFP, ’'URG
capacités objet subventions achevées et MSc
MSc décaissées rapports
(RC3) soumis
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Indicateurs Collecte de données et Rapports
Tableaux de suivi Base F- F-An2 F-An3 F-An4 F-An$S F-Ané6 Fréquence | Instruments de | Responsabilité de collecte
, Anl et rapports | collecte des | des données
des résultats données
e . oy . . e .
4" Composante: Evaluation et utilisation durable des poissons pélagiques
Campagnes scintifiques a | Aucune. Sans | Méthodologie | Collecte de | Finalisation du | Collecte et | Analyse et | Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
partir de navires et collecte objet | d’enquéte mis | données plan de | analyse des | évaluation des | et annuels SWIOFP
de données pour évaluer le au point campagne données données s .
. N L . Secrétariats nationaux
potentiel des péches 1 campagne Proict du plan de scientifique en | 1 campagne | terminée exéoutifs
nouvelles et existantes. embarquées Jet du plan mer , scientifique
. croisiére produit .
terminée Collecte et | terminée
3 campagnes
i analyse des
embarquées s .
. données
terminees
1 campagne
embarquees
terminée
Etudes sur la migration et le | Programme de | Sans | Méthodologie | Collecte des | Collecte des | Collecte des | Collecte et | Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
mouvement de certaines | marquage des thons | objet | d’étude données données données et | analyse des SWIOFP
espéces de grands pélagiques | mis en place, données développée analyse données Publications o .
. . - . C Secrétariats nationaux
(y compris les requins). sur le mouvement 1 campagne Evaluation scientifiques exéoutifs
d’autres grands embarquées terminée
- . . 4 camapagne
pélagiques incomplets terminée 2 campagnes | 2 campagne .
. . embarquées
embarquées embarquées .
N . terminees
croisieres terminees
terminées
Des DCP améliorés testés et | Certains travaux déja | Sans Meéthodologie La collecte des | Collecte et | Collecte, Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
développés pour les grands et | en cours objet d’étude données et le | analyse des | analyse et SWIOFP
les petits pélagiques développée déploiement données évaluation des Publications o .
. . . N Secrétariats nationaux
d’au moins 10 données scientifiques L
. exécutifs
DCP terminée
Production de rapports de | Certaines données | Sans | Rapport sur | Méthodologie Données de | Analyse des | Diffusion des | Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
pays, d’articles, de théses de | disponibles sur la | objet | I’analyse des | d’étude référence données et sept | rapports et | etannuels SWIOFP
MSc, et dun rapport | dynamique des stocks, lacunes  des | développée collectées projets de | finalisation des Publications o .
1 L R X L Secrétariats nationaux
consolidé sous-régional sur | base compléte données rapports rapports  sous scientifiques exéoutifs
I’état de la péche pélagique inconnue produit produits régionaux. Evaluation des
stocks
Articles publiés basés sur des | Aucune Sans | Stade de | Etape de collecte | Collecte des | Collecte et | Au moins 4 | Trimestriels | Rapports Le SWIOFP, ’'URG
données d’enquétes menées objet | conception de | de données données analyse des | publications et annuels SWIOFP
par le SWIOFP I’enquéte données évaluées  par Publications o .
. . . C Secrétariats nationaux
(voir ci- les pairs scientifiques S
N exécutifs
dessus) préparées et /
ou soumises
Renforcement des capacités Aucune Sans | Sans objet Recrutement et | Recrutement et | Achévement de | Achévement Trimestriels | Rapports du | Le SWIOFP, 'URG
objet demandes  MSc | demande de | 3 théses de | d’au moins 4 | etannuels SWIOFP Secrétariats nationaux
approuvées: 3 | subvention MSc | maitrise théses de Publications exécutifs
bourses approuvée: 1 maitrise. scientifiques
étudiant
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Indicateurs Collecte de données et Rapports
Tableaux de suivi Base F-Anl F-An2 F-An3 F-An4 F-AnS F-An6 Fréquence Instruments de collecte | Responsabilité de
, et rapports | des données collecte des
de résultats données
5° Composante: Intégrer la biodiversité dans la gestion des pécheries nationales et régionales
Analyse des lacunes en | Aucune Sans Analyse des | Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Rapports pays individuels des | Secrétariats
matiere de données pour les objet lacunes en rapports transmis a LE | nationaux exécutifs
pays participants dans la C-5, matiere SWIOFP, LA RMU Le SWIOFP,
et identification des lacunes terminée et le 1 ;URG
spécifiques dans les rapport soumis
connaissances actuelles. ala RMU
Analyse rétrospective Aucune Sans Sans objet Interactions Projet du | Principaux Rapports Rapports  des  pays | Secrétariats
objet avec les | document achevé éléments du individuels transmis au | nationaux exécutifs
intervenants rapport RA SWIOFP et a la RMU Le SWIOFP, ’'URG
pour identifier assemblés et
les  questions finalisés
clés
Cartographie  des  zones | Aucune Sans Sans objet Sans objet Collecte des | Cartographie Cartes produites Rapports Rapports  des  pays | Secrétariats
sensibles et zones protégées objet données MPA achevée et individuels transmis au | exécutifs nationaux
et sites de référence sur la zones sensibles SWIOFP et a la RMU Le SWIOFP, ’'URG
biodiversité identifi¢es
Evaluation rapide des | Aucune Sans Sans objet Sans objet La formation | Rapport RBA | Sans objet Rapports Rapports  des  pays | Pays coordonnateur
captures accessoires (RBA) objet dispensée a au | complété individuels transmis au | pour les
moins 2 SWIOFP et a la RMU composantes 2, 3 et
scientifiques  par 4
pays
Enquétes a partir de | Aucune Sans Sans objet 40 observateurs | Observateurs Participation Rapport sur | Rapports des  pays | Secrétariats
navires/collecte de données/ objet formés seront  déployés | aux 3 la croisiere individuels transmis au | nationaux exécutifs
programme d'observation pour participer | campagnes SWIOFP et a la RMU Le SWIOFP, ’'URG
dans les taches des | embarquées
campagnes l'analyse et la
scientifiques  en | rédaction  des
mer de la C-5 résultats de
Au  moins une | croisicre
campagne
er}lbarquee Par 1 Au moins un
péches collectant
des données sur la | "2PPO™t de
biodiversité campagne  de
prospection
Renforcement des capacités Limité Sans Sans objet Scientifiques Au  moins 2 | Tortues Sans objet Rapport Rapports  des  pays | Secrétariats
objet formés a | demandes de | marquées et au d’activité individuels transmis au | nationaux exécutifs
I’identification subventions MSc | moins 10 tortues trimestriel SWIOFP et a ’'URG Le SWIOFP, ’'URG
des tortues | approuvées marquées Rapport
marines, déployées final
marquage
Intégrer la biodiversité dans | Aucune Sans Sans objet Sans objet Sans objet Réunions Production d’un | 1 Rapport | Rapports des pays | Secrétariats
les plans de  gestion objet d’harmonisation | plan d’action pour | annuel individuels transmis au | nationaux exécutifs
nationaux et sous-régionaux pour les | des péches SWIOFP et a 'URG Le SWIOFP,
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Indicateurs Collecte de données et Rapports
Tableaux de suivi Base F-Anl F-An2 F-An3 F-An4 F-AnS F-Ané6 Fréquence Instruments de collecte | Responsabilité de
, et rapports | des données collecte des
de résultats données
5° Composante: Intégrer la biodiversité dans la gestion des pécheries nationales et régionales
composantes (démersales, L’URG
2,3, et 4 entre | crustacées et
les pays pélagiques) (un
cadre de gestion
durable de la
péche) pour
intégrer la
biodiversit¢  dans
les plans de gestion
nationaux et
régionaux
Des espéces bio-indicateurs | Aucune Sans Sans objet Sans objet M¢éthodologie Indicateurs de la | Analyse des | Trimestriels | Rapports des  pays | Secrétariats
(#) clés identifiées et les objet développée et | santé des | données et | et annuels individuels transmis au | nationaux exécutifs

relations entre les especes
cibles et la sant¢é des
écosystémes mis en place

especes identifiées
par pays

écosystémes mis
en place

évaluation de base
produite et diffusée

SWIOFP et a 'URG

Le SWIOFP, ’'URG
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Indicateurs Collecte de données et Rapports
Tableaux de suivi Base F- F-An2 F-An3 F-An4 F-AnS F-Ané6 Fréquence Instruments de | Responsabilité de
L, Anl et rapports | collecte des données collecte des
de résultats données
6° Composante: Renforcer la gestion nationale et régionale des péches
Examen de la réglementation | Harmonisation Sans Projet de rapport | Plan d’action | Mise en ceuvre | Trimestriels | Rapports des pays | Secrétariats
nationale relative a la péche | de la politique | objet sur la | approuvée par la | d’éléments et annuels individuels transmis au | exécutifs
et identification des | relative a la réglementation CPSOOI et la | importants du SWIOFP et a 'URG nationaux
domaines ou I’harmonisation | péche dans les des péches produit | mise en ceuvre | plan d’action
est nécessaire pays cotllers de eE organisation lancée complétée LE SWIOFP,
la SADC d’ateliers sur s
s . L’URG
I’harmonisation
des politiques
selon les besoins
Etablissement d’une relation | La CPSOOI | Sans | Participation Participation dans | Participation dans | Participation dans | Examen par la | Trimestriels | Rapports des pays | Secrétariats
de travail fonctionnel entre le | créé en | objet | dans les | les sessions de la | les sessions de la | les sessions de la | CPSOOI de la | etannuels individuels transmis au | exécutifs
SWIOFP et la Commission | novembre 2004 sessions de la | CPSOOI, du | CPSOOI, du | CPSOOI, du | contribution du SWIOFP et a la RMU nationaux
des péches du Sud-ouest de CPSOOI, du | Comité Comité Comité SWIOFP et de la
I’Océan Indien Comité scientifique et les | scientifique et les | scientifique et les | conformité  des
A . . . Le SWIOFP,
scientifique et | groupes de travail | groupes de travail | groupes de travail | pays aux 'URG
les groupes de | technique technique technique décisions relatives
travail a la  gestion
technique régionale
Mise en place de la RMU et | Secrétariat du | Sans | L’URG L’URG et | 'URG et les | L'URG et les | L'URG et les | Trimestriels | Rapports des pays | Secrétariats
les bureaux nationaux de | SWIOFP objet | établie, achat | bureaux nationaux | bureaux nationaux | bureaux nationaux | bureaux nationaux | et annuels individuels transmis au | exécutifs
projet fonctionnant en d’équipements | pleinement pleinement pleinement pleinement SWIOFP et a 'URG nationaux
vertu de pour neuf pays | opérationnels opérationnels opérationnels opérationnels
ipwaion | | i e swior.
. I'URG
gestion
Le projet tirera profit du | La CPSOOI est | Sans | Sans objet Sans objet Conférence  des Mise en ceuvre de | Trimestriels | Rapports des pays | Secrétariats
soutien supplémentaire de la | formée,  mais | objet bailleurs de fonds I’appui provenant | et annuels individuels transmis au | exécutifs
part des bailleurs de fonds | elle est faible. tenue et des fonds de la conférence SWIOFP et a la RMU. | nationaux
pour cette composante. Aucun promis A des bailleurs de 11 sera ensuite transmis
Veritable pour I o R
avie p L'URG
gestion
écosystémique
des péches
régionales
Capacités renforcées pour | Capacité limitée | Sans | Sans objet Sans objet Formation a | Formation Au moins un plan | Trimestriels | Rapports des pays | Secrétariats
une planification améliorée objet I’évaluation des | achevée dans tous | national ou sous- | etannuels individuels transmis au | exécutifs
en matiere gestion des stocks terminée les pays sur la | régional convenu SWIOFP et a 'URG nationaux
péches planification de | pour des péches Le SWIOFP,
gestion spécifique de I'URG
Réunions des | pélagiques ou de
parties prenantes | crustacés par tous
achevées dans | les pays
tous les pays participant dans le
Développement projet
de la  gestion

nationale et / ou
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Indicateurs Collecte de données et Rapports
Tableaux de suivi Base F- F-An2 F-An3 F-An4 F-AnS F-Ané6 Fréquence Instruments de | Responsabilité de
, Anl et rapports | collecte des données collecte des
de résultats données
sous-régionale
dans chacun des
pays entrepris
La TDA et le SPA préparés Aucune Sans | Sans objet Sans objet Sans objet Travail avec | La TDA etle SAP | Trimestriels | Rapports des pays | Secrétariats
objet I’ASCLME sur la | intégrés et | et annuels individuels transmis au | nationaux
ADT et le PAS | finalisés SWIOFP et a 'URG exécutifs

intégrés

Le SWIOFP,
I’'URG
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Table 1 SUMMARY OF BUDGET RESTRUCTURING Appendix F
(FIGURES ARE SHOWN IN USD)
Pour mémoire Budget before Percentage
Budget in amended| restructuring (source Budget after
Code Category Grant Agreement PIM) restructuring
1 2 3 4 5 6
1|Goods and Works 1,098,000.00 9% 1,172,000.00 10% 1,036,955.25 9%
2|Consultant Services 2,827,700.00 24% 2,232,020.00 19% 1,692,398.87 14%
3|Training and Workshops 1,450,999.00 12% 1,287,000.00 11% 1,445,873.32 12%
4|Operating Costs 4,154,126.00 35% 7,158,875.00 60% 7,824,772.56 65%
Unallocated 2,469,175.00 21% 150,105.00 1% = 0%
Total 12,000,000.00 100% 12,000,000.00 100% 12,000,000.00 100%
Table 2 MID TERM REVIEW_SUMMARY OF PROJECT PERFORMANCE_ BASED ON RESTRUCTURED BUDGETS
(FIGURES ARE SHOWN IN USD)
Actual Actual Expenditure Actual Expenditure
d Five iture Year 2 Actual Expenditure Year 3 Year 4 Cummulative Available January Budget Year 4 Budget Year 5 Budget Year 6 Total Budget | Available After
Code Category Year Budgets Year 1 (July - June 2009) (Jul - June 2010) (Jul - Dec. 2010) Expenditure 2011 (Jan - June 2011) (Jul - June 2012) (Jul - June 2013 Year 4 - 6) Year 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(5)+(6)1+(7)+(8) B3)-09) (10)-(14)
1|Goods and Works 1,036,955.25 - 142,490.43 177,512.40 117,527.42 104,000.00 541,530.25 495,425.00 318,955.00 176,470.00 - 495,425.00 -
2|Consultant Services 1,692,398.87 - 92,334.27 287,000.47 115,661.13 - 494,995.87 1,197,403.00 366,878.00 683,510.00 147,015.00 1,197,403.00 -
3|Training and Workshops 1,445,873.32 - 30,178.07 297,335.35 364,359.90 - 691,873.32 754,000.00 345,000.00 367,000.00 42,000.00 754,000.00 -
4|Operating Costs 7,824,772.56 N 386,151.10 855,870.62 362,231.49 477,500.00 2,081,753.21 5,743,019.35 1,419,395.00 3,790,784.00 532,840.35 5,743,019.35 -
Unallocated - - - - - - - - - - - -
Total 12,000,000.00 - 651,153.87 1,617,718.84 959,779.94 581,500.00 3,810,152.65 8,189,847.35 2,450,228.00 5,017,764.00 721,855.35 | 8,189,847.35 -
Table 3 MID TERM REVIEW_BUDGET RESTRUCTURING
Cummulative
Restructured Five | Expenditure to | Budget For remainder
Code Category Year Budgets date of Project Life Available -
1 2 3 4 5 6
(3)-(4)-(5)
1|Goods and Works 1,036,955.25 541,530.25 495,425.00 -
2|Consultant Services 1,692,398.87 494,995.87 1,197,403.00 -
3|Training and Workshops 1,445,873.32 691,873.32 754,000.00 -
4|Operating Costs 7,824,772.56 2,081,753.21 5,743,019.35 -
Unallocated = - - -
Total 12,000,000.00 3,810,152.65 8,189,847.35 -
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Table 4 BUDGETS CONTRE LES DEPENSES ACTUELLES DES COMPOSANTES Annexe F
(Les Chiffres sont fondées sur les budgets restructurés en Dollars E.U)
Budget 3e Année 4e Année (Sep- Montant Montant Montant Total des Montant
Restructuré de 5 |Restructured Five] Dépenses 3e Année Dépenses | Dec10) Actuelle Couts Ct apres p pré apres la| Budget pour la 5e| disponible apres | Budget de la |budgets pour les| disponible aprés
Ci 1 ans Year Budget Actuelle Actuelle Dé Colts Engagés des ans 1-4 la 4e année -Jan-Juin-11 4e Année Année la 5e Année 6e Année ans 4-6 la 6e année
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(3)+4)+(5) (3)-(6) (7)-8) (9)-(10) (11)-(12)
Les Biens et Les Travaux 130,000.00 98,741.00 17,356.20 13,316.55 13,068.25 43,741.00 55,000.00 - 55,000.00 55,000.00 - - 55,000.00 -
Services d'Experts 1,032,000.00 147,423.14 4,749.42 10,395.31 1,878.41 17,023.14 130,400.00 60,000.00 70,400.00 50,400.00 20,000.00 20,000.00 130,400.00 -
Entrainemet et Ateliers 208,000.00 452,598.91 30,178.07 217,050.89 20,369.95 267,598.91 185,000.00 85,000.00 100,000.00 100,000.00 - - 185,000.00 -
Colts Opérationnels 308,000.00 539,479.80 87,155.50 38,249.35 28,274.95 153,679.80 385,800.00 112,850.00 272,950.00 224,950.00 48,000.00 48,000.00 385,800.00 -
Total 1,678,000.00 1,238,242.85 139,439.19 279,012.10 63,591.56 482,042.85 756,200.00 257,850.00 498,350.00 430,350.00 68,000.00 68,000.00 756,200.00 -
Ce 2
Les Biens et Les Travaux 350,000.00 56,000.00 - - - 56,000 56,000.00 - 0| - - - - - -
Services d'Experts 180,000.00 31,500.00 - 9,000.00 - 0 9,000.00 22,500.00 22,500 - - - - 22,500.00 -
Entrainemet et Ateliers 191,000.00 178,437.92 - 22,818.92 15,619.00 38,437.92 140,000.00 70,000 70,000.00 70,000.00 - - 140,000.00 -
Colits Opérationnels 1,774,375.00 2,335,472.04 4,264.11 269,477.78 25,389.80 373,500 672,631.69 1,662,840.35 232,600 1,430,240.35 1,392,250.00 37,990.35 37,990.35 1,662,840.35 0.00
Total 2,495,375.00 2,601,409.96 4,264.11 301,296.70 41,008.80 429,500.00 776,069.61 1,825,340.35 325,100.00 1,500,240.35 1,462,250.00 37,990.35 37,990.35 1,825,340.35 0.00
Ce 3
Les Biens et Les Travaux 122,000.00 73,000.00 - - - - 73,000.00 73,000.00 - - - 73,000.00 -
Services d'Experts 132,000.00 42,000.00 - - - - 42,000.00 24,000.00 18,000.00 18,000.00 - - 42,000.00 -
Entrainemet et Ateliers 70,000.00 194,227.79 - 20,801.59 8,426.20 29,227.79 165,000.00 95,000.00 70,000.00 70,000.00 - - 165,000.00 -
Colits Opérationnels 1,607,000.00 1,174,629.34 13,775.58 16,421.79 22,101.97 52,299.34 1,122,330.00 343,080.00 779,250.00 650,250.00 129,000.00 129,000.00 1,122,330.00 -
Total 1,931,000.00 1,483,857.13 13,775.58 37,223.38 30,528.17 81,527.13 1,402,330.00 535,080.00 867,250.00 738,250.00 129,000.00 129,000.00 1,402,330.00 -
C 4
Les Biens et Les Travaux 200,000.00 336,160.99 - - 50,255.99 48,000.00 98,255.99 237,905.00 169,455.00 68,450.00 68,450.00 - - 237,905.00 -
Services d'Experts 30,000.00 112,216.50 - 77,216.50 - 77,216.50 35,000.00 34,000.00 1,000.00 1,000.00 - - 35,000.00 -
Entrainemet et Ateliers 14,000.00 123,102.93 - 21,311.49 58,791.44 80,102.93 43,000.00 1,000.00 42,000.00 - 42,000.00 42,000.00 43,000.00 -
Colts Opérationnels 1,909,500.00 1,167,997.22 68,215.00 210,905.96 3,877.26 104,000.00 386,998.22 780,999.00 187,615.00 593,384.00 514,834.00 78,550.00 78,550.00 780,999.00 -
Total 2,153,500.00 1,739,477.64 68,215.00 309,433.95 112,924.69 152,000.00 642,573.64 1,096,904.00 392,070.00 704,834.00 584,284.00 120,550.00 120,550.00 1,096,904.00 -
C 5
Les Biens et Les Travaux - 34,520.00 - - - = 34,520.00 1,500.00 33,020.00 33,020.00 - - 34,520.00 -
Services d'Experts 20.00 159,400.00 - 6,000.00 6,000.00 12,000.00 147,400.00 - 147,400.00 147,400.00 - - 147,400.00 -
Entrainemet et Ateliers 144,000.00 119,597.65 - 8,075.95 56,521.70 64,597.65 55,000.00 10,000.00 45,000.00 45,000.00 - 55,000.00 -
Colts Opérationnels 318,000.00 123,471.16 162.34 41,921.94 12,886.88 54,971.16 68,500.00 10,000.00 58,500.00 36,000.00 22,500.00 22,500.00 68,500.00 -
Total 462,020.00 436,988.81 162.34 55,997.89 75,408.58 131,568.81 305,420.00 21,500.00 283,920.00 261,420.00 22,500.00 22,500.00 305,420.00 -
< 6
Les Biens et Les Travaux 370,000.00 438,533.26 125,134.23 164,195.85 54,203.18 343,533.26 95,000.00 75,000.00 20,000.00 20,000.00 - - 95,000.00 -
Services d'Experts 858,000.00 1,199,859.23 87,584.85 184,388.66 107,782.72 379,756.23 820,103.00 226,378.00 593,725.00 466,710.00 127,015.00 127,015.00 820,103.00 -
Entrainemet et Ateliers 660,000.00 377,908.12 - 7,276.51 204,631.61 211,908.12 166,000.00 84,000.00 82,000.00 82,000.00 - - 166,000.00 -
Colts Opérationnels 1,242,000.00 2,483,723.00 212,578.57 278,893.80 269,700.63 761,173.00 1,722,550.00 533,250.00 1,189,300.00 972,500.00 216,800.00 216,800.00 1,722,550.00 -
Total 3,130,000.00 4,500,023.61 425,297.65 634,754.82 636,318.14 1,696,370.61 2,803,653.00 918,628.00 1,885,025.00 1,541,210.00 343,815.00 343,815.00 2,803,653.00 -
TOTAL
Les Biens et Les Travaux 1,172,000.00 1,036,955.25 142,490.43 177,512.40 117,527.42 104,000.00 541,530.25 495,425.00 318,955.00 176,470.00 176,470.00 - - 495,425.00 -
Services d'Experts 2,232,020.00 1,692,398.87 92,334.27 287,000.47 115,661.13 - 494,995.87 1,197,403.00 366,878.00 830,525.00 683,510.00 147,015.00 147,015.00 1,197,403.00 -
Entrainemet et Ateliers 1,287,000.00 1,445,873.32 30,178.07 297,335.35 364,359.90 - 691,873.32 754,000.00 345,000.00 409,000.00 367,000.00 42,000.00 42,000.00 754,000.00 -
Colits Opér I 7,158,875.00 7,824,772.56 386,151.10 855,870.62 362,231.49 477,500.00 2,081,753.21 5,743,019.35 1,419,395.00 4,323,624.35 3,790,784.00 532,840.35 532,840.35 5,743,019.35 0.00
Eventualité 150,105.00 - - - - - - - -
Total 12,000,000.00 12,000,000.00 651,153.87 1,617,718.84 959,779.94 581,500.00 3,810,152.65 8,189,847.35 2,450,228.00 5,739,619.35 5,017,764.00 721,855.35 721,855.35 8,189,847.35 0.00
Table 5 RESUME
Accord de
Ci 1 Budget dans PIM |Pourcentage Budget Restructuré Pourcentage subvention revisé
C 1 1,678,000.00 14% 1,238,242.85 10% Ce 9,530,285.00
Ce 2 2,495,375.00 21% 2,601,409.96 22%
C 3 1,931,000.00 16% 1,483,857.13 12%
C 4 2,153,500.00 18% 1,739,477.64 14%
C 5 462,020.00 4% 436,988.81 4%
C 6 3,130,000.00 26% 4,500,023.61 38%
Eventualité 150,105.00 1% = 0% Eventualité 2,469,715.00
Total 12,000,000.00 100% 12,000,000.00 100% 12,000,000.00
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Table 1

RESUME DU BUDGET REVISE
(SOMMES MONTRES en dollars E.U)

Annexe F

Pour mémoire Budget Budget avant la Pourcentage
dans I'accord de revision (extrait du Budget apres le
Code Categorie subvention revisé PIM) realignement
1 2 3 4 5 6
1|Les Biens et Les Travaux 1,098,000.00 9% 1,172,000.00 10% 1,036,955.25 9%
2|Services d'Experts 2,827,700.00 24% 2,232,020.00 19% 1,692,398.87 14%
3|Entrainemetn et Ateliers 1,450,999.00 12% 1,287,000.00 11% 1,445,873.32 12%
4]Colts Opérationnels 4,154,126.00 35% 7,158,875.00 60% 7,824,772.56 65%
Montant non-affecté 2,469,175.00 21% 150,105.00 1% = 0%
Total 12,000,000.00 100% 12,000,000.00 100% 12,000,000.00 100%
Table 2 EXAMEN A MI-PARCOURS_ RESUME DU RENDEMENT DE PROJET_FONDE SUR LES BUDGETS RESTRUCTURES
(SOMMES MONTRES EN Dollars E.U)
Budgets
Restructure de 5 | Dépense Actuel | Dépense Actuel 2e | Dépense Actuel 3e Année | Dépense Actuel 4e Dépenses Disponible en Budget 4e Année | Budget 5e Année | Budget 6e Année |Budget Total (4e| Disponible apres
Code Catégorie ans ler Année Année (Juil - Juin 2009), (Juil - Juin 2010) Année (Juil - Juin 2011)] Engagements Cumulative Janvier 2011 (Janv - Juin 2011) (Juil - Juin 2012) (Juil - Juin 2013 6e Année) la 6e Année
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(5)+(6)1+(7)+(8) B3)-09) (10)-(14)
1|Les Biens et Les Travaux 1,036,955.25 - 142,490.43 177,512.40 117,527.42 104,000.00 541,530.25 495,425.00 318,955.00 176,470.00 - 495,425.00 -
2|Services d'Experts 1,692,398.87 - 92,334.27 287,000.47 115,661.13 - 494,995.87 1,197,403.00 366,878.00 683,510.00 147,015.00 1,197,403.00 -
3|Entrainemet et Ateliers 1,445,873.32 - 30,178.07 297,335.35 364,359.90 - 691,873.32 754,000.00 345,000.00 367,000.00 42,000.00 754,000.00 -
4]Couts Opérationnels 7,824,772.56 - 386,151.10 855,870.62 362,231.49 477,500.00 2,081,753.21 5,743,019.35 1,419,395.00 3,790,784.00 532,840.35 | 5,743,019.35 -
Montant non-affecté - - - - - = - - - - - -
Total 12,000,000.00 - 651,153.87 1,617,718.84 959,779.94 581,500.00 3,810,152.65 8,189,847.35 2,450,228.00 5,017,764.00 721,855.35 8,189,847.35 -
Table 3 EXAMEN A MI-PARCOURS_RESTRUCTURATION DE BUDGET
Budgets Dépense
Restructuré de 5 Cumulative |Budget restant pour la
Code Category Ans Actuelle durée du Projet Disponible -
1 2 3 4 5 6
(3)-(4)-(5)
1|Les Biens et Les Travaux 1,036,955.25 541,530.25 495,425.00 -
2|Services d'Experts 1,692,398.87 494,995.87 1,197,403.00 -
3|Entrainemet et Ateliers 1,445,873.32 691,873.32 754,000.00 -
4]Colts Opérationnels 7,824,772.56 2,081,753.21 5,743,019.35 -
Montant non-affecté - - - -
Total 12,000,000.00 3,810,152.65 8,189,847.35 -
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Table 4 BUDGETS VS ACTUAL EXPENDITURE PER COMPONENT. Appendix F
(Budget figures are based on restructured budgets - USD)
Actual Actual G ive Exp after
Old (PIM) Five |Restructured Five iture Actual iture iture Year Year 1-4 (to Dec. | Year 4 (to Dec. |Expenditure-Jan-| Available after Available after Budget for | Total Budget, Available after
Year Budget Year Budget Year 2 Year 3 4 (Sep-Dec 10) Committed 10) 10) June 11 Year 4 Budget for Year 5 Year 5 Year 6 Years4-6 Year 6
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(3)+4)+(5) (3)-(6) (7)-(8) (9)-(10) (11)-(12)
Goods & Works 130,000.00 98,741.00 17,356.20 13,316.55 13,068.25 43,741.00 55,000.00 - 55,000.00 55,000.00 - - 55,000.00 -
Consultant Services 1,032,000.00 147,423.14 4,749.42 10,395.31 1,878.41 17,023.14 130,400.00 60,000.00 70,400.00 50,400.00 20,000.00 20,000.00 130,400.00 -
Training & Workshops 208,000.00 452,598.91 30,178.07 217,050.89 20,369.95 267,598.91 185,000.00 85,000.00 100,000.00 100,000.00 - - 185,000.00 -
Operating Costs 308,000.00 539,479.80 87,155.50 38,249.35 28,274.95 153,679.80 385,800.00 112,850.00 272,950.00 224,950.00 48,000.00 48,000.00 385,800.00 -
Total 1,678,000.00 1,238,242.85 139,439.19 279,012.10 63,591.56 482,042.85 756,200.00 257,850.00 498,350.00 430,350.00 68,000.00 68,000.00 756,200.00 -
Ce 2
Goods & Works 350,000.00 56,000.00 - - - 56,000 56,000.00 - 0| - - - - = -
Consultant Services 180,000.00 31,500.00 - 9,000.00 - 0 9,000.00 22,500.00 22,500 - - - - 22,500.00 -
Training & Workshops 191,000.00 178,437.92 - 22,818.92 15,619.00 38,437.92 140,000.00 70,000 70,000.00 70,000.00 - - 140,000.00 -
Operating Costs 1,774,375.00 2,335,472.04 4,264.11 269,477.78 25,389.80 373,500 672,631.69 1,662,840.35 232,600 1,430,240.35 1,392,250.00 37,990.35 37,990.35 1,662,840.35 0.00
Total 2,495,375.00 2,601,409.96 4,264.11 301,296.70 41,008.80 429,500.00 776,069.61 1,825,340.35 325,100.00 1,500,240.35 1,462,250.00 37,990.35 37,990.35 1,825,340.35 0.00
Ce 3
Goods & Works 122,000.00 73,000.00 - - - = 73,000.00 73,000.00 - - - 73,000.00 -
Consultant Services 132,000.00 42,000.00 - - - = 42,000.00 24,000.00 18,000.00 18,000.00 - - 42,000.00 -
Training & Workshops 70,000.00 194,227.79 - 20,801.59 8,426.20 29,227.79 165,000.00 95,000.00 70,000.00 70,000.00 - - 165,000.00 -
Operating Costs 1,607,000.00 1,174,629.34 13,775.58 16,421.79 22,101.97 52,299.34 1,122,330.00 343,080.00 779,250.00 650,250.00 129,000.00 129,000.00 1,122,330.00 -
Total 1,931,000.00 1,483,857.13 13,775.58 37,223.38 30,528.17 81,527.13 1,402,330.00 535,080.00 867,250.00 738,250.00 129,000.00 129,000.00 1,402,330.00 -
C 4
Goods & Works 200,000.00 336,160.99 - - 50,255.99 48,000.00 98,255.99 237,905.00 169,455.00 68,450.00 68,450.00 - - 237,905.00 -
Consultant Services 30,000.00 112,216.50 - 77,216.50 - 77,216.50 35,000.00 34,000.00 1,000.00 1,000.00 - - 35,000.00 -
Training & Workshops 14,000.00 123,102.93 - 21,311.49 58,791.44 80,102.93 43,000.00 1,000.00 42,000.00 - 42,000.00 42,000.00 43,000.00 -
Operating Costs 1,909,500.00 1,167,997.22 68,215.00 210,905.96 3,877.26 104,000.00 386,998.22 780,999.00 187,615.00 593,384.00 514,834.00 78,550.00 78,550.00 780,999.00 -
Total 2,153,500.00 1,739,477.64 68,215.00 309,433.95 112,924.69 152,000.00 642,573.64 1,096,904.00 392,070.00 704,834.00 584,284.00 120,550.00 120,550.00 1,096,904.00 -
Ce 5
Goods & Works - 34,520.00 - - - = 34,520.00 1,500.00 33,020.00 33,020.00 - - 34,520.00 -
Consultant Services 20.00 159,400.00 - 6,000.00 6,000.00 12,000.00 147,400.00 - 147,400.00 147,400.00 - - 147,400.00 -
Training & Workshops 144,000.00 119,597.65 - 8,075.95 56,521.70 64,597.65 55,000.00 10,000.00 45,000.00 45,000.00 - 55,000.00 -
Operating Costs 318,000.00 123,471.16 162.34 41,921.94 12,886.88 54,971.16 68,500.00 10,000.00 58,500.00 36,000.00 22,500.00 22,500.00 68,500.00 -
Total 462,020.00 436,988.81 162.34 55,997.89 75,408.58 131,568.81 305,420.00 21,500.00 283,920.00 261,420.00 22,500.00 22,500.00 305,420.00 -
Ce 6
Goods & Works 370,000.00 438,533.26 125,134.23 164,195.85 54,203.18 343,533.26 95,000.00 75,000.00 20,000.00 20,000.00 - - 95,000.00 -
Consultant Services 858,000.00 1,199,859.23 87,584.85 184,388.66 107,782.72 379,756.23 820,103.00 226,378.00 593,725.00 466,710.00 127,015.00 127,015.00 820,103.00 -
Training & Workshops 660,000.00 377,908.12 - 7,276.51 204,631.61 211,908.12 166,000.00 84,000.00 82,000.00 82,000.00 - - 166,000.00 -
Operating Costs 1,242,000.00 2,483,723.00 212,578.57 278,893.80 269,700.63 761,173.00 1,722,550.00 533,250.00 1,189,300.00 972,500.00 216,800.00 216,800.00 1,722,550.00 -
Total 3,130,000.00 4,500,023.61 425,297.65 634,754.82 636,318.14 1,696,370.61 2,803,653.00 918,628.00 1,885,025.00 1,541,210.00 343,815.00 343,815.00 2,803,653.00 -
TOTAL
Goods & Works 1,172,000.00 1,036,955.25 142,490.43 177,512.40 117,527.42 104,000.00 541,530.25 495,425.00 318,955.00 176,470.00 176,470.00 - - 495,425.00 -
Consultant Services 2,232,020.00 1,692,398.87 92,334.27 287,000.47 115,661.13 - 494,995.87 1,197,403.00 366,878.00 830,525.00 683,510.00 147,015.00 147,015.00 1,197,403.00 -
Training & Workshops 1,287,000.00 1,445,873.32 30,178.07 297,335.35 364,359.90 - 691,873.32 754,000.00 345,000.00 409,000.00 367,000.00 42,000.00 42,000.00 754,000.00 -
Operating Costs 7,158,875.00 7,824,772.56 386,151.10 855,870.62 362,231.49 477,500.00 2,081,753.21 5,743,019.35 1,419,395.00 4,323,624.35 3,790,784.00 532,840.35 532,840.35 5,743,019.35 0.00
Contingency 150,105.00 - - - - - - - -
Total 12,000,000.00 | 12,000,000.00|  651,153.87 1,617,718.84 959,779.94 | _581,500.00 3,810,152.65 |  8,189,847.35 | _ 2,450,228.00 5,739,619.35 | 5,017,764.00 721,855.35 | 721,855.35 | 8,189,847.35 0.00
Table 5 SUMMARY
Amended Grant
C PIM Budget Percentage Restructured Budget Percentage Agreement

C 1 1,678,000.00 14% 1,238,242.85 10% C 9,530,285.00

Ce 2 2,495,375.00 21% 2,601,409.96 22%

C 3 1,931,000.00 16% 1,483,857.13 12%

C 4 2,153,500.00 18% 1,739,477.64 14%

Ce 5 462,020.00 4% 436,988.81 4%

C 6 3,130,000.00 26% 4,500,023.61 38%

Contigency 150,105.00 1% - 0% Ci 2,469,715.00
Total 12,000,000.00 100% 12,000,000.00 100% 12,000,000.00
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