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1. Component 1: Data gap analysis, data archiving and 
information technology 
 
1.1    Introduction.  

Component 1 will establish a regional data management system managed by staff of the 
RMU with skills specific to the task. This will be followed up by a data gap analysis to 
identify the specific activities to be supported by SWIOFP, and by creating a data atlas that 
will comprise national, regional and repatriated data that are relevant to SWIO fisheries. 

1.2   Component 1 – Outputs 
 

• A database of verified and calibrated existing data relevant to SWIOFP. A data gap 
analysis at national and regional levels, and identification of specific gaps in existing 
knowledge. 

• A workshop of all SWIOFP countries to establish a conceptual and harmonized baseline 
data collection programme. Data sharing protocols to be established. Coordination of 
projects within components explored. A time-line for new data collection and capture 
onto database set.  

• GEF OP2 funding to support a Database that will include fields for existing data 
describing by-catch (amount and species diversity). 

 
1.3   Year 5 Activities 
 
INDICATORS 
 

1. Regional database ranked effective 
2. An analysis of gaps in knowledge of fisheries resources 
3. Historic data identified 
4. IT and communication infrastructure upgraded 
5. Training in data handling and reporting 

 
1.4 Objectives 
 
1. Finalize identification of historical datasets outside the region and initiate data 

repatriation  
2. Finalise digitization of national datasets, and updating of the databases 
3. Finalization of design and, maintenance of regional databases (observer database, 

geonetwork). 
4. Design and implement of a regional atlas of fisheries 
5. Improvement on IT infrastructure and human capacity for security and back-up 
6. Training in data handling and reporting 
 
1.5   Activities 
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 Description Time 

1 Finalize identification of historical datasets outside the region and initiate 
data repatriation  

1.1  Repatriation of historical datasets initiated Q4 

2 Finalise digitization of national datasets, and updating of the databases 

2.1 National Nansis data conversions working groups (Kenya, 
Tanzania, South Africa, Madagascar, Mozambique), to be 
exported into Nansis briefcase format for integration by RCC1, to 
include any other pending national datasets 

Q3 

2.2 Gap analysis collated document produced – as a publication of the 
FAO technical series 

Q4 

3 Finalization of design and, maintenance of regional databases (observer 
database, Geonetwork) 

3.1 Design and implement observer data storage database by a 
consultant, to be managed at the RMU 

Q3 

3.2 Regional training on observer data entry 1 person per country - 
travel and accommodation for participants 

Q4 

3.3 Local data entry for the first 3 months of implementation based in 
Reunion (1 month consultancy) 

Q4 

3.4 Development of verification tools to cross check observer 
reliability and observer data quality (ToR) 

Q4 

3.5 Maintenance of Geonetwork database - ongoing Q4 

3.6 Support for WIOFish regional database – national data input 
workshops, payment of database annual license  

Q4 

4 Design and implement of a regional atlas of fisheries 

4.1 Collaboration with IOC-UNESCO ODINAFRICA national marine 
atlases project 

Q4 

4.2 StatBase working group: update and training on new mapping 
facilities 

 

5 Improvement on IT infrastructure and human capacity for security and 
back-up 

5.1 Training on network administration and IT Security for 
RMU/KMFRI support Staff 

Q3 

5.2 Purchase and configuration of data back-up mirror server  Q3 

5.3 Enhancement of KMFRI/RMU server and communication 
infrastructure 

Q3 

 Purchase of software and training by respective countries Q4 

5.4 Provision of Internet access facilities including ISP subscriptions, 
3G modems, etc. – to access and update regional data resources 

Q4 
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 Description Time 

including Statbase, Geonetwork, WIOFish, Observer database, 
Finance software 

5.5 Collaboration with UNEP IW: LEARN Information Technology 
project on web-site content management 

Q4 

6 Training in data handling and reporting 

6.1 Regional data analysis training – cruise data management training 
based on Nansis data management software 

Q1 

6.2 Special support to Comores on GIS capacity -  Q3 

 
1.6   Outputs 
 

1. Historical data sets on fisheries surveys identified and, data for repatriation identified 
2. All national surveys especially wet-lease trawl surveys converted to Nansis format 
3. Fisheries observer database implemented and a regional data entry induction 

conducted 
4. Further data access tools developed in Geonetwork. 
5. Data entry national workshops conducted for the WIOFish database 
6. Mapping tools in Statbase developed, and initial designs of data atlas conducted 
7. Server Infrastructure improved and IT Staff at the RMU/KMFRI trained on network 

management and security 
8. Countries trained on handling of cruise data, and Comores supported on GIS data 

handling 
9. Provision of Internet to the project staff up-to-date 
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1.7   YEAR 6 Activities  
 
1.7.1   Objectives 

 
1. Maintenance of regional databases  
2. Finalize the regional atlas of fisheries 
3. Maintenance of IT infrastructure  

 
1.7.2  Activities 
 

 Description Time 

1 Maintenance of regional databases  

1.1 Consultant engagement for maintenance of the observer 
database beyond the 6 month testing period 

Q1 

2 Finalize the regional atlas of fisheries  

2.1 Produce a regional fisheries atlas on completion of the 
STATBASE mapping tools 

Q1 

2.1 Collaboration with IOC-UNESCO ODINAFRICA national 
marine atlases project 

Q1 

3 Maintenance of IT infrastructure   

3.1 Maintenance and running costs of server including repairs, anti-
virus, and back up facilities 

Q1 

3.2 Provision of Internet access facilities including ISP 
subscriptions, 3G modems, etc. – to access and update regional 
data resources including Statbase, Geonetwork, WIOFish, 
Observer database, Finance software 

Q1 

 
1.8  Outputs 

 
1. Observer database maintained 
2. Fisheries atlas produced 
3. Sever facilities maintained 
4. Provision of Internet to the project staff up-to-date 
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RC1 Data gap analysis, data archiving and information - Kenya No Total

Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 QI Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1  Fisheries Data Collection and Evaluation 

Review and evaluation of key national data sets of fish and fisheries

S Fisheries and environment indicator training (with French GEF) 2 participants per country to 
come with national datasets

F Fisheries and environment indicator training. 2 experts and organization costs 2600 1 2600

1102 S Indiseas2 meeting in Paris - November 2011 (2xKenya, Tanzania, Mozambique,  
Madagascar) 4000 5 20000
Sourcing of published information on SWIO  from peer review journals, grey literature, 
conference  proceedings and FAO manuals

1103 S National consultancy to update Endnote records including uploading of full references in pdf 
etc (ToR)
Repatriation and evaluation of data from national academic  and research institutions, 
international scientific survey, programmes and  commissions
Repatriation and evaluation  of data from past surveys held outside the region

1104 Survey of historical datasets

1105 Cost of data repatriation 20000 1 20000

Sourcing and description of unconventional  and outdated data held in formats that are 
incompatible witjh modern operating systems and software, including non digitised raw data

1106 S Digitization of data sheets including catch, effort and biology from national archives (local 
consultant)

1107 S Media conversion and/or data decoding

1109

National Nansis data conversions working groups (Kenya, Tanzania, South Africa, 
Madagascar, Mozambique)

5000 5 25000
Inter-calibration of national and historical data sets

1108 S Develop ToR for consultant (await year 4)
12  Compiling  of data atlas for SWIOFP

Indexing and Storage of Data 
1201 S Modification on GeoNetwork to enhance search & download routines (consultant)-(ToR) 4000 4000

1202 S National 2 day seminar on use of Geonetwork portal application for data input and  data 
retrieval (minimum 2 per component)

1203 S Preparation of regional Atlas 15000 5000 1 1 15000 5000
1204 F Contribution to the Regional Atlas Publishing 13000 1 13000
1205 F Development of a map viewer on StatBase v3.0 
1206 S RCC1&IT manager travel expenses (combine geonetwork and endnote) 13000 13000
1207 S Support to WIOFISH regional database 45950 1 45950

1208 S Design and implement observer data storage database by a consultant, to be managed at 
the RMU 5000 16875 1875 1 21875 1875

1211 Regional training on observer data entry 1 person per country - travel and accommodation 24000 24000

1212
Local data entry for the first 3 months of implementation based in Reunion (1 month 
consultancy) 5000 5000

1213
Development verification tools to cross check observer reliability and observer data 
quality(ToR) 15000 15000
Assessing the quality of the various data types, and their compatability

1209 S Collaboration with ODINAFRICA atlas initiatives - oceanography, Climatology, Bathymetry, 
Altimetry,  10000 4000 1 1 10000 4000

Gap analysis to determine projects to be supported by SWIOFP
1210 Gap analysis collated document - (consultant) 9000 1 9000

13  Establishment of information technology, data handling and communication system

Upgrading and /or procurement of  national IT  and Communication infrastructure

1301
S Mirror/virtual server for backup and emergency during RMU server downtimes

10000 2000 1 1 10000 2000

1302 S Enhancement of server room infrastructure (server rack, cable trays, floor boxes, face 
plates etc) 15000 3000 1 18000

1303 S Purchase of software: e.g. Surfer, statistica/SPSS, or ArcGIS 5000 8 40000
1304 S Provision of ISP (NMU) 3000 1500 8 8 24000 12000
1305 S Support for IW:LEARN activities 5000 1 5000

Training of skilled man power  for data handling and new data handling 

1306 S Web Applications,Database Management, System Administration,Network Administration 
and IT Security for RMU support Staff 10000 1 10000

1307 S Design of Data analysis training (interpretation of data, surfer, GIS tools) - in collaboration 
with EAF-Nansis (consultant) 1 0

1308 S Regional data analysis training  17000 1 17000
Support for GIS - Comores 5000 5000 1 5000

S StatBase working group : update and training on new mapping facilities 43000 43000
F StatBase working group : update and training on new mapping facilities 5900 1 5900

Review of existing database systems for adoption by SWIOFP

14 Component Coordination (Regional/National Meetings)
S RCC1 Annual Review Meeting 25000 1 25000
F RCC1 Annual Review Meeting 2000 1 2000
S Final RCC1 review and data integration 1 0
F Final RCC1 review and data integration 5600 1 5600

1403 S RCC Miscelleneous operating costs 7000 1 7000
1404 S RCC Travel etc 15000 1 15000

75900 0 30000 0 194550 26100 69875 6875 Total 457,325.00 43,475.00
FFEM 10500 18600
GEF 446,825 24,875

Component 1: Budget for Years 5 & 6

Time Frame 

1402

1101

1401

1309

Works Training Goods Operations Services
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2. COMPONENT 2: ASSESSMENT AND SUSTAINABLE 
 UTILIZATION OF CRUSTACEANS 
 
2.1 Introduction 
 
Component 2 of SWIOFP focuses on Crustacean resources and their fisheries, and 5 of the 9 
SWIOFP countries are involved in the component - South Africa (regional coordinator), 
Mozambique, Madagascar, Tanzania and Kenya. These countries all have substantial 
crustacean fisheries. Comoros and Seychelles have requested to become part of Component 
2. 
 
A Research Plan and structure for Component 2, to be carried out over the life-time of the 
project was developed at a Workshop held at ORI in Durban in August 2010. Its aims were to 
achieve the following key objectives within the constraints of SWIOFP: 
  

• Complete a retrospective analysis of existing information to provide a baseline for 
further research in the region; 

• Collect new data and samples using surveys on wet-leased vessels, fisheries 
observers, and other sampling methods to explore known and potential fish stocks and 
fishing grounds; 

• Analyze samples and data to provide information for a TDA and SAP; 
• Produce scientific publications for the peer-review literature 
• Contribute to scientific capacity building in the region through workshops and an 

MSc Programme.  
 
At an operational level, Component 2 is structured into 4 research themes, namely: 
  

• Shallow-water prawns (trawling) 
• Deepwater prawns and langoustines (trawling) 
• Deepwater lobsters and crabs (trapping) 
• Shallow-water lobsters (population genetics) 

 
Each of the 4 themes comprises one or more of the following sub-themes: a) Retrospective 
analysis of fisheries; b) Distribution and species composition; c) Life-history and biology; d) 
Genetic population structure.  
 
Progress to date is shown in the Monitoring and Evaluation documents of SWIOFP, but in 
short, a data gap-analysis has been completed, research plan and framework developed, and 
most of the specifies activities have been initiated (data collection; MSc programme; 
retrospective analysis; surveys and observers at sea), and in some case completed (i.e. 
shallow-water crustacean surveys).  
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2.2 Inputs  
 
The main activities for Component 2 for Years 5 and 6 are: 
 

• To complete three retrospective analyses (to be done by consultants); 
• Placement of trained fisheries observers onto commercial fishing vessels (1000 days 

over the 2-year period);  
• Complete the remainder of the surveys at sea using wet-leased commercial fishing 

vessels (completed surveys in grey on Table); 
 

 
Survey no. Country Year Duration. 

(Days) 
Survey type Target group 

SURVEY 1a Kenya 2011 15 Shallow-water trawl Penaeid prawns 

SURVEY 1b Kenya 2011 15 Shallow-water trawl Penaeid prawns 

SURVEY 2a Tanzania 2011 15 Shallow-water trawl Penaeid prawns 

SURVEY 2b Tanzania 2011 15 Shallow-water trawl Penaeid prawns 

SURVEY 3 Kenya 2011/12 15 Deep-water trawl Prawn, langoustine 

SURVEY 4 Tanzania 2011/12 15 Deep-water trawl Prawn, langoustine 

SURVEY 5 Madagascar 2012 35 Deep-water trap Lobster 

SURVEY 6 Mozambique 2011/12 25 Deep-water trap Lobster, crab 

SURVEY 7 Kenya 2011/12 15 Deep-water trap Crab, lobster 

SURVEY 8 Tanzania 2011/12 15 Deep-water trap Crab, lobster 

SURVEY 9 Mozambique 2011/12 25 Deep-water trawl Langoustine 

SURVEY 10 Madagascar 2011 23 Deep-water trawl Prawn, langoustine 

 
 

• Collection and distribution of biological and genetic samples to individual scientists / 
research laboratories at national and regional levels; 

• Provision of fisheries, biological and environmental data to Component 2 projects 
using the surveys, fisheries observers and other data collection methods as tools; 

• Capacity building through the financial, logistic and scientific support of 6 MSc 
projects for Component 2.  

• Draft technical reports, recommendations and assist with the development of 
Fisheries management plans at a regional scale, as input to the TDA and SAP; 

• Production of peer-reviewed scientific articles 
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2.3 Expected outputs at end of Year 5 
 
 
Activity / Indicators Timeframe 
Retrospective analyses workshops held, and specialist report 
completed, accepted and lodged at RMU 
 

Q2 

Remainder of wet-leased surveys at sea planned for Component 2 
completed – deep-water trawl (4 surveys) 
 

Q2 and Q3 

Remainder of wet-leased surveys at sea planned for Component 2 
completed – deep-water trapping (4 surveys) 
 

Q3 and Q4 

Collection of remaining biological and genetic samples for 
regional and national projects, and delivery of samples at end-
points. 
 

Q2 and Q3 

Trip Wash-up workshops held and technical reports for surveys 
completed and lodged at RMU 
 

Q2 – Q4 

Deployment of fisheries observers on fishing vessels and landing 
points (all remaining observer days) 
 

Q1 – Q4 

Three MSc Projects Completed (Mkare – April 2012; Ndoro and 
Robey – September 2012) 
 

Q3 and Q4 

Two MSc projects nearing completion (Reddy – Jan 2013; 
Zacarias – Apr 2013 
 

Year 6 

Regional Data analysis Workshop held 
 

Q4 

Progress with data analysis satisfactory at country and regional 
levels 
 

Q4 

RCC2 site visits to Mozambique, Kenya, Tanzania and 
Madagascar 
 

Q2 – Q4 

One local harmonization meeting per country held  
 

Q2 – Q4  

A minimum of 4 manuscripts submitted to scientific journals, and 
either published or in press 
 

Q1 (1 achieved) 
Q2 – Q4 
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RC2 Activity Assessment and sustainable utilisation of Crustaceans resources - South Africa Units No of 
Units Total cost

S-D J-M A-J J-S
Year 5 Year 6 Year 5 Year 6 Year 5 Year 6 5 5 5 6

21  Deep Water Crustaceans

Distribution, stock discriminination and biological ref points

2102 Operational costs a) deep-prawn genetics Zacarias MSc Project 1 15000 10000 5000 10000 5000
2103 Operational costs b) deep-prawn genetics regional Project 1 10000 5000 5000 5000 5000
2105 Operational costs deep prawn biology, Robey MSc Project 1 5000 4000 1000 4000 1000
2107 Operational costs deep crustacean surveys in Kenya, Ndoro MSc Project 1 5000 5000 5000
2109 Operational costs deep-lobster genetics regional Project 1 0 0 0
2110 Retrospective analysis - deep-water prawn trawl fisheries in SWIO Day 15 7500 7500 7500
2111 Retrospective analysis - deep-water trap fisheries in SWIO Day 10 5000 5000 5000
2112 Compiling reports/literature for retrospective analyses Day 10 10000 10000 10000
2113 Data analysis - survey data Year 2 30000 24000 6000 24000 6000

Ship based surveys to assess the potential new and existing fisheries

2114 Consumables for deep cruises (USD 3000/country) Country 5 16000 16000 16000
2116 DSA (est 6 scientists/ship@USD25/sci/day) - deep Day 1104 27600 27600 27600
2117 Flights to / from ships (est 2 / survey) - deep Flight 16 400 6400 6400 6400
2118 Survey 3 - Kenya, deep-water prawn trawl survey (USD7500/d) Day 15 7450 111750 111750 111750
2119 Survey 4 - Tanzania, deep-water prawn trawl survey (USD7500/d) Day 15 7450 111750 111750 111750
2120 Survey 5 - Madagascar, deep-water trap survey (USD8000/d) Day 35 10000 350000 350000 350000
2121 Survey 6 - Mozambique, deep-water trap survey (USD8000/d) Day 25 10000 250000 250000 250000
2122 Survey 7 - Kenya, deep-water trap survey (USD8000/d) Day 15 10000 150000 150000 150000
2123 Survey 8 - Tanzania, deep-water trap survey (USD8000/d) Day 15 10000 150000 150000 150000
2124 Survey 9 - Mozambique, deep-water trawl survey (USD7500/d) Day 25 7450 186250 186250 186250
2125 Survey 10 - Madagascar, deep-water trawl survey (USD7500/d) Day 23 7450 171350 171350 171350
2126 Disseminations / Report / Analysis (1 / survey for a report) Survey 8 1000 8000 8000 8000

22  Shallow Water Crustaceans
Distribution, stock discriminiation and biological reference points of key resources

2202 Operational costs a) shallow-prawn genetics Mkare MSc Project 1 0 0 0
2203 Operational costs b) shallow-prawn genetics regional Project 1 33000 22000 11000 22000 11000
2205 Operational costs a) shallow-lobster genetics  MSc Project 1 12500 12500 12500
2206 Operational costs b) shallow-lobster genetics regional Project 1 15000 10000 5000 10000 5000
2209 Retrospective analysis - SWIO shallow-water prawn trawl fisheries Day 20 10000 10000 10000

Services Total Time Frame Operations

Component 2 Budget for Years 5 & 6  
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RC2 Activity Assessment and sustainable utilisation of Crustaceans resources - South Africa Units No of 
Units Total cost

S-D J-M A-J J-S

Services Total Time Frame Operations

2211 Data analysis - survey data Year 2 20000 14000 6000 14000 6000

Ship based surveys to assess the potential of new and existing fisheries

2215 Purchase of shallow-water lobsters - genetics, regional Sample 3 6000 6000 6000
2220 Disseminations / Report / Analysis (1 / survey for a survey report) Survey 2 2000 2000 2000

23 Component Coordination (Regional/National meetings)
2301 Secretarial support (monthly) Month 18 27000 18000 9000 18000 9000
2302 Travel costs of RCC office (annual) Year 2 8500 6500 2000 6500 2000
2303 Misc operating costs RCC office (annual) Year 2 8500 6500 2000 6500 2000
2304 Workshop (Regional - data analysis and reporting - 7 pax) Person 7 14000 14000 14000
2305 Workshop (Regional - data analysis and reporting - 7 pax) Person 7 14000 14000 14000
2306 Local harmonization meetings (1 / country / year) Meeting 5 10000 5000 5000 5000 5000

Precruise planning meetings Meeting 8 8000 8000 8000
2307 Component 6 Workshop to develop management plans Meeting 1 25000 25000 25000
2308 Consultancy to develop management plans Consultancy 1 25000 25,000 25000

Totals 1865100 1746600 71000 22500 25000 1794100 71000
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3. COMPONENT 3: ASSESSMENT AND SUSTAINABLE UTILIZATION 
OF DEMERSAL FISHES (EXCLUDING CRUSTACEANS) 

3.1 Introduction  

Demersal fishes constitute the largest category of reported landings by SWIOFP 
countries. They comprise of almost 600 species of the total species reported caught in 
2003. Out of these, 32 species have been prioritized for the region. The main 
objective of SWIOFP Component 3 is to! "#$#%&'(#! $)#! *+$#($',-! .'#-"! +/! *%'+%'$.!
"#&#%0,-!/'0)!%#0+1%2#0!'(!$)#!345!,("!*%+6'"#!2%'$'2,-!*,%,&#$#%0!/+%!"#6#-+*&#($!,("!
&,(,7#&#($! +/! $)#0#! /'0)#%'#0! 8'$)! ,! /+210! +(! 0),%#"! 0$+290:! In the fifth year the 
component will collect data of deep-water demersal fisheries of the bottom trawl (10 
– 250M) and drop-line (200m – 400m). The component will also support 5 MSc 
students to raise their scientific fisheries knowledge. The component will like to 
analyse its biological and genetic samples and collect reference specimens before it 
finally holds its two workshops on presentation of research findings and regional data 
analysis for the participating countries. 
3.2 Objectives 

! Trawl surveys off Kenya (15 days). 

! Deep-water drop-line surveys for Tanzania (5 days), Kenya (5 days), 
Mozambique (20 days), Madagascar (7 days) and Mauritius (15 days) using 
wet-leased vessel. 

! Collection of new biological, genetic and fisheries related data and samples, 
using the surveys. 

! Collect data from ship based 1000 observer days 

! Workshop on presentation of research findings by the participating countries. 
! Workshop on regional component 3 planning workshop. 

 
3.3 Activities and time frame for year 5 and 6 
 

Activity Time frame  
Collect information    from commissioned consultancies (Genetics, GIS, 
gear specialist (acoustic survey), retrospective data analysis and stock 
assessment report 

2nd, 3rd & 4th   Quarters 

To collect data of deep-water demersal fisheries of the bottom trawl (10 
– 250M) and drop-line (200m – 400m) 2nd quarter 

To analyse genetic samples and collect reference specimens from trawl 
and Deep water dropline surveys 3rd and 4th Quarters 

To undertake short courses for component staff. 2nd, Quarter and 1st Q yr6 
To support 5 MSc students (regional capacity building). 2nd, 3rd, 4th Quarters and 

6yrs 
National and Regional meetings 2nd, 3rd & 4th Quarter 
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3.4 Outputs at year-end 
! Resource assessment technical reports of biological, genetic and fisheries  

! Demersal trawl surveys completed in Kenya and Tanzania.  
! Deep-water drop-line surveys completed in Kenya, Tanzania, Mozambique, 

Madagascar and Mauritius  
! 5 MSc students graduated. 

! Commissioned consultancies (Fish genetics connectivity, Fisheries 
retrospectives analysis, GIS resource mapping, Gear and acoustic survey 
specialist) completed 

! 1000 observer days completed 

! National and Regional meetings completed. 
Summery budget for year 5 and year 6 

Activities YR5 YR6 
Surveys dropline 495520   
Goods & services 310500   
Capacity building 125935 14000 
Regional/ National Coordination meetings 117000 105000 
 Total  1048955 119000 

!
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RC3 Activity Assessment and Sustainable utilization of Demersal resources unit

Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

31  Deep-water Demersal fish Resources
3101 Acoustic survey  Tanzania north (5 days) Day 7500 5 37500
3102 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals Survey 5000 1 5000
3103 DSA (25 USD) Day 25 30 750
3104 Travel and transport  for scientist Trip 1000 1 1000
3105 Acoustic survey  Kenya south (5 days) day 7500 5 37500
3106 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals Survey 5000 1 5000
3107 DSA (25 USD) Day 25 30 750
3108 Travel and transport  for scientist Trip 1000 1 1000
3109 Dropline survey Mozambique north and Sofala bank (20 days) day 7500 20 150000
3110 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals Survey 10000 1 10000
3111 DSA (25 USD) Day 25 150 3750
3112 Travel and transport  for scientist Trip 1000 1 1000

3113  Acoustic survey Mauritius:Soudan and Hawkins NE (15 days) Day 7500 15 112500
3114 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals Trip 5000 1 5000
3115 DSA (25 USD) Day 25 120 3000
3116 Travel and transport  for scientist Trip 1000 1 1000

3117 Acoustic  surveys  south Madagascar:  (5 days) Day 7500 5 37500
3118 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals Survey 5000 1 5000
3119 DSA (25 USD) Day 25 30 750
3120 Travell and transport  for scientist Trip 1000 1 1000
3121 South Africa purchase of prioritised species Weight (KG) 500 3 1500
3122 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals Survey 1000 1 1000
3123 DSA (25 USD) Day 25 60 1500
3124 Travel and transport  for scientist Trip 1000 1 1000
3125 Comoros purchases of prioritised species (Trawl and Dropline) Weight (KG) 270 3 810
3126 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals Survey 1000 1 1000
3127 DSA (25 USD) Day 25 10 250
3128 Travel and transport  for scientist Trip 1000 1 1000
3129 Seychelles purchases of prioritised species Weight (KG) 570 3 1710
3130 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals Country 1000 1 1000
3131 DSA (25 USD) Day 25 10 250
3132 Travel and transport  for scientist Trip 1000 1 1000
3133 Genetic analysis of samples Samples 1050 90 100500
3134 Purchase of samples Weight (KG) 3210 3 15000
3135 Purchase of drop-line equipment (5 countries) Country 7000 5 35000
3136 Training and preparation of the dropline Country 30000 1 30000
3137 Recruit Gear specialist (dropline/Longline,/trolling) Day 1200 10 12000
3139 Acoustic survey consultant Day 1200 50 60000
3140 Purchases of spectrophotometer 18,000 1 18000

32  Shallow water Demersal Fish

Distribution, stock discrimination and biological reference points  of key resources
3201 Trawl survey  Kenya  (15 days) days 3750 15 56250
3202 Miscellaneous equipment, consumables and chemicals lumpsum 5000 1 5000
3207 DSA (25 USD) person days 25 90 2250
3208 Travel and transport  for scientist lumpsum 1000 1 1000

3209
Consultant for retrospective analysis of the demersal fisheries , GIS resource mapping, 
and stock assessment person days 800 50 40000

33 Component Coordination (Regional/National meetings)
3301 Short course training (Stock assessment) Country 4286 5000 7 7 30000 14000
3302 Operational cost for MSc students Students 5 5 62935

Training

Time Frame 
Component 3 Budget for Years 5 & 6

Y5 Y6Total costNoServicesOperationsGoods
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RC3 Activity Assessment and Sustainable utilization of Demersal resources unit

Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Training Y5 Y6Total costNoServicesOperationsGoods

3303 Operational cost for BSc students 5000 5 25000
3304 WIOMSA conference participation Paricipants 2000 4 8000

Regional/ National Coordination meetings
3305 Local harmonization meetings meeting 5000 3000 7 7 35000 21000
3306 Travel cost for RCC ( Annual) year 12000 12000 1 1 12000 12000
3307 Miscellaenous  operationg costs RCC office (annual) year 5000 3000 1 1 5000 3000
3308 Data  analysis, report writing and consolidation meeting 4286 2714 7 7 30000 19000
3309 Developmental management planning meeting 50000 1 50000
3310 Regional meeting to present and discuss results of surveys meeting 35000 1 35000

36286 5000 25000 0 210361 20714 3200 0 1098955 69000
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4. COMPONENT 4: ASSESSMENT AND SUSTAINABLE UTILIZATION OF 
PELAGIC FISHES 

 
4.1 Introduction 
The SWIO is one of the world’s most productive areas for pelagic fisheries resources. Pelagic 
fish resources are important to a wide range of fisheries in the region, ranging from large-
scale tuna purse seine fisheries to small-scale and traditional coastal fisheries. With the 
exception of the tropical tunas, which are relatively well assessed and managed, the status of 
most pelagic fisheries is poorly known. Fisheries for small and medium-sized pelagic species 
are particularly data deficient but may contain development potential, while the development 
of FAD fisheries to remove pressure on inshore demersal stocks has progressed successively 
in only some of the countries. Ecosystem approaches are increasingly relevant as fishing 
effort continues to expand and effective by-catch mitigation measures are lacking for most 
fisheries.  
Some data collection cruises were undertaken in year 2, 3 and 4, however for various reasons 
(one of the major reason being the piracy threats), not all the planned cruises were completed.  
 
4.2 Input  

1. Analysis of historical data to produce historical indices of distribution and 
abundance, examine past fisheries performance, and establish baseline 
information.  

2. Continue with ship based cruises for data collection to address the gaps identified 
during the year 1 regional data gap analysis 

3. Deployment of a series of anchored FADs in SWIO member countries for FAD 
fishery development,  

4. Conduct research on distribution, stock discrimination and biological reference 
point of key resources associated with anchored FADs 

5. Deployment of observers on commercial fishing vessels operating in the SWIO 
region to collect data on bycatch and depredation to complement data collected 
during the planed research cruises 

6. Study migration and movement of selected large pelagic species through tagging 
experiments   

7. Capacity building within the region through appropriate training 
 

4.3 Outputs 
 

1. Regional report of baseline assessment of some pelagic resources produced 
2. Acoustic and pelagic trawl surveys focusing on small- and medium pelagic fishes 

completed for Kenya/Tanzania 
3. FADs are deployed in SWIOFP member countries and reports on distribution, 

movement patterns, stock discrimination and biological reference point of key 
resources associated with anchored FADs are produced 

4. Training of fishermen to optimize fishing techniques at FADs, with concern of 
reducing catch of juvenile fish 

5. Monitoring of small scale fisheries at national level, emphasizing on new FAD 
fisheries, with the assistance of an expert during the first 12 months, is 
implemented 

6. Second phase of the socio-economic survey on FAD fishery completed. 

Page 19 of 62



7. Knowledge on potential resources accessible to small scale longliners and pelagic 
fish habitats is increased in the areas where experimental longline surveys are 
conducted 

8. Knowledge on migration pattern of large pelagic fishes acquired  
9. Dedicated software for instrumented longline data analysis developed and 

disseminated 
10. Regional training workshop on electronic tagging and instrumented longline data 

analysis completed 
11. Strengthening of technical capacity within the SWIO 
12. Four MSc thesis produced 

 
4.4 Activities and time frame 
 

Activity Time frame  

Finalize ToRs for consultancies (retrospective analysis of historical data, 
retrospective analysis of surveys data (small pelagic), chief scientist for 
acoustic and pelagic trawl surveys and FAD construction and deployment 
expert, socio-economic analysis) 

Quarter 2 

1 acoustic and pelagic trawl survey of small- and medium pelagic fishes 
resources off Kenya and Tanzania 

Quarter 2 

Purchase of Goods (PSAT tags, FADs equipment, Acoustic Tags and 
hydrophones) 

Quarter 1 

Deployment of 2 to 4 FADs per country in 7 countries Quarter 2 

Fishermen training at FADs Quarter 3 

Implementation of monitoring at FADs to produce socio economic 
indicators in 7 SWIOFP member countries (TAN, MOZ, MAD, KEN, 
COM, SEY and MAU) 

Quarter 2 (Yr-5) to 
Quarter 1(Yr-6) 

Socio-economic survey of pelagic coastal fisheries (phase 2) Quarter 2 (Yr-6)  

FAD tagging experiments in 5 SWIOFP member countries (MAD, KEN, 
COM, SEY)  

Begin Quarter 2 
through to Quarter 
4 

FAD colonization study in 2 countries (KEN, MAU) Quarter 2 

FAD fisheries development in 7 SWIOFP member countries (TAN, MOZ, 
MAD, KEN, COM, SEY and MAU) 

Quarters 2 (Yr-5) 
through to Quarter 
2 (Yr-6) 

Deployment of Observers on Commercial vessels  From Quarter 1 
through to Quarter 
4 

2 Instrumented longline and PSAT tagging cruises and 2 ad hoc longline 
training on commercial vessels 

From Quarter 2 
through to Quarter 
4  

Capacity building (training, including courses, workshops, MSc’s and in-
service training to strengthen technical capacity within the component at 
regional level 

From Quarter 3 
onwards 
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5. COMPONENT 5: MAINSTREAMING BIODIVERSITY IN 
NATIONAL AND REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT  

 
5.1 Introduction 
 
Component 5 is subdivided into three main themes: 
 
(i) Assessing the state of knowledge of non-consumptive resources and marine biodiversity 
(ii) Understanding the interactions with fisheries 
(iii) Bio-indicators of ecosystem health 
 
5.2 Outputs: 
 

•  Production of biodiversity maps with baseline estimates of impacts on non-target 
species including indicators of sensitive areas for reproduction and rearing of 
sensitive species 

• Generating baseline assessments 
• GIS mapping of key species 
• Relationship between target species and ecosystem health 

 
 
5.3 Objectives   
 
To develop a Retrospective Analysis, dealing with C5 issues, which will serve as a 
compendium on the current state of knowledge and act as a reference point against which to 
monitor progress in SWIOFP 
 
 

1. To identify and document regionally biodiversity sensitive sites and zones in order to 
in fisheries planning and management. 

 
2. To provide an overall understanding of the population structure, distribution 

migration routes of marine mammals and their relationship with WIO fisheries 
 

3. To establish the level of implementation of BRDs in specific fisheries of the region 
and to identify any barriers to more comprehensive implementation. 

 
4. To ensure that strategic data collecting by observers on commercial fishing vessels is 

undertaken.  
 

5. To establish a once-off overview of the scale and distribution of bycatch of vulnerable 
species.  

 
6. To develop a set of key indicators and proxies of environmental health  

 
7. To undertake a risk assessment of selected fisheries in the WIO as a precondition of a 

full EAF management plan 
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5.4 Activities 
 

Summary of activities and  budget for year 5 & 6  
 Activity Time 

frame 
Status Budget( $) 

1 Assessment of the state of knowledge of non-
consumptive  resources and marine biodiversity with 
the SWIOFP for the inclusion in data atlas 
 
(1a) Retrospective analysis 
 
(1b) Identification  and mapping  of major biodiversity  
hotspots of the region (e.g. MPA) 

 
 
 
 
3rd Q  
Yr 5 

 
 
 
 
 
 
ToR to be finalised by end 
October / mid November 

 
 
 
 
36 000 
 
30 000 

2 Improved monitoring of key bycatch species 
 
Rapid By-catch assessment 

 
 
3rd Q 
Yr 5 

 
 
Contract awarded; All NCCs to 
submit RBA database by 
December 2011 

 
 
 
 
78 000 

3  Distribution, abundance and habitat preferences  of 
marine turtles 
 
Purchase, deployment of satellite tags 
 

 
 
 
 Yr 5 

 
 
 
Satellite tags to be deployed. 
Awaiting delivery ; Collection 
of satellite data 

 
 
 
 
 
35 000 

4 Bio indicators of ecosystem health 
 
Aanalysis of benthic communities, Mozambique/South 
Africa) 

 
 
3rdQ, 
Yr 5 

 
 
Samples already available; ToR 
to be drafted and finalised by 
end of October 

 
 
 
 
10 000 

5  Interactions with fisheries  
 
Investigation on by catch and bycatch reduction methods 
 

 
 
3rd Q, 
Yr 5 

 
 
Experimental study on 
mitigating dolphin bycatch in 
gillnet fisheries (Zanzibar or 
Mozambique) 

 
 
 
 
 
26 420 

6  MSc running costs Yr5  12 000 
7  Travel costs RCC5 Yr 5     4 000 
8  Local harmonization meetings Yr 5 To meet expenses for meetings 

to be held at country level 
 
 
15 000 

 
The total amount budgeted for year 5 after revision amounted to $246 420.  A total amount of 
$ 27 358 is available after year 5.  

 
 

Component 5 Budget Yr 5 Budget Yr 6 
Goods & Works 25 000  
Consultancy services 101 000 10 000 
Training & Workshops Not applicable  
Operating costs 120 420 17 358 
Total 246 420 27 358 
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Yr 5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 QI Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
51

 Assessment of the state of knowledge of non-comsumptive  resources  and marine 
biodiversity  with the SWIOFP for inclusion in the data Atlas

5101 S Retrospective Analysis  6000 30000 1 36000

5102 S Identification  and mapping  of major biodiversity  hotspots of the region (e.g. MPA)
30000 1 30000

52 Distribution, movements, relative abundance and habitat preferences of marine 
mammals 

5201 S Specialist Workshop-Marine mammals - Completed

5202 F Fields surveys on dolphins in Reunion - Completed

5203 F Field surveys on Zelee/Geyser bank - Cancelled

5204 F Genetic analyses - Ongoing

5205 F Research contracts 1 5000
53 Distribution, movements, relative abundance and habitat preferences of marine 

turtles

S Argos Purchase, depolyment in participating countries (8) and transmission cost
9,000 1 9000

F Argos Purchase, depolyment in French Waters and transmission cost
0

S Miscellaneous for tagging 1000 1 1000
F Miscellaneous for tagging 0
F Research contract 0
s Tag deployment 25000 25000
S Individual identifcation tags 0 0 0

54 Improved monitoring of key bycatch species at reference sites (implemented 
together with 5.1.6)

S Rapid By catch Assessment (RBA) - Consultancy 35000 1 35000
Rapid By catch Assessment (RBA) Survey 43000 1 43000

F Rapid By catch Assessment (RBA)

Identification through field data collection, of key biodiversity  values in the two 
LME's

5402 S Improving biological knowledge on key non-consumptive species most impacted by 
fisheries activities in the SWIO

Interaction with Fisheries 

5403 S Investigation of spatial interactions between offshore fisheries and cetacean species 0 1 0

5404 S Investigation of by-catch and by-catch reduction methods 26420 0 0 26420
5405 S EAF-Risk Assessment of one selected fishery country 16000 1 16000

55 Bio-indicators of Ecosystem Health
5501 S Benthic biodiversity on trawling grounds

5502 S Monitoring and sampling protocols harmonised and collated

5503 Development of management tool based on seabirds population monitored at regional 
scale

56 Component Coordination (Regional/National meetings)

No.Services

5304

5302

5303

5401

 Component 5 Budget for Years 5 & 6

Total
RCC5 Activity Main streaming Biodiversity in national and Regional Fisheries  Management - 

Mauritius 

Time Frame Works Training Goods Operations
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Yr 5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 Yr5 Yr 6 QI Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

No.Services Total
RCC5 Activity Main streaming Biodiversity in national and Regional Fisheries  Management - 

Mauritius 

Time Frame Works Training Goods Operations

5601 S Regional Working Group RCC 5 (combined with RWG of other components and RMU 
meeting) 0 1 0 0

S Local harmonization meeting 2500 8 20000 0
F Participation French NCC5 2000 1 2000

5603 S  Travel costs RCC5 5000 0 1 1 5000 0
0.0 0.0 2,500.0 0.0 10,000.0 0.0 123,420.0 0.0 95,000.0 0.0 Total 253,420.0 0.0

GEF 246,420.0 0.0
FFEM 7,000.0 0.0

5602
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!"# COMPONENT 6: STRENGTHENING REGIONAL AND NATIONAL 
FISHERIES MANAGEMENT (INCORPORATING THE REGIONAL MANAGEMENT 
UNIT) 

6.1 Introduction  
 
This Component will support the emerging regional fisheries management framework in the 
SWIO and build capacity in regional and national fisheries management bodies. The project will 
work closely with the South West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC) to [possible] 
establish a Regional Fisheries Management Body (RFMB) and build the capacity of national 
project offices to undertake project activities and implement the outcomes of SWIOFP. The 
project will also assist with the regional harmonization of national fisheries regulations. 
 
This component has a number of inputs and outputs as described below. 
 

6.1.1 Inputs:  

i) Support for project staff (scientific and regional management) to participate in meetings 
of regional bodies relevant to resource management in the WIO;   

ii) Provide relevant research advice to an established regional fisheries management body;   
iii) Publication of activities and interim results from SWIOFP to keep relevant government 

and non-government groups appraised of project progress;  
iv) Meetings of national legal officers to draft agreements for regional endorsement, provide 

legal expertise for regional harmonization of national fisheries legislation, 
v) Strengthen a regional fisheries management authority as may be required by 

participating countries. 
 
6.1.2 Outputs:  
 

i. Legal agreements and memoranda of understanding between two or more SWIOFP countries 
facilitating regionally harmonized resource management. 

 
ii. A stronger regional management structure for management of shared or straddling fisheries’ 

resources through leveraging additional support towards the development of the SWIOFC.  
These agreements and regionally harmonized management plans will be for specific fisheries 
shared between the participating countries and will collectively feed into the Transboundary 
Diagnostic Analysis (TDAs) and Strategic Action Plan (SAPs) for the Agulhas and Somali 
Currents Large Marine Ecosystems (LMEs). 
 

6.1.3 The Regional Management Unit Functions 
 

1. Provision of overall project management for the provision of regional financial, 
procurement, ship coordination and harmonization services to the NMUs; 

2. Facilitation of the coordination among Participating Governments on all aspects of 
project implementation as guided by the Steering Committee and World Bank; 

3. Advising the NMUs on all operational aspects such as communication, monitoring 
disbursement, financial management, procurement and reporting; 
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4. Providing each NMU with a quarterly, mid-year and annual year progress reports, as well 
as the final results and conclusions after the completion of the marine scientific research 
activities of all scientific components done in each country; 

5. Organization and facilitation of Annual Work Plan meetings and preparation and 
distribution of the Annual Work Plan Report; 

6. Fostering collaboration with other programmes, projects and regional organizations in the 
region; and 

7. Coordinating with the ASCLME a SWIOFP newsletter and maintain a project website 
and provide other oversights for public participation and awareness programmes related 
to the marine scientific research activities. 
 

6.3 Work Programme 
The work ahead in year five and six for Component 6 is to finalise the joint ASCLME/SWIOFP 
Policy and Governance Assessment (GPA). Based on the results of the study an action plan will 
be prepared. This will be followed by a review of the implementation of existing management 
plans in region and relevance to EAF processes. 

The RMU will continue to work with all the components in particular component 1 to ensure that 
all data and information collected by the project is accessible to SWIOFP countries.  

One of the performance targets of the component 6 is the development of at least one national 
and multi-national for the different fisheries within SWIOFP. Training on EAF and how to 
develop management plans have been conducted. A work plan has been developed and agreed 
upon with the all NCC6 for the development of the management plans.  

The Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) has been initiated and a Causal Chain Analysis 
has been done in all the countries. SWIOFP will be fully involved in the TDA process up to the 
development of the SAP. This will be jointly implemented with the ASCLME who has the lead 
role.   

The RMU will continue to manage the MSc programme in collaboration with the NMUs. The 
MSC programme is now closed and no more requests will be considered.  

SWIOFP through the RMU will continue to work with its partners to foster stronger synergies to 
ensure that its interest and their activities as much as possible complements the work of 
SWIOFP. The RMU will increase cooperation with its partners and also ensure visibility of the 
project in the SWIOFP countries as well in other relevant forums.  

6.4 Time frame of Specific Milestones  

Activity Time frame 
(Yr. 5 

Time frame (Yr. 
6) 

Regional RCC6 Workshops  
Fisheries management plan workshops (review progress 
on Management plans) 

 
 

 
August 2012 
 

Regional Meetings    
SWIOFP Annual Budget and Planning and Regional 
Policy Steering Committee Meeting  
SWIOFP Final Meeting  

 September/October 
2012 

2nd Joint Drafting and development group meeting  June 2012  
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Activity Time frame 
(Yr. 5 

Time frame (Yr. 
6) 

(Joint activity with ASCLME) 
SWIOFP/ASCLME joint Monitoring and Indicators 
meeting  

June 2012  

1st Policy Advisory Committee  December 
2011 

 

2nd Policy Advisory Committee  September 2012 
3rd Policy Advisory Committee  November 2012 
Consultancies   
Report on SWIOFP legislation, protocol and principles, 
review them and make recommendations for 
harmonisation, identify gaps and prepare action plan 
(based on the results of the GPA study), review of 
implementation of existing management plans.  

January 2012  

   
 

6.4 Outputs at end of year 5 
! Review and assessment of relevant legislations, protocols, and the gaps identified and an 

action plan prepared 
! Planned regional meetings and activities facilitated and completed. 

! Collaboration with other partners and project visibility increased. 
! Participation in IOTC, FAO SWIOFC and other partners and regional organisations 

relevant meetings. 
! Joint planning and coordination of the TDA and SAP meetings with ASCLME 

 
6.5 Outputs at end of year 6 

! Joint planning and coordination of the TDA and SAP meetings with ASCLME 
(continuation of year 5 activities)  

! Policy Advisory Committee met and endorsed the TDA and SAP 
! Management plans prepared and adopted  

! Organisation of the Donor Conference 
! Closure of the project 

 
 

 
 

!
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RMU RC 6 Strengthening  Regional and National Fisheries Management - (RMU)

Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

61
 Identification of relevant national and international legislation and other instruments 
relevant to the SWIOFP
Documentation of legislation, protocols and guiding principles  relevant to SWIOFP

6101 Work being carried out in conjunction with ASCLME under the Governance Assessment Study

62 6.2: Harmonisation of legislation between countries

Review of existing studies on harmonisation of fisheries policies  and collation of national fisheries 
policies  and regulations from countries where this has not yet taken place

6201

Consultant to prepare report on SWIOFP legislation, protocol and principles, review them  and 
make recommendations for harmonisation, identify gaps and prepare action plan this should 
include  review implemetation of existing management plans, their state of implmentation 
constraints and way of improvement  (linked to c.f 6101) 5000 25000 30,000

Identify common and conflicting items; identify specific gaps  and prepare an action plan

C.f 6101

Implementation of the action plan (linked to Fisheries Management Plans)

None

63  Development of regional resource management structures and capacity 

Establish a functional working relationship with the SWIOFC

6301 Mid-term Review meeting  (M&E+WPB +RSPC)

6302 Consultant to carry out mid-term review + other RMU related costs

6303 Annual WPB and RSPC meeting 119,525 80,000 1 1 119524.98 80000

Support the development of management plans and procedures  through the SWIOFC framework

6304 Training Workshop on Developing Regional Fisheries Management Plans 83,000 3500 1 1 86500

6305 Development of Management Plans (1 per country (single or regional) 20,000 32,000 1 52,000

6306 Draft and Finalise  TDA 40000 1 40000 0

6307 Regional Workshop on Joint Monitoring and  Indicators  Workshop 30,000 1 0 30000Develop the administrative capacity and support base of participating countries to endorse regional 
management initiatives

6308 Particpate in IOTC Scientific and Commission Meetings 15000 1 15000

6309 Particpate in SWIOFC Scientific and Commission Meetings 4000 4 0 16000 0

6310 GEF IW meeting 10000 1 10000

6311   SAP Drafting working groups 25,000 2 0 50000

6312 Donors Conference 0 18000 18000

6313 SWIOFP/ASCLME  Policy Advisory Meeetng (SAP Discussion ad Approval) 30,000 30000 1 1 30000 30000

64  SWIOFP project administration and national and regional facilities
Develop of national management capacity and infrastructure

6401 Joint ASCLME/SWIOFP Coodination meeting 0

6402 Particiption in FAO Committee on Fisheries 

6403 RMU participation in the  Component's Budget Preparation Meeting 0

6404 RMU Supervision Missons 5000 5000 2 2 10000 10000

Regional Management Unit 

6405 RES Salary 112000 84,000 1 1 112000 84,000

6406 RFPM Salary 48510 36,415 1 1 48510 36,415

6407 Ship's Logistic Coordinator 65,800 0 1 0 65,800 0

 Component 6 Budget for Years 5 & 6  

No TotalWorks Training Goods Operations Services
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RMU RC 6 Strengthening  Regional and National Fisheries Management - (RMU)

Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Yr 5 Yr 6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

No TotalWorks Training Goods Operations Services

6408 ICTM Salary 33000 0 1 1 33,000 0

6409 Administrative Assistant 26400 0 1 1 26400 0

6410 Driver 6000 6600 1 1 6000 6,600

6411 Motor Vehicle (O& M) 12,000 8,000 1 1 12000 8000

6412 Communication and ISP 33000 15000 1 1 33000 15000

6413 Office Expenses 18000 12000 1 1 18000 12000

6414 Travel Expenses of RMU 75,000 25,000 1 1 75000 25000

6415 Publications  and Publicity 20000 0 1 1 20000 0

6416 Translation Services 25000 20000 1 1 25000 20000

6417 Audits 12000 12000 1 1 12000 12000

6418 Short Term Training/Hands on (inclusive of procurement/financial) 2000 1 2000 0

Equipment

6419 Office Equipment 4000 1 4000

6420 Furniture 1000 0 1 1000

NMU Running Cost

6421 Secretary  salaries 6000 0 6 6 36000 0

6422 Other NMU Running Cost 5000 1100 7 7 35000 7700

6423 Procurment 15000 1 15000

6424 Financial Software Support Mission to NMUs

65 Regional Activities 

6501 Stock Assessment Training Work Shop 0

6502 Observer materials 11,000 11,000

6503 Observer deployment 90,500 1 90500

6504 Travel expenses of SLC 25,000 1 25000

6505 MSc Program 311,000 1 311000

6506 Consultancy Support to NMUs 1500 12000 13500

0 2000 0 16000 0 965525 281100 379210 127015 1439734.98 444715

Page 31 of 62



 

1.   1e Composante: Analyse des lacunes au niveau des données, archivage 
des données et technologie de l’information 
 
1.1 Introduction.  

La Composante vise à mettre en place un système régional de gestion des données géré par le 
personnel de l’Unité régionale de gestion (RMU) muni des compétences spécifiques à la tâche. Cette 
étape sera suivie par une analyse des lacunes au niveau des données pour identifier les activités 
spécifiques qui seront soutenues par le SWIOFP et en créant un atlas de données comprenant des 
données nationales, régionales et rapatriées qui sont pertinentes pour la pêche dans la région du SOOI. 

1.2.1.1   1e Composante – Résultats escomptés 
 
• Une base de données comprenant des données existantes vérifiées et étalonnées ayant 

rapport au SWIOFP. Une analyse des lacunes au niveau des données aux niveaux 
national et régional et l’identification des lacunes spécifiques dans les connaissances 
actuelles. 

• Un atelier réunissant tous les pays membres du SWIOFP à fin d’établir une base 
conceptuelle et harmonisée d’un programme de la collecte des données. Etablir des 
protocoles de partage de données. La coordination de projets au sein des composantes 
explorée. Un calendrier pour la collecte de nouvelles données et l’intégration dans 
l’ensemble de la base de données.  

• Le financement de l’OP2 du FEM pour soutenir une base de données qui comprendra 
les champs pour les données existantes décrivant les prises accessoires (volume et la 
diversité des espèces). 

1.3   Activités de la 5e année  
 
INDICATEURS 
 

1. Une base de données régionale classée efficace 
2. Une analyse des lacunes dans les connaissances des ressources halieutiques 
3. Les données historiques identifiées 
4. L’infrastructure de la technologie de l’information et de communication améliorée 
5. La formation à la gestion des données et à la préparation des rapports 

 
1.4  Objectifs 
 

1. Finaliser l’identification des séries de données historiques en dehors de la région et 
initier le rapatriement des données. 

2. Finaliser la numérisation des données nationales, et la mise à jour des bases de 
données. 

3. Finalisation de la conception et la maintenance des bases de données régionales (base 
de données d’observation, GeoNetwork). 

4. Conception et mise en œuvre d’un atlas régional des pêches. 
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5. Amélioration de l’infrastructure de TI et des capacités humaines pour la sécurité et le 
sauvegarde. 

6. Formation à la gestion des données et en préparation des rapports. 

1.5   Activités 
 

 Description Calendrier 

1 Finaliser l’identification des séries de données historiques en dehors de la 
région et initier le rapatriement des données  

1.1  Rapatriement des séries de données historiques initié T4 

2 Finaliser la numérisation des données nationales, et la mise à jour des bases 
de données 

2.1 Groupes nationaux de travail chargés de la conversion des 
données Nansis (Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, Madagascar, 
Mozambique) qui devraient être exportées au format cartable 
Nansis pour intégration par RCC1 afin d’inclure toute autre série 
de données nationales en instance  

T3 

2.2 Document collationné d’analyse des lacunes produit - comme une 
publication de la série technique de la FAO  

T4 

3 Finalisation de la conception et la maintenance des bases de données 
régionales (base de données d’observation, GeoNetwork). 

3.1 Conception et mise en œuvre d’une base de données de stockage 
des données d’observation par un consultant, qui sera géré par la 
RMU  

T 3 

3.2 Formation régionale à la saisie des données d’observation. Une 
personne par pays – déplacement et hébergement des participants  

T 4 

3.3 Saisie de données au niveau local pour les 3 premiers mois 
d’exécution sera basée à La Réunion (travail d’un mois par un 
consultant) 

T 4 

3.4 Développement d’outils de vérification pour vérifier par 
recoupement la fiabilité des observateurs et la qualité des données 
des observateurs (TdR) 

T 4 

3.5 Maintenance des bases de données Geonetwork - en cours T 4 

3.6 Soutien pour WIOFish base de données régionale - des ateliers 
nationaux sur la saisie de données, paiement d’une licence 
annuelle de bases de données  

T 4 

4 Conception et mise en œuvre d’un atlas régional des pêches 

4.1 Collaboration avec COI-UNESCO ODINAFRICA projet national 
d’atlas  marins  

T4 

4.2 Groupe de travail StatBase: mise à jour et formation aux 
nouvelles installations de cartographie 
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5 Amélioration de l’infrastructure de TI et des capacités humaines pour la 
sécurité et le sauvegarde 

5.1 Formation à l’administration des réseaux et la sécurité de TI pour 
le personnel de soutien de RMU / KMFRI  

T3 

5.2 Achat et configuration du serveur miroir de sauvegarde des 
données 

T3 

5.3 Amélioration du serveur KMFRI / RMU et l’infrastructure de 
communication 

T3 

 Achat de logiciels et la formation par les pays respectifs  T4 

5.4 Fourniture d’équipements nécessaires pour accéder à l’Internet y 
compris les abonnements FAI, les modems 3G, etc. – pour 
accéder et mettre à jour les ressources de données régionales y 
compris StatBase, Geonetwork, WIOFish, base de données 
d’observation, les logiciels des Finances 

T4 

5.5 Collaboration avec le PNUE IW: LEARN - projet de technologies 
de l’information sur la gestion de contenu des sites web 

T4 

6 Formation à la gestion des données et à la préparation des rapports 

6.1 Formation régionale à analyse de données - la formation à gestion 
de données de croisière basée sur le logiciel de gestion de données 
Nansis  

T1 

6.2 Un soutien spécial aux Comores sur la capacité du SIG  T3 

 
1.6   Résultats escomptés 
 

1. Des séries de données historiques sur les enquêtes sur les pêches identifiées, et les 
données pour le rapatriement identifiées. 

2. Toutes les enquêtes nationales, notamment les enquêtes au chalut menées à l’aide des 
navires loués avec équipage convertis au format Nansis. 

3. La base de données sur l’observation des pêches mise en œuvre et un stage régional 
sur la saisie de données organisé. 

4. D’autres outils d’accès aux données développés au niveau du Geonetwork. 
5. Des ateliers nationaux sur la saisie de données organisés dans le cadre de la base de 

données WIOFish. 
6. Des outils de cartographie de StatBase développés et des conceptions initiales des 

données de l’atlas réalisé. 
7. L’infrastructure du serveur amélioré et le personnel informatique de la RMU/du 

KMFRI formé à la gestion du réseau et à la sécurité. 
8. Les pays formés à la gestion des données de croisière et les Comores soutenus en 

matière de la gestion des données SIG. 
9. Fourniture d’Internet pour le personnel du projet – mis à jour 
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1.7  Activités Année 6 
 
1.7.1  Objectifs 

 
1. Maintenance des bases de données régionales 
2. Finalisation de l’atlas régional des pêches 
3. Maintenance de l’infrastructure la TI 

1.7.2  Activités 
 

 Description Calendrier 

1 Maintenance des bases de données régionales  

1.1 Consultant recruté pour la maintenance de la base de données 
d’observation au-delà de la période d’essai de 6 mois  

T1 

2 Finalisation de l’atlas régional des pêches  

2.1 Produire un atlas régional des pêches à l’achèvement des outils 
de cartographie STATBASE 

T1 

2.1 Collaboration avec COI-UNESCO ODINAFRICA, le projet 
national d’atlas marins  

T1 

3 Maintenance de l’infrastructure TI  

3.1 Entretien et frais de fonctionnement des serveurs, y compris les 
réparations, l’anti-virus, et des installations de sauvegarde  

T1 

3.2 Fourniture d’équipements nécessaires pour accéder à l’Internet y 
compris les abonnements FAI, les modems 3G, etc - pour 
accéder et mettre à jour les ressources de données régionales y 
compris StatBase, Geonetwork, WIOFish, base de données 
d’observation, les logiciels des Finances 

T1 

 
 
1.8  Résultats Escomptés 

 
1. Base de données d’observation maintenue 
2. Atlas des pêches produit 
3. Installations de serveur maintenues 
4. Fourniture d’Internet pour le personnel du projet - mis à jour 
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RC1 Analyse des lacunes au niveau des données, archivage des données et information - Kenya N! Total

An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 TI T2 T3 TI T2 T3 T4 TI T2 T3 T4
11

Collecte et évaluation des données relatives aux pêches

Revue et évaluation des séries de données nationales relatives aux poissons et aux p!ches

S Formation aux pêches et aux indicateurs environnementaux (avec FEM français) 2 participants par pays qui doivent venir avec les séries 
de données nationales

F Formation aux pêches et aux indicateurs environnementaux. 2 experts et coûts d'organisation 2600 1 2600
1102 S Réunion Indiseas 2 à Paris - novembre 2011 (2 X Kenya, Tanzanie, Mozambique,  Madagascar) 4000 5 20000

Recherche d'informations publiées sur le Sud-ouest de l'Océan Indien dans les journaux évalués par les pairs, la littérature grise,  actes de 
conférence et  manuels de la FAO 

1103 S Mise à jour des archives Endnote par des consultants nationaux y compris le chargement des référentiels complètes en pdf etc (TdR)
Rapatriement et évaluation des données issues des institutions universitaires et de recherche nationales, les enquêtes, programmes et 
commissions scientifiques internationaux , 
Rapatriement et évaluation de données issues des enquêtes menées dans le passé en dehors da le région

1104 Enquêtes sur les séries de données historiques

1105 Coûts de rapatriement de données 20000 1 20000
Acquisition et description de données non conventionnelles  et périmées enregistrées en formats  incompatibles avec  des systèmes 
d'exploitation et des logiciels modernes, y compris les données brutes non numérisées

1106 S Numérisation des fiches de données y compris les prises, l'effort et la biologie  " partir d'archives nationales (consultant local) 

1107 S Conversion des médias et/ou  décodage de données

1109
Groupe national de travail sur la conversion Nansis des données (Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, Madagascar, Mozambique)

5000 5 25000

Inter-étalonnage  des séries de données nationales et historiques

1108 S Elaboration des TdR pour le Consultant (Attendre l'année 4)

12  Compilation de l'atlas  de données pour SWIOFP
Indexation  et stockage de données 

1201 S Modification de GeoNetwork pour renforcer les  opérations de recherche et de téléchargement  (consultant)-(TdR) 4000 4000

1202 S Séminaire de 2 jours au niveau national sur l'utilisation du portail  GeoNetwork pour saisir et récupérer les données   (minimum 2 pour 
chaque  composante)

1203 S Préparation de l'atlas régional 15000 5000 1 1 15000 5000
1204 F Contribution à la publication de l'Atlas régional 13000 1 13000

1205 F Elaboration d'un visualiseur cartographique sur StatBase v3.0 

1206 S Frais de déplacement du RCC1 et gestionnaire de TI (combiner GeoNetwork et Endnote) 13000 13000
1207 S Soutien " la base régionale de données  WIOFISH 45950 1 45950

1208
S Conception et mise en oeuvre d'un stockage de base de données des observateurs par un consultant - à gérer à RMU

5000 16875 1875 1 21875 1875

1211 Formation régionale sur la saisie des  données d'observation, 1 personne par pays - déplacement et hébergement 24000 24000

1212 Saisie de données au niveau local pour les 3 premiers mois d'éxecution sera basée à La Réunion (Fait par un consultant - 1 mois) 5000 5000

1213
Développement d'outils de vérification pour vérifier par recoupement la fiabilité des observateurs et la qualité des données des 
observateurs (TdR) 15000 15000
Evaluation de la qualité des différents types de données, et leurs compatibilité

1209 S Collaboration avec les initiatives atlas ODINAFRICA - océanographie, climatologie, la bathymétrie, altimétrie,  10000 4000 1 1 10000 4000

Analyse des lacunes afin de déterminer les projets méritant l'appui de SWIOFP

1210 Document collationné d'analyse des lacunes - (consultant) 9000 1 9000
13 Mise en place de la technologie de l'Information, traitement de donn"es et  système de communication 

 Mise à jour et /ou acquisition d'infrastructures  nationales de la technologie de l'information et de la communication 

1301
S Serveur Miroir de sauvegarde et en cas d'urgences pendant les  défaillances du serveur de RMU

10000 2000 1 1 10000 2000

1302 S Renforcement de l'infrastructure dans la salle de serveur (porte serveur, porte câbles, boîtes placées sur le sol, plaques frontales) 15000 3000 1 18000

1303 S Achat de logiciels: par. ex. Surfer, Statistica/SPSS, ArcGIS 5000 8 40000
1304 S Acquisition  d'un FSI (NMU) 3000 1500 8 8 24000 12000

1305 S Soutien aux activités IW:LEARN 5000 1 5000
Formation de personnel compétent dans le traitement des données et le traitement de nouvelles  données

1306 S Applications Web,Gestion des bases de données, Gestion des systèmes, Administration des réseaux et Sécurité TI pour le personnel de 
soutien de RMU 10000 1 10000

1307 S Conception de formation sur l'analyse de données (interpr#tation de données, surfer, outils de SIG) - en collaboration avec EAF-Nansis 
(consultant) 1 0

1308 S Formation régionale à l'analyse de données 17000 1 17000
Soutien SIG - Les Comores 5000 5000 1 5000

S Groupe de travail StatBase: mise à jour et formation sur les installations de cartographie 43000 43000
F Groupe de travail StatBase: mise à jour et formation sur les nouvelles installations de cartographie 5900 1 5900

Evaluation des systèmes existants de bases de données pour adoption par SWIOFP
14 Coordination des Composantes (Réunions régionales/nationales) 

S RCC1 Réunion annuelle d'évaluation 25000 1 25000
F RCC1 Réunion annuelle d'évaluation 2000 1 2000
S RCC1 - Examen et intégration finals des données 1 0
F RCC1 - Examen et intégration finals des données 5600 1 5600

1403 S RCC coûts divers de fonctionnement 7000 1 7000

1404 S RCC déplacements etc 15000 1 15000

75900 0 30000 0 194550 26100 69875 6875 Total 457,325.00 43,475.00

FFEM 10500 18600

FEM 446,825 24,875

Formation Biens Opérations Services

Composante 1  Budget pour Années 5 & 6

Calendrier

1402

1101

1401

1309

Travaux
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2. 2EME COMPOSANTE 2: EVALUATION ET UTILISATION 
DURABLE DES CRUSTACÉS 
  
2.1 Introduction 
  
La 2ème Composante du SWIOFP porte sur les ressources en crustacés et leurs pêches et 5 des 9 
pays membres du SWIOFP y sont impliqués – l’Afrique du Sud (coordonateur régional), le 
Mozambique, Madagascar, la Tanzanie et le Kenya. Tous ces pays ont d’importantes pêches de 
crustacés. Les Comores et les Seychelles ont exprimé leur souhait de faire partie de cette 
Composante. 
  
Un Plan de recherche et la structure relative à la 2ème Composante, qui sera exécuté au cours de 
la durée de vie du projet, ont été élaborés lors d’un atelier tenu à l’ORI à Durban en août 2010. 
Par rapport aux contraintes face auxquelles se trouve le SWIOFP, la Composante avait pour but 
d’atteindre les objectifs clés suivants: 
  
• Mener à bien une analyse rétrospective des données existantes afin de jeter les bases pour 

la poursuite de plus de recherches dans la région; 
• Recueillir de nouveaux données et échantillons à travers des enquêtes menées à l’aide de 

navires loués avec équipage, d’observateurs de pêches et d’autres méthodologies 
d’échantillonnage pour explorer les stocks de poissons connus et potentiels et les lieux de 
pêche; 

• Analyser des échantillons et des données afin de générer des informations pour 
l’exécution d’une ADT et d’un PAS; 

• Produire des publications scientifiques examinées par les pairs; 
• Contribuer au renforcement des capacités scientifiques dans la région à travers des ateliers 

et un programme MSc. 
  

Au niveau opérationnel, la 2ème Composante est structurée en quatre thèmes de recherche, à 
savoir: 
 
• Crevettes d’eaux peu profondes (chalutage) 
• Crevettes et langoustines d’eaux profondes (chalutage) 
• Homards et crabes d’eaux profondes (piégeage) 
• Homards d’eaux peu profondes (génétiques démographiques) 

  
Chacun des quatre thèmes comporte une ou plusieurs des sous-thèmes suivants: a) Analyse 
rétrospective des pêches; b) Distribution et composition des espèces; c) Histoire et biologie; d) 
Structure génétique des populations.  
  
Les progrès enregistrés à ce jour sont indiqués dans les documents de Suivi et d’Evaluation du 
SWIOFP, mais en bref, une analyse des lacunes de données a été achevée, le plan et le cadre de 
recherche ont été élaborés et la plupart des activités spécifiques initiées (collecte des données; 
programmes MSc; analyses rétrospectives, enquêtes et déploiement d’observateurs en mer) et, 
dans certains cas, achevées (à savoir, enquêtes sur les crustacé en eaux peu profondes).  
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2.2 Entrées  
  
Les principales activités de la 2ème Composante pour les années 5 et 6 sont les suivantes: 
  
• Réaliser trois analyses rétrospectives (à être faire par des consultants); 
• Déployer des observateurs de pêches formés aux bateaux de pêche commerciaux (1000 

jours au cours de la période de 2 ans); 
• Mener à bien le reste des enquêtes en mer à l’aide de navires de pêche commerciaux loués 

avec équipage (questionnaires remplis en gris sur le tableau); 
  

 
N° d’enquête Pays Année Durée 

(Jours) 
Type d’enquête Groupe cible 

ENQUETE 1a Kenya 2011 15 Chalutage en eau peu 

profonde  
Crevettes pénéides 

ENQUETE 1b  Kenya 2011 15 Chalutage en eau peu 

profonde 
Crevettes pénéides 

ENQUETE 2a Tanzanie 2011 15 Chalutage en eau peu 

profonde 
Crevettes pénéides 

ENQUETE 2b Tanzanie 2011 15 Chalutage en eau peu 

profonde 
Crevettes pénéides 

ENQUETE 3 Kenya 2011/12 15 Chalutage en eaux 

profondes 
Crevettes, langoustines 

ENQUETE 4 Tanzanie 2011/12 15 Chalutage en eaux 

profondes 
Crevettes, langoustines 

ENQUETE 5 Madagascar 2012 35 Piégeage en eau 

profonde  
Homards 

ENQUETE 6 Mozambique 2011/12 25 Piégeage en eau 

profonde  
Homards, crabes 

ENQUETE 7 Kenya 2011/12 15 Piégeage en eau 

profonde  
Crabes, homards 

ENQUETE 8 Tanzanie 2011/12 15 piégeage en eau 

profonde  
Crabes, homards 

ENQUETE 9 Mozambique 2011/12 25 Chalutage en eaux 

profondes 
Langoustines 

ENQUETE 10 Madagascar 2011 23 Chalutage en eaux 

profondes 
Crevettes, langoustines 
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• Collecter et distribuer des échantillons biologiques et génétiques aux scientifiques 
individuels/aux laboratoires de recherche aux niveaux national et régional; 

• Fournir des pêches, des données biologiques et environnementales aux projets de la 2ème 
Composante en recourant aux enquêtes, aux observateurs de pêches et à d’autres méthodes 
de collecte de données comme outils; 

• Renforcer des capacités à travers l’appui financier, logistique et scientifique aux 6 projets 
MSc relatifs à la 2ème Composante. 

• Elaborer des rapports techniques, des recommandations et contribuer à l’élaboration des 
plans de gestion des pêches à l’échelle régionale comme concours à l’ADT et au PAS; 

• Produire des articles scientifiques examinés par les pairs 
  
2.3 Résultats attendus à la fin de la 5ème année 
  
  
Activité/Indicateurs Calendrier  
Les ateliers sur l’analyse rétrospective ont eu lieu et le rapport spécialisé 
élaboré, approuvé et déposé à la RMU 
  

T2 

Le reste des enquêtes menées à l’aide de navires loués avec équipage en mer 
prévu en vertu de la 2ème Composante terminé – chalutage en eaux profondes (4 
enquêtes) 
  

T2 et T3 

Le reste d’enquêtes à l’aide de navires loués avec équipage prévu sous la 2ème 
Composante terminé – piégeage en eaux profondes (4 enquêtes) 
  

T3 et T4 

La collecte des échantillons biologiques et génétiques restants pour des projets 
régionaux et nationaux et livraison des échantillons aux utilisateurs finaux. 
  

T2 et T3 

Les ateliers de fin de voyage tenus et rapports techniques sur les enquêtes 
élaborés et déposés à la RMU 
  

T2 - T4 

Le déploiement des observateurs de pêches sur les bateaux de pêche et les points 
de débarquement (tous les jours d’observation restants) 
  

T1 - T4 

Trois projets MSc terminés (Mkare – avril 2012; Ndoro et Robey – septembre 
2012) 
  

T3 et T4 

Deux projets MSc en voie d’achèvement (Reddy – janvier 2013; Zacarias - avril 
2013 
  

Année 6 

Atelier régional sur l’analyse des données terminé 
  

T4 

Les progrès réalisés en matière d’analyse des données sont satisfaisants aux 
niveaux national et régional 
  

T4 

Les visites du RCC2 sur des sites au Mozambique, au Kenya, en Tanzanie et à T2 - T4 
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Activité/Indicateurs Calendrier  
Madagascar 
  
Des réunions d’harmonisation nationale par pays tenues  
  

T2 - T4  

Un minimum de 4 manuscrits soumis aux examens scientifiques, et publiés ou 
en cours d’impression 
  

T1 (1 
réalisé) 
T2 - T4 
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RC2 Activité Evaluation et utilisation durable des ressources en crustacés - Afrique du Sud Unités No. de 
Unités

Coûts 
Total

S-D J-M A-J J-S
Année 5 Année 6 Année 5 Année 6 Année 5 Année 6 5 5 5 6

21  Crustacés d'eau profonde

Distribution, discriminination de stock et points de réf. biologiques

2102 Coûts d'exploitations a) génétiques des crevettes d'eaux profondes Zacarias MSc Projet 1 15000 10000 5000 10000 5000
2103 Coûts d'exploitations b) génétiques des crevettes d'eaux profondes au niveau régional Projet 1 10000 5000 5000 5000 5000
2105 Coûts d'exploitations - biologie des crevettes d'eaux profondes, Robey MSc Projet 1 5000 4000 1000 4000 1000
2107 Coûts d'exploitations - enquêtes des crustacés en eaux profondes au Kenya, Ndoro MSc Projet 1 5000 5000 5000
2109 Coûts d'exploitations - génétiques des homards en eaux profondes au niveau régional Projet 1 0 0 0
2110 Analyse rétrospective - pêches en chalutier des crevettes en eaux profondes dans SOOI Jours 15 7500 7500 7500
2111 Analyse rétrospective -pêche de piégeage en eaux profondes dans SOOI Jours 10 5000 5000 5000
2112 Compilation des rapports/études pour les analyses rétrospectives Jours 10 10000 10000 10000
2113 Analyses des données - données des enquêtes Année 2 30000 24000 6000 24000 6000

Enquêtes en navires pour évaluer les pêcheries potentiels et existants

2114 Consommables pour des croisières profondes (USD 3000/pays) Pays 5 16000 16000 16000
2116 DSA (est 6 scientifiques/navire@USD25/sci/jour) - profonde Jours 1104 27600 27600 27600
2117 Vols au / du navire (est 2 / enquête) - profonde Vol 16 400 6400 6400 6400
2118 Enquête 3 - Kenya, enquêtes au chalut de crevettes en eaux profondes (USD7500/j) Jours 15 7450 111750 111750 111750
2119 Enquête 4 - Tanzanie, enquêtes au chalut de crevettes en eaux profonde (USD7500/j) Jours 15 7450 111750 111750 111750
2120 Enquête 5 - Madagascar, enquête fondée sur le piégeage en eaux profondes (USD8000/j) Jours 35 10000 350000 350000 350000
2121 Enquête 6 - Mozambique, enquête fondée sur le piégeage en eaux profondes (USD8000/j) Jours 25 10000 250000 250000 250000
2122 Enquête 7 - Kenya, enquête de piégeage en eaux profondes (USD8000/j) Jours 15 10000 150000 150000 150000
2123 Enquête 8 - Tanzanie, enquête fondée sur le piégeage en eaux profondes (USD8000/j) Jours 15 10000 150000 150000 150000
2124 Enquête 9 - Mozambique, enquêtes au chalut en eau profonde (USD7500/j) Jours 25 7450 186250 186250 186250
2125 Enquête 10 - Madagascar, enquêtes au chalut en eau profonde (USD7500/j) Jours 23 7450 171350 171350 171350
2126 Diffusions / Rapport / Analyse (1 / enquête/1 rapport) Enquête 8 1000 8000 8000 8000

22  Crustacés d'eau peu profonde

Distribution, discriminination de stocks et points de réf. biologiques des ressources clés

2202 Coûts d'exploitations a) génétiques de crevettes en eaux peu profondes Mkare MSc Project 1 0 0 0
2203 Coûts d'exploitations b) génétiques des crevettes en eaux peu profondes au niveau régional Project 1 33000 22000 11000 22000 11000
2205 Coûts d'exploitations a) génétiques des homards en eaux peu profondes MSc Project 1 12500 12500 12500
2206 Coûts d'exploitations b) génétiques des homards en eaux peu profondes au niveau régional Projet 1 15000 10000 5000 10000 5000
2209 Analyse rétrospective - pêches en chalutier des crevettes en eaux peu profondes dans SOOI Jours 20 10000 10000 10000
2211 Analyses des données - données des enquêtes Année 2 20000 14000 6000 14000 6000

Enquêtes en navires pour évaluer les pêcheries potentiels et existants

Services Total CalendrierOpérations

Composante 2 Budget pour Années 5 & 6  
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RC2 Activité Evaluation et utilisation durable des ressources en crustacés - Afrique du Sud Unités No. de 
Unités

Coûts 
Total

S-D J-M A-J J-S

Services Total CalendrierOpérations

2215 Achat d'homards d'eau peu profonde - génétique, régional Echantillon 3 6000 6000 6000
2220 Diffusions / Rapport / Analyse (1 / enquête / 1 rapport) Enquête 2 2000 2000 2000

23 Coordination de la composante (Réunions régionales/nationales)
2301 Soutien au secrétariat (mensuel) Mois 18 27000 18000 9000 18000 9000
2302 Coûts de déplacement du bureau RCC (annuel) Année 2 8500 6500 2000 6500 2000
2303 Coûts d'exploitations divers du bureau RCC (annuel) Année 2 8500 6500 2000 6500 2000
2304 Atelier (Régional - analyse de données et préparation des rapports - 7 pax) Personne 7 14000 14000 14000
2305 Atelier (Régional - analyse de données et préparation des rapports - 7 pax) Personne 7 14000 14000 14000
2306 Réunions locales d'harmonisation (1 / pays / an) Réunion 5 10000 5000 5000 5000 5000

Réunion de planification Pré-croisière Réunion 8 8000 8000 8000
2307 Atelier Composante 6 pour élaborer des plans de gestion Réunion 1 25000 25000 25000
2308 Consultant - pour élaborer des plans de gestion Consultant 1 25000 25,000 25000

Totals 1865100 1746600 71000 22500 25000 1794100 71000
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 3. 3ÈME COMPOSANTE: EVALUATION ET UTILISATION DURABLE DES PECHES 
DEMERSALES (A L’EXCEPTION DES CRUSTACES) 

3.1 Introduction               

Les pêches démersales constituent la catégorie la plus importante des débarquements déclarés par 
les pays membres du SWIOFP. Elles comprennent près de 600 espèces de toutes les espèces 
signalées pris en 2003. Sur ce nombre, 32 espèces ont été priorisées pour la région. L’objectif 
principal de la 3ème Composante du SWIOFP est de déterminer le rendement potentiel des 
ressources des pêches démersales prioritaires dans la région de l’Océan Indien Occidental et de 
fournir des paramètres critiques pour le développement et la gestion de ces pêches en mettant 
l’accent sur les stocks partagés. Au cours de la 5ème année, la Composante permettra de recueillir 
des données sur des pêches démersales d’eaux profondes à l’aide du chalut de fond (10 - 250 m) et 
de la ligne dormante (200 m – 400 m). La composante appuiera également cinq étudiants MSc à 
augmenter leurs connaissances scientifiques en matière de pêche. La composante entreprendra 
l’analyse des échantillons biologiques et génétiques et le recueil des spécimens de référence avant 
de procéder enfin à l’organisation de deux ateliers sur la présentation des résultats de recherche et 
l’analyse des données régionales pour les pays participants. 
 
3.2 Objectifs 
 

! Relevés au chalut au large du Kenya (15 jours). 
! Enquêtes à l’aide de la ligne dormante en eaux profondes pour la Tanzanie (5 jours), le 

Kenya (5 jours), le Mozambique (20 jours), Madagascar (7 jours) et l’Île Maurice (15 jours) 
en utilisant des navires loués avec équipage. 

! Collecte de nouveaux échantillons de données biologiques et génétiques des pêches en 
utilisant les enquêtes. 

! Recueil des données au cours des 1000 jours d’observation à l’aide de navires. 
! Atelier sur la présentation des résultats de recherche par les pays participants. 
! Atelier sur l’atelier de planification régionale de la 3ème composante. 

  
3.3 Activités et calendrier pour les 5ème et 6ème années 
  
Activité Echéance  
Collecte d’informations à partir des travaux de consultation lancés 
(génétiques, SIG, spécialiste en dispositifs (enquête acoustique), analyse 
rétrospective des données et rapport d’évaluation des stocks) 

2ème, 3ème et 4ème trimestres 

Collecte de données sur les pêches démersales en eaux profondes à 
l’aide du chalut de fond (10 - 250m) et de la ligne dormante (200m - 
400m) 

2ème trimestre 

Analyse d’échantillons génétiques et recueil des échantillons de 
référence à partir des enquêtes menées à l’aide du chalut de fond et de la 
ligne dormante 

3ème et 4ème trimestres 

Courtes sessions de formation destinées au personnel de la composante 2ème trimestre et 1er 
trimestre de la 6ème année 

Soutenir cinq étudiants MSc (renforcement des capacités régionales). 2ème, 3ème, 4ème trimestres de 
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Activité Echéance  
la 6ème année 

Réunions nationales et régionales 2ème, 3ème et 4ème trimestre 
  
3.4 Sorties a la fin d’année 
 
! Rapports sur l’évaluation technique des ressources biologiques, génétiques et halieutiques. 
! Relevés au chalut des pêches démersales achevés au Kenya et en Tanzanie. 
! Relevés à l’aide de la ligne dormante en eaux profondes achevés au Kenya, en Tanzanie, au 

Mozambique, à Madagascar et à l’Île Maurice. 
! 5 étudiants MSc diplômés. 
! Travaux de consultation lancés (connectivité génétique des pêches, analyse rétrospective des 

pêches, cartographie des ressources SIG, spécialiste en dispositifs et enquêtes acoustiques) 
terminés 

! 1000 jours d’observation achevés 
! Réunions nationales et régionales terminées. 

 

Budget sommaire pour les 5ème et 6ème années 

Activités 5ème Année 6ème Année 
Relevés à l’aide de la ligne dormante 495 520   
Biens et services 310 500   
Renforcement des capacités 125 935 14 000 
Réunions de coordination régionales et 
nationales 117 000 105 000 

  1 048 955 119 000 
! 
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RC3 Activité Evaluation et Utilisation Durable des Ressources Démersales unité

An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
31 Poissons Démersaux d'eau profonde

3101 Etudes Acoustiques - Tanzanie nord (5 jours) Jour 7500 5 37500
3102 Equipement divers, consommables and produits chimiques Enquête 5000 1 5000
3103 DSA (25 USD) Jour 25 30 750
3104 Déplacement et transport du scientifique Voyage 1000 1 1000
3105 Etudes Acoustiques  Kenya sud (5 jours) Jour 7500 5 37500
3106 Equipement divers, consommables and produits chimiques Enquête 5000 1 5000
3107 DSA (25 USD) Jour 25 30 750
3108 Déplacement et transport du scientifique Voyage 1000 1 1000
3109 Etudes palangre Mozambique nord et rive Sofala (20 jours) Jour 7500 20 150000
3110 Equipement divers, consommables and produits chimiques Enquête 10000 1 10000
3111 DSA (25 USD) Jour 25 150 3750
3112 Déplacement et transport du scientifique Voyage 1000 1 1000

3113 Etudes Acoustiques l'ile Maurice: Soudan et Hawkins NO (15 jours) Jour 7500 15 112500
3114 Equipement divers, consommables and produits chimiques Voyage 5000 1 5000
3115 DSA (25 USD) Jour 25 120 3000
3116 Déplacement et transport du scientifique Voyage 1000 1 1000

3117 Etudes Acoustiques sud Madagascar: (5 jours) Jour 7500 5 37500
3118 Equipement divers, consommables and produits chimiques Enquête 5000 1 5000
3119 DSA (25 USD) Jour 25 30 750
3120 Déplacement et transport du scientifique Voyage 1000 1 1000
3121 Afrique du Sud achat des espèces prioritaires Poids (KG) 500 3 1500
3122 Equipement divers, consommables and produits chimiques Enquête 1000 1 1000
3123 DSA (25 USD) Jour 25 60 1500
3124 Déplacement et transport du scientifique Voyage 1000 1 1000
3125 Comoros achat des espèces prioritaires (Chalut et palangre) Poids (KG) 270 3 810
3126 Equipement divers, consommables and produits chimiques Enquête 1000 1 1000
3127 DSA (25 USD) Jour 25 10 250
3128 Déplacement et transport du scientifique Voyage 1000 1 1000
3129 Seychelles achat des espèces prioritaires Poids (KG) 570 3 1710
3130 Equipement divers, consommables and produits chimiques Pays 1000 1 1000
3131 DSA (25 USD) Jour 25 10 250
3132 Déplacement et transport du scientifique Voyage 1000 1 1000
3133 Analyse Génétique des échantillons Echantillons 1050 90 100500
3134 Achat des échantillons Poids (KG) 3210 3 15000
3135 Achat des équipements palangrier (5 pays) Pays 7000 5 35000
3136 Formation et préparation du palangrier Pays 30000 1 30000
3137 Recrutement du spécialiste d'engin (Palangre, pêche à la traîne) Jour 1200 10 12000
3139 Consultant - Etudes Acoustiques Jour 1200 50 60000
3140 Achat de spectrophotomètre 18,000 1 18000

32 Poissons Démersaux d'eau peu profonde
Distribution, discrimination de stock et points de références biologiques des 
ressources clés

3201 Enquête au chalut Kenya  (15 days) Jours 3750 15 56250
3202 Equipement divers, consommables and produits chimiques forfaitaire 5000 1 5000
3207 personne jours 25 90 2250
3208 Déplacement et transport du scientifique forfaitaire 1000 1 1000

3209
Consultant - analyse rétrospective des pêches dermersales, cartographie des 
ressources à l'aide de SIG et évaluation de stock personne jours 800 50 40000

33 Coordination de la Composante (Réunions régionales/nationales)
3301 Formation de courte durée (Evaluation de stock) Pays 4286 5000 7 7 30000 14000
3302 Coûts d'exploitation - Etudiants MSc Etudiants 5 5 62935
3303 Coûts d'exploitation - Etudiants BSc 5000 5 25000
3304 Participation à la conférence WIOMSA Participants 2000 4 8000

Réunions de coordination - régionales/nationales

Calendrier
Composante 3 Budget pour Années 5 & 6

A5 A6Coût total NoServicesOpérationsBiensFormation
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RC3 Activité Evaluation et Utilisation Durable des Ressources Démersales unité

An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 An. 5 An. 6 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

A5 A6Coût total NoServicesOpérationsBiensFormation

3305 Réunions locales d'harmonisation réunion 5000 3000 7 7 35000 21000
3306 Coûts de déplacement du RCC (annuel) année 12000 12000 1 1 12000 12000
3307 Coûts d'exploitations divers du bureau RCC (annuel) année 5000 3000 1 1 5000 3000
3308 Analyse des données, rédaction des rapports et consolidation réunion 4286 2714 7 7 30000 19000
3309 Planification de la gestion du développement réunion 50000 1 50000
3310 Réunion régionale pour présenter et discuter des résultats des enquêtes réunion 35000 1 35000

36286 5000 25000 0 210361 20714 3200 0 1098955 69000
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4. 4ÈME COMPOSANTE: EVALUATION ET UTILISATION DURABLE 
DES PECHES PELAGIQUES 
  
4.1 Introduction 
 
Le SOOI est l’une des zones mondiales les plus productives en termes de ressources halieutiques 
pélagiques. Les ressources halieutiques pélagiques sont importantes pour un large éventail de 
pêches dans la région, allant de la pêche au thon à la senne coulissante de grande envergure aux 
pêches à petite échelle et traditionnelles côtières. A l’exception des thons tropicaux, qui sont 
relativement bien évalués et gérés, l’état de la plupart des pêches pélagiques est mal connu. En 
particulier, il y a insuffisament de données sur les pêches des petites et moyennes espèces 
pélagiques. Toutefois, ces espèces peuvent représenter un potentiel de développement car le 
développement de la pêche aux DCP visant à enlever la pression sur les stocks démersaux côtiers 
n’a progressé avec succès que dans certains pays. Les approches écosystémiques sont plus 
pertinentes car l’effort de pêche continue à se développer et les mesures d’atténuation efficaces 
fondées sur les prises accessoires manquent pour la plupart des pêches.  
 
Certaines croisières de collecte de données ont été entreprises au cours des années 2, 3 et 4. 
Cependant, pour de diverses raisons (une des principales raisons étant les menaces de piratage), 
toutes les croisières du projet n’ont pas été achevées.  
  
4.2 Entrées 
 

1. Entreprendre une analyse des données historiques afin de produire des indices historiques 
de la distribution et de l’abondance, examiner les performances des pêches dans le passé 
et établir des données de base. 

2. Continuer à entreprendre des croisières à l’aide de navires pour collecter des données afin 
de combler les lacunes identifiées lors de l’analyse des lacunes de données régionale 
entreprise en 1ère année. 

3. Déployer une série de DCP ancrés dans les pays de la région du SOOI visant le 
développement de la pêche aux DCP. 

4. Mener des recherches sur la distribution, la discrimination des stocks et les points de 
référence biologiques des ressources clés associées à des DCP ancrés. 

5. Déployer des observateurs sur les bateaux de pêche commerciaux opérant dans la région 
du SOOI ayant pour but de recueillir des données sur les prises accidentelles et la 
déprédation pour compléter les données recueillies au cours des croisières de recherche 
prévues. 

6. Etudier des migrations et des mouvements de certaines grandes espèces pélagiques à 
travers les expériences de marquage. 

7. Renforcer des capacités dans la région par une formation appropriée 
  

4.3 Sorties 
  

1. Le rapport régional sur l’évaluation de base de certaines ressources pélagiques produit 
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2. Les relevés au chalut pélagiques et acoustiques mettant l’accent sur les petites et 
moyennes pêches pélagiques terminés pour le Kenya/la Tanzanie 

3. Les DCP sont déployés dans les pays membres du SWIOFP et les rapports sur la 
distribution, les habitudes migratoires, la discrimination des stocks et les points de 
référence biologiques des ressources clés associés à des DCP ancrés sont produits 

4. La formation des pêcheurs visant à optimiser les techniques de pêche relatives aux DCP, 
avec la motivation de réduire les captures de poissons juvéniles 

5. Le suivi des pêches à petite échelle au niveau national, se concentrant sur les nouvelles 
pêches des DCP, avec le concours d’un expert pendant les 12 premiers mois, est mis en 
œuvre. 

6. La 2ème phase de l’enquête socio-économique sur les pêches sous DCP terminée. 
7. Les connaissances relatives aux ressources potentielles accessibles aux palangriers à petite 

échelle et les habitats des pêches pélagiques sont renforcées dans les zones où des 
enquêtes à la palangre expérimentale sont menées.  

8. Des connaissances sur les habitudes migratoires des grands poissons pélagiques acquises  
9. Le logiciel dédié à l’analyse des données à la palangre instrumentée élaboré et diffusé 
10. L’atelier de formation régional sur le marquage électronique et l’analyse des données à la 

palangre instrumentée terminés 
11. Le renforcement des capacités techniques au sein de la région du SOOI 
12. Quatre mémoires de maîtrise produits 

  
4.4 Activités et échéancier 
  
 
Activité 

 
Echéance  

Finaliser les TdR pour les consultants (analyse rétrospective des 
données historiques, analyse rétrospective des données d’enquêtes 
(petits pélagiques), scientifique en chef pour les relevés au chalut 
pélagiques et acoustiques et construction des DCP et déploiement 
d’experts, analyse socio-économique) 

2ème trimestre 

Un relevé au chalut acoustique et pélagique des petites et moyennes 
ressources pélagiques au large du Kenya et de la Tanzanie 

2ème trimestre 

Achat des équipements (Balises SPAT, équipement relatif aux DCP, 
balises acoustiques et hydrophones) 

1er trimestre 

Déploiement de 2 à 4 DCP par pays dans 7 pays 2ème trimestre 

Formation des pêcheurs en matière de DCP 3ème trimestre 

Mise en œuvre du suivi au niveau des DCP afin de produire des 
indicateurs socio-économiques dans 7 pays membres du SWIOFP 
(Tanzanie, Mozambique, Madagascar, Kenya, Comores, Seychelles et 
Île Maurice) 

2ème trimestre (5ème 
année) 1er trimestre 
(6ème année) 

Enquête socio-économique des pêches pélagiques côtières (2ème phase) 2ème trimestre (6ème 
année)  

Expériences de marquage des DCP dans cinq pays membres du 
SWIOFP (Madagascar, Kenya, Comores, Seychelles)  

Début en 2ème trimestre 
jusqu’au 4ème trimestre 
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Activité 

 
Echéance  

Étude sur la colonisation des DCP dans deux pays (Kenya, Île 
Maurice) 

2ème trimestre 

Développement des pêches sous DCP dans 7 pays membres du 
SWIOFP (Tanzanie, Mozambique, Madagascar, Kenya, Comores, 
Seychelles et Île Maurice) 

2ème trimestre (5ème 
année) jusqu’au 2ème 
trimestre (6ème année) 

Déploiement d’observateurs sur des navires commerciaux  Du 1er trimestre 
jusqu’au 4ème trimestre 

2 croisières à la palangre instrumentées et de marquage PSAT et 2 
session ad hoc de formation au marquage à la palangre sur les navires 
commerciaux 

Du 2ème trimestre 
jusqu’au 4ème trimestre  

Renforcement des capacités (formation, y compris des cours, des 
ateliers, des MSc et formation continue afin de renforcer les capacités 
techniques au sein de la composante au niveau régional 

A partir du 3ème 
trimestre 
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5. 5e COMPOSANTE 5: INTEGRATION DE LA BIODIVERSITE 
DANS LA GESTION DES PECHES AUX NIVEAUX NATIONAL 
ET REGIONAL  

 
5.1 Introduction 
 
La Composante 5 est subdivisé en trois thèmes principaux: 
 
(i) Evaluer l’état des connaissances en matière de ressources de non-consommation et de 

la biodiversité marine 
(ii) Comprendre les interactions avec les pêches 
(iii) Bio-indicateurs de la santé des écosystèmes 
 
5.2 Résultats escomptés: 
 

• Production de cartes de la biodiversité avec des estimations de base des impacts sur 
les espèces non ciblées, y compris des indicateurs des zones sensibles pour la 
reproduction et l’élevage des espèces sensibles. 

• Production d’évaluations de base 
• Cartographie des espèces clés à l’aide des SIG 
• Relation entre les espèces cibles et la santé des écosystèmes 

 
5.3 Objectifs   
 
Elaborer une analyse rétrospective portant sur les éléments de la 5e Composante qui 
constituera un recueil de l’état des connaissances actuelles et servira de point de référence 
pour l’évaluation des progrès au niveau du SWIOFP 
 

1. Identifier et documenter des sites et des zones dotés d’une biodiversité sensibles au 
niveau régional afin d’en prendre compte dans la planification et la gestion des 
pêches. 
 

2. Permettre une compréhension globale de la structure de la population, de la 
distribution des routes migratoires des mammifères marins et de leur relation avec les 
pêches au niveau de l’OIO. 
 

3. Etablir le niveau d’exécution des BRD dans certaines pêches  de la région et identifier 
les obstacles à la mise en œuvre plus complète. 
 

4. Assurer que la collecte des données stratégiques par le déploiement d’observateurs sur 
les navires commerciaux de pêche est entreprise. 
 

5. Etablir une vue d’ensemble ponctuelle de l’ampleur et de la répartition des prises 
accessoires des espèces vulnérables. 
  

6. Développer un ensemble d’indicateurs clés et d’indicateurs de substitution de la santé 
environnementale. 
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7. Entreprendre une évaluation des risques dans les pêches  sélectionnées dans l’ouest de 
l’océan Indien comme une condition préalable d’un plan de gestion écosystémique 
complète 

 
5.4 Activités 

 
Résumé des activités et budget pour les années 5 & 6  

 Activité Calendrier Statut Budget($) 
1 Evaluation de l’état des connaissances des ressources 

non consommatrices et de la biodiversité marine avec  
le SWIOFP pour l’inclusion dans l’atlas des données 
 
(1a) Analyse rétrospective  
 
(1b) Identification  et cartographie des points chauds 
principaux de la biodiversité dans la région (par. ex. 
MPA) 

 
 
 
 
3ème T   
5e Année  

 
 
 
 
 
 
TdR devraient être finalisées  
avant la fin d’octobre / mi-
novembre 

 
 
 
 
36 000 
 
30 000 

2 Amélioration du suivi des espèces des prises 
accessoires clés 
 
Evaluation rapide des captures accessoires 

 
 
3ème T   
5e Année 

 
 
Contrat attribué; Tous les 
NCC  doivent soumettre la 
base de donnée RBA avant 
décembre 2011 

 
 
 
 
78 000 

3  Distribution, abondance et habitats préférés des 
tortues marines 
 
Achat, déploiement de balises satellites 
 

 
 
 
 5e Année  

 
 
Balises satellitaires devraient 
être déployées. Attendant la 
livraison; Collecte de données 
par satellite 
 

 
 
 
 
 
35 000 

4 Bio indicateurs de la santé des écosystèmes 
 
Analyse des communautés benthiques (au 
Mozambique/en Afrique du Sud) 
 

 
 
3ème T, 5e 
Année  

 
 
Echantillons déjà disponibles; 
TdR à rédiger et à finaliser  
d’ici fin octobre 

 
 
 
 
10 000 

5  Interactions avec les pêches  
 
Enquête sur les prises accessoires et les méthodes de 
réduction des prises accessoires 
 

 
 
3ème T, 5e 
Année 

 
 
Étude expérimentale sur 
 l’atténuation de prises 
accessoires des dauphins dans 
la pêche au filet maillant 
(Zanzibar ou Mozambique) 
 

 
 
 
 
 
26 420 

6 Coûts de fonctionnement MSc 5e Année   12 000 
7  Coûts de déplacement RCC5 5e Année     4 000 
8  Réunions d’harmonisation nationales 

 
5e Année  Couvrir les dépenses des 

réunions qui se tiendront au 
niveau des pays 

 
 
15 000 

 
Le montant total budgétisé pour la 5e année s’élevait à $ 246.420. Un montant total de $ 
27.358 est disponible après la 5e année. 
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5e Composante  Budget  pour la 5e année  Budget  pour la 6e année  
Biens & Travaux 25 000  
Services des consultants  101 000 10 000 
Formation & Ateliers Non applicable  
Coûts d’exploitation   120 420 17 358 
Total 246 420 27 358 
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An5 An6 An5 An 6 An5 An 6 An5 An 6 An5 An 6 An5 An 6 An5 An 6 TI T2 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
51

 Evaluation de l'état des connaissances des ressources non consommatrices et la biodiversité marine avec le 
SWIOFP pour inclusion dans l'Atlas des données

5101 S Analyse rétrospective 6000 30000 1 36000

5102 S Identification et cartographie des points chauds de biodiversité importants dans la région (par exemple MPA)
30000 1 30000

52
Distribution, mouvements, abondance relative et habitats préférés des mammifères marins

5201 S Atelier spécialisé - Mammifères marins - Terminé

5202 F Enquêtes de terrain sur les dauphins à La Réunion - Terminé

5203 F Enquêtes de terrain sur la Zélée/la Geyser banque - Annulé

5204 F Analyses génétiques - En cours

5205 F contrats de recherche 1 5000
53

Distribution, mouvements, abondance relative et habitats préférés des tortues marines

S Achat et déploiement d'Argos dans les pays participants (8) et coût de transmission
9,000 1 9000

F Achat, déploiement d'Argos dans les eaux françaises et coût de transmission
0

S Divers pour le marquage 1000 1 1000
F Divers pour le marquage 0
F contrat de recherche 0
s Déploiement de balises 25000 25000
S Balises d'identification individuelles 0 0 0

54 Meilleur suivi des prises accessoires d'espèces clés dans des sites de référence (mis en œuvre conjointement 
avec 5.1.6)

S Evaluation des prises accessoires rapide (RBA) - Consultation 35000 1 35000
Evaluation des prises accessoires rapide (RBA) - Enquête 43000 1 43000

F Evaluation des prises accessoires rapide (RBA) 

Identification, par la collecte des données sur le terrain, des valeurs clés de la biodiversité dans les deux GEM

5402 S Améliorer les connaissances biologiques sur les principales espèces non consommatrices les plus touchés par les 
activités de pêche dans la région du SOOI

Interaction avec des pêches 

5403 S Étude des interactions spatiales entre les pêches hauturière et les espèces de cétacés 0 1 0

5404 S Enquête sur les prises accessoires et les méthodes de réduction des prises accessoires 26420 0 0 26420
5405 S AEP - Évaluation des risques d'une pêche sélectionnée par pays 16000 1 16000

55 Bio-indicateurs de la santé de l'écosystème
5501 S Biodiversité benthique sur les lieux de chalutage

5502 S Protocoles de surveillance et d'échantillonnage harmonisés et collationnés

5503 Développement d'un outil de gestion basé sur la population oiseaux de mer suivi à l'échelle régionale

56 Coordination des composantes (réunionsrégionales/nationales)

5601 S Groupe de travail régional RCC 5 (combiné avec d'autres composantes du GTR et réunion de la RMU)
0 1 0 0

S Réunion d'harmonisation au niveau nationale 2500 8 20000 0
F Participation de la NCC5 de la France 2000 1 2000

5603 S Frais de déplacement du RCC5 5000 0 1 1 5000 0
0.0 0.0 2,500.0 0.0 10,000.0 0.0 123,420.0 0.0 95,000.0 0.0 Total 253,420.0 0.0

FEM 246,420.0 0.0
FFEM 7,000.0 0.0

 5e Composante: Budget pour les années 5 et 6

Total
RCC5 Activité Intégration de la Biodiversité dans la gestion des pêches au niveau national et régional - Île Maurice 

Calendrier Travaux Formation Biens Opérations N!Services

5304

5602

5302

5303

5401
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!"# # 6ÈME COMPOSANTE: RENFORCER LA GESTION DES PECHES AU NIVEAUX 
REGIONAL ET NATIONAL (INTEGRER L’UNITE REGIONALE DE GESTION) 

6.1 Introduction  
  
Cette Composante aura pour but d’appuyer le nouveau cadre régional de gestion des pêches dans 
la région du SOOI et de renforcer les capacités des organismes régionaux et nationaux chargés 
de gestion des pêches. Le projet travaillera en étroite collaboration avec la Commission des 
Pêches du Sud-ouest de l’Océan Indien (CPSOOI) afin d’établir (dans la mesure du possible) un 
organisme régional de gestion des pêches (RFMB) et de renforcer les capacités des bureaux de 
projet au niveau national pour assurer les activités du projet et mettre en œuvre les résultats du 
SWIOFP. De même, le projet concourra à l’harmonisation régionale des réglementations 
nationales en matière de pêches. 
  
Cette composante comprend un certain nombre d’entrées et de sorties comme décrit ci-dessous: 
 
6.1.1 Entrées: 

i) Appui visant à permettre au personnel du projet (gestion scientifique et régionale) de 
participer aux réunions des organes régionaux pertinents pour la gestion des ressources 
dans la région de l’Océan Indien Occidental; 

ii) Donner des conseils de recherche pertinents à un organisme régional de gestion des 
pêches établis; 

iii) Publication des activités et des résultats provisoires du SWIOFP afin d’assurer que les 
groupes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents sont informés de 
l’avancement du projet; 

iv) Organiser des réunions des administrateurs nationaux juridiques pour rédiger des accords 
pour l’approbation régionale, fournir une expertise juridique visant l’harmonisation 
régionale des législations nationales en matière de pêches 

v) Renforcer une structure régionale de gestion des pêches sur la base des demandes des 
pays participants. 
  

6.1.2 Sorties:  
  

i) Des accords juridiques et protocoles d’entente entre deux ou plusieurs pays membres du 
SWIOFP pour faciliter la gestion des ressources harmonisées au niveau régional. 

ii) Une structure plus forte de gestion régionale des ressources halieutiques partagées ou 
chevauchantes par l’injection de fonds supplémentaires pour le développement de la 
CPSOOI. Ces accords et ces plans de gestion harmonisés au niveau régional viseront 
certaines pêches partagées entre les pays participants et alimenteront collectivement 
l’Analyse Diagnostique Transfrontalière (TDA) et le Plan d’Action Stratégique (PAS) 
pour les Grands écosystèmes marins (GEM) des Courants de Somalie et d’Agulhas. 

  
6.1.3 Fonctions de l’Unité régionale de Gestion 
 

1. Assurer la gestion globale du projet par la fourniture des services financiers, de passation 
des marchés, de coordination de navires et d’harmonisation aux NMU au niveau régional; 
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2. Faciliter la coordination entre les gouvernements participants sur tous les aspects relatifs 
à l’exécution du projet comme guidé par le Comité de pilotage et la Banque mondiale; 

3. Conseiller les NMU sur tous les aspects opérationnels tels que la communication, le suivi 
des décaissements, la gestion financière, la passation des marchés et l’élaboration des 
rapports; 

4. Fournir à chacune des NMU des rapports trimestriels, semestriels et annuels portant sur 
des progrès ainsi que les résultats et conclusions finaux après l’achèvement des activités 
de recherche scientifiques marines de toutes les composantes scientifiques effectuées 
dans chaque pays; 

5.  Organiser et animer des réunions annuelles sur les plans de travail et préparer et 
distribuer le Rapport annuel sur le Plan de travail; 

6. Encourager la collaboration avec d’autres programmes, projets et organisations 
régionales existants au niveau de la région; 

7. Assurer la coordination entre les bulletins d’information de l’ASCLME et du SWIOFP et 
maintenir le site web du projet et entreprendre d’autres activités de suivi afin de favoriser 
la participation du public et des programmes de sensibilisation relatifs aux activités de 
recherche scientifique marine. 
  

6.3 Programme de travail 
Le travail qui s’annonce au cours des 5ème et 6ème années pour la 6ème Composante consiste à 
finaliser conjointement l’Evaluation de Politique et de Gouvernance de l’ASCLME/du SWIOFP. 
Sur la base des résultats de l’étude, un plan d’action sera élaboré. Cette étape sera suivie par un 
examen de l’exécution des plans de gestion existants dans la région et leurs pertinences pour les 
processus relatifs à l’AEP. 
 
La RMU continuera à travailler avec toutes les composantes, en particulier, la 1ère Composante 
ayant pour objectif de s’assurer que toutes les données et informations recueillies par le projet 
sont accessibles aux pays membres du SWIOFP. 
  
L’un des objectifs de performance de la 6ème Composante est d’assurer le développement d’au 
moins une pêche nationale et multinationale pour les différentes pêches au sein du SWIOFP. La 
formation en matière d’AEP et d’élaboration des plans de gestion a été menée. Un plan de travail 
a été développé et convenu par l’ensemble des NCC6 pour le développement des plans de 
gestion. 
 
L’Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) a été lancé et une Analyse de la chaîne causale 
a été entreprise dans tous les pays. Le SWIOFP sera pleinement impliqué dans le processus de 
l’ADT jusqu’à l’élaboration du PAS. Cela sera mis en œuvre conjointement avec l’ASCLME qui 
jouera le rôle principal.  
 
La RMU continuera à gérer le programme MSc en collaboration avec les NMU. Le programme 
MSC est maintenant fermé et aucune demande ne sera plus considérée. 
 
Le SWIOFP, à travers la RMU, continuera à travailler avec ses partenaires afin de créer de plus 
fortes synergies pour s’assurer que ses intérêts et activités complètent dans la mesure du possible 
les activités du SWIOFP. La RMU renforcera la coopération avec ses partenaires et assurera 
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également la visibilité du projet dans les pays membres du SWIOFP aussi bien dans d’autres 
forums pertinents.  
 
6.4 Délai relatifs aux jalons spécifiques  

 
Activité 

Échéancier 
(Année 5) 

Échéancier 
(Année 6) 

Ateliers régionaux destinés au RCC6 
Ateliers sur les plans de gestion des pêches (examiner les 
progrès réalisés par rapport aux plans de gestion) 

  
  

  
Août 2010 
  

 
Réunions régionales  

    

Réunion annuelle sur le Budget et la planification et du 
Comité régional de Pilotage et de Politique  
Réunion finale du SWIOFP  

  Septembre/ 
octobre 2012 

2ème Réunion conjointe du groupe de rédaction et 
d’élaboration (activité conjointe avec l’ASCLME) 

Juin 2012   

Réunion conjointe sur le Suivi et les indicateurs du 
SWIOFP/de l’ASCLME  

Juin 2012   

1er Comité consultatif en matière de politiques Décembre 
2010 

  

2ème Comité consultatif en matière de politiques   Septembre 
2009 

3ème Comité consultatif en matière de politiques   Novembre 
2009 

 
Travail de consultation 

    

Elaborer des rapports sur la législation, les protocoles et 
les principes relatifs au SWIOFP, examiner ces éléments 
et donner des recommandations visant l’harmonisation, 
identifier des lacunes et préparer un plan d’action (sur la 
base des résultats de l’étude AMP), l’examen de la mise 
en œuvre de plans de gestion existants.  

Janvier 2012   

  

6.4 Sorties à la fin de la 5ème année 
 

! L’examen et l’évaluation des législations, des protocoles pertinents et les lacunes 
identifiées et un plan d’action élaboré 

! Les réunions régionales et les activités prévues facilitées et achevées. 
! La collaboration avec d’autres partenaires et une visibilité accrue des projets. 
! La participation aux réunions pertinentes de la CTOI, de la FAO, de la CPSOOI et 

d’autres partenaires et organisations régionales. 
! La planification et la coordination conjointe des réunions relatives à l’ADT et au PAS 

avec l’ASCLME 
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6.5  Sorties à la fin de la 6ème année 
 

! La planification et la coordination conjointe des réunions relatives à l’ADT et au PAS 
avec l’ASCLME (continuation des activités de la 5ème année) 

! Le Comité consultatif des politiques s’est réuni et a approuvé l’ADT et le PAS 
! Les plans de gestion préparés et présentés 
! L’organisation de la Conférence des bailleurs de fonds 
! La fermeture du projet 
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RMU RC 6 Renforcer la gestion des pêches au niveau régional et national - (RMU)

An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

61
 Identification des législations nationales et internationales pertinentes et d'autres instruments 
pertinents pour SWIOFP

Documentation de la législation, des protocoles et des principes directeurs pertinents pour le SWIOFP

6101 Les travaux effectués en collaboration avec l'ASCLME en vertu de l'Étude d'évaluation de la gouvernance

62 6.2: Harmonisation des législations entre les pays

Examen des études existantes sur l'harmonisation des politiques des pêches et compilation des politiques 
halieutiques et des règlements nationaux des pays où cela n'a pas encore eu lieu

6201

Le consultant devrait préparer un rapport sur la législation, les protocoles et les principes relatifs au 
SWIOFP, les examiner et faire des recommandations pour l'harmonisation, identifier les lacunes et 
préparer un plan d'action. Cela devrait comprendre l'examen de l'exécution des plans de gestion existants, 
de l'état de contraintes liées à la mise en œuvre et la manière d'amélioration (lié au FC 6101 ) 5000 25000 30,000

Identifier les éléments communs et contradictoires; identifier les lacunes spécifiques et préparer un plan 
d'action

C.f 6101

Mise en oeuvre du plan d'action (liée à des plans de gestion des pêches)

Aucun

63  Développement des structures et des capacités régionales de gestion des ressources

Établir une relation de travail fonctionnelle avec la CPSOOI

6301 Réunion d'examen à mi-parcours (M&E+WPB +RSPC)

6302 Le consultant devrait mener à bien l'examen à mi-parcours + d'autres coûts liés à la RMU

6303 Réunion annuelle sur le PTB et du CRPP 119,525 80,000 1 1 119524.98 80000

Appuyer l'élaboration des plans de gestion et des procédures à travers le cadre de la CPSOOI

6304 Atelier de formation sur le Développement des plans régionaux de gestion des pêches 83,000 3500 1 1 86500

6305 Développement des plans de gestion (1 plan par pays (simple ou régional) 20,000 32,000 1 52,000

6306 Elaborer le projet de l'ADT et la finaliser 40000 1 40000 0

6307 Atelier régional sur le suivi conjoint et atelier sur les indicateurs 30,000 1 0 30000

Développer les capacités administratives et la base de soutien des pays participants à approuver les 
initiatives de gestion au niveau régionale

6308 Participer aux réunions scientifiques et de la Commission de la CTOI 15000 1 15000

6309 Participer aux réunions scientifiques et de la Commission de la CTOI 4000 4 0 16000 0

6310 Réunion du FEM-IW 10000 1 10000

6311 groupes de travail chargés de la rédaction du PAS 25,000 2 0 50000

6312 Conférence des bailleurs de fonds 0 18000 18000

6313 Réunion consultative sur la politique du SWIOFP/de l'ASCLME (Discussion et approbation) 30,000 30000 1 1 30000 30000

64  Administration des projets et installations nationales et régionales du SWIOFP

Développer les capacités de gestion et l'infrastructure au niveau national 

6401 Réunion conjointe de coordination de l'ASCLME / du SWIOFP 0

6402 Participation au Comité de la FAO sur les pêches

6403 La participation de la RMU à la réunion de préparation du budget des Composantes 0

 Composante 6: Budget pour les années 5 et 6  

N! TotalTravaux Formation Biens Opérations Services
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RMU RC 6 Renforcer la gestion des pêches au niveau régional et national - (RMU)

An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 An 5 An 6 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

N! TotalTravaux Formation Biens Opérations Services

6404 Missions de supervision de la RMU 5000 5000 2 2 10000 10000

Unité régionale de gestion

6405 Salaire du RES 112000 84,000 1 1 112000 84,000

6406 Salaire du RFPM 48510 36,415 1 1 48510 36,415

6407 Coordonnateur logistique des navires 65,800 0 1 0 65,800 0

6408 Salaire de l'ICTM 33000 0 1 1 33,000 0

6409 Assistant administratif 26400 0 1 1 26400 0

6410 Chauffeur 6000 6600 1 1 6000 6,600

6411 Véhicules automobiles (O & M) 12,000 8,000 1 1 12000 8000

6412 Communication et ISP 33000 15000 1 1 33000 15000

6413 Frais de bureau 18000 12000 1 1 18000 12000

6414 Dépenses de voyage de la RMU 75,000 25,000 1 1 75000 25000

6415 Publications et publicité 20000 0 1 1 20000 0

6416 Service de traduction 25000 20000 1 1 25000 20000

6417 Audits 12000 12000 1 1 12000 12000

6418 Formation à court terme / pratique (y compris à la passation des marchés/ financier) 2000 1 2000 0

Matériel

6419 Matériel de bureau 4000 1 4000

6420 Mobilier 1000 0 1 1000

Coûts de fonctionnement de la NMU

6421 Salaires du secrétaire 6000 0 6 6 36000 0

6422 Autres dépenses de fonctionnement de la NMU 5000 1100 7 7 35000 7700

6423 Passation des marchés 15000 1 15000

6424 Mission d'appui au logiciel financier aux NMU

65 Activités régionales

6501 Atelier de formation sur l'évaluation des stocks 0

6502 Matériaux destinés aux observateur 11,000 11,000

6503 Déploiement des observateurs 90,500 1 90500

6504 Frais de voyage - SLC 25,000 1 25000

6505 Programme MSc 311,000 1 311000

6506 Appui offert par des consultants aux NMU 1500 12000 13500

0 2000 0 16000 0 965525 281100 379210 127015 1439734.98 444715
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!The World Bank  1818 H Street N.W.  
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT  Washington, D.C.  20433 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  U.S.A.  

 
 
 Washington D.C., 8 December 2011 
 
P072202 – SWIOFP 32 
 
Mr. Aubrey Harris 
Secretary 
South West Indian Ocean Commission 
 
 
Dear Mr. Harris, 
 

! !"#$$"$%&'()*+&,-.*&/01230&45-30&62.+-72-.&!7(8-5*&9&',/46!%&:6";<"=>&
!"#$"%&'()*'+),-./"0&1)2'&)'&3"'456-78'5)*9'8:;2';2<'=$<>"&'?@";*'A';2<'BC'D$:E'FGHH'I'D$2"'FGHF'J'D$:E'

FGHF'I'-0&)."*'FGHFK'

 
We acknowledge the receipt of your letter dated 13 October 2011 requesting our no-objection 

for budget and work-plan of the SWIOFP for Year 5 and 6 (July 2011 – June 2012 & July 2012 – 
October 2012). 
 

We took note that these budget and work plan have been approved by the Project’s Regional 
and Policy Steering Committee (RPSC) during its latest meeting on 29 September 2011. We also 
took consideration that the next RPSC meeting will not be held until Year 6 starts.  

 
Note that we identified some minor differences between the budget per category and country 

submitted on 13 October and the budget per category and country as defined during the recent 
project restructuring. 

 
However we have no objection with the budget and work plan provided that a revised budget 

will be submitted and reviewed during the next implementation supervision mission around March, 
2012. 
 
Sincerely, 

 
Xavier Vincent 

Task Team Leader 
 
cc. Mr. Daroomalingum Mauree, Chairperson, SWIOFC 

Mr. Rondolph Payet, Regional Executive Secretary, SWIOFP 
Dr. Johnson Kazungu, Director, KMFRI 

Page 62 of 62




